Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-47 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 1 DE 6

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO		CONVENIO	X

NÚMERO DEL CONTRATO	Inter 004-2025	FECHA	26	Feb	2025	VALOR INICIAL	$ 245.250.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, POR MEDIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIRS.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARISOL JARAMILLO DUQUE	CÉDULA	1.037.237.277
CARGO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL		
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	CÉDULA O NIT	811037130-1

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	5	Mar	2025	PERÍODO DE COBRO	26	Feb	2025	A	31	Dic	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0308*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	26	Feb	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	26	Feb	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	10MESES 6DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	306	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ **245.250.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ **245.250.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **245.250.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 245.250.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
Inserte filas en caso de ser necesario	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ **245.250.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ -
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	$ **245.250.000**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	33469034271	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NO

PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO	-	-		FECHA CORTE	-	-	

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El SUPERVISOR verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 9482331581
Se revisó certificado firmado por la contadora de la ESP y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO			
PAGO ANTICIPADO			
PRESTACIONES SOCIALES			
ESTABILIDAD DE LA OBRA			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Jornadas de recolección de inorgánicos (reciclaje) los dias miercoles en el area urbana del municipio de Guatapé	RUTAS	26
2	Jornada de recolección de residuos orgánicos los días martes y sábado en el área urbana del municipio de Guatapé.	RUTAS	35
3	Jornada de recolección de residuos especiales y peligrosos POSCONSUMO (RAES, pilas, baterías, medicamentos vencidos, llantas, bombilla luminarias y tarros y empaques de plaguicidas) en el área urbana y rural del municipio de Guatapé.	RUTAS	2
4	Jornada de DESENCARTE se recolectarán (colchones, espumas- poltronas) en el área urbana y rural del municipio de Guatapé.	RUTAS	2
5	Jornadas de sensibilización mediante perifoneo urbana y rural sobre MIRS-PGIRS	UNIDAD	20
6	Jornada de recolección mensual de residuos inorgánicos (reciclaje) en el área rural del municipio de Guatapé.	RUTAS	11
7	Suministro de canecas verdes de 5 galones, para el almacenamiento de residuos Organicos (se adjunta archivo en diseño en arte para ser aplicada en las canecas	UNIDAD	250
8	Coordinación y apoyo técnico para la ejecución del proyecto	TECNICOS/MES	10.5
9	Promover la participación de las personas en las campañas de residuos domiciliarios	TECNICOS/MES	18
10	Adquisicion de imán con información sobre el nuevo código de colores y rutas de recolección establecidas por la ESP de Guatapé	UNIDAD	1000
11	Cuñas radiales con mensajes alusivos a la adecuada separación y disposición de los residuos sólidos.	MES	6
12	Suministro de vallas para la señalización de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio	UNIDAD	15
13	Puntos para la disposición de eces fecales de animales de compañía	UNIDAD	12
14	Mantenimiento y recolección mensual de puntos para la disposición de eces fecales de animales de compañía	UNIDAD	10

15	Adquisicion de puntos ecológicos para la adecuada disposición de los residuos sólidos coliseo municipal	UNIDAD	2
16	Adquisicion de costales blancos para el aprovechamiento del reciclaje	UNIDAD	1000
17	Adquisicion de costales para el empacado del abono orgánico	UNIDAD	1000
	Inserte filas en caso de ser necesario		

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A		

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO				SI
1	**Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:**				
	Valor inicial del Contrato:	**$245.250.000**			
	Valor Adiciones (si las hubiere):	**0**			
	Valor Definitivo del Contrato:	**$245.250.000**			
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		**$0**		
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		**$245.250.000**		
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el __convenio interadministrativo _____ Contrato Nro. _____004 del 2025_____ renunciando a cualquier reclamación posterior.				

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	C-0001	X

3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)	N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		MARISOL JARAMILLO DUQUE	
Firma:YEISON GOMEZ SANCHEZ	YEISON GOMEZ	Firma:	
Cédula No.	811037130-1	Cédula No.	1.037.237.277

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
MARISOL JARAMILLO DUQUE	
Firma:	
Cédula No.	1.037.237.277