ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA** **FORMATO** **FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL** **(CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)**	Código: GJU-F-44 Fecha: 06/03/2024 Versión: 04

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
No. CONTRATO	2232-2024		
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes IDARTES y una entidad sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, particularmente para la realización del proyecto "SOSTENIBILIDAD PARA EL ECOSISTEMA ARTÍSTICO: proyectos de formación, circulación y articulación", el cual busca generar el fortalecimiento y la dinamización de la cadena de valor de la economía cultural y creativa de Bogotá.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	CORPORACIÓN COMUNICAR	**IDENTIFICACIÓN**	830.031.031-2
MODALIDAD	**CONTRATACIÓN DIRECTA- CONVENIO DE ASOCIACIÓN**		
SUPERVISOR(A)	LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	**CARGO**	SUBDIRECTORA
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N.A.		
UNIDAD DE GESTIÓN	Linea Sostenibilidad - Subdirección de las Artes		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Jairo Javier Estupiñan- Contratista, designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No. 20243000423243 del 22 de julio de 2024, atendió esta obligación hasta el 22 de julio de 2024. Brayan Michel Román- Contratista, designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No. 20243000423253 del 22 de julio de 2024, atendió esta obligación hasta el 30 de octubre de 2024. Angie Milena Cadena - Contratista Subdirección de las Artes designada como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No. 20243000425163 del 22 de julio de 2024 y radicado 20253000114513 del 24 de febrero de 2025.		
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	Maira Alejandra Meneses- Contratista, designada como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No. 20243000423263 del 22 de julio de 2024, atendió esta obligación hasta el 15 de septiembre de 2024. Juan Sebastian Lozano Cortes - Contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No.:20243000423273 del 22 de julio de 2024, atendió esta oblgiación hasta el 23 de agosto de 2024 Quena Melissa Leonel Loaiza, Contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No 20243000423283 del 22 de julio de 2024, atendió esta oblgiación hasta el 31 de julio de 2024 Quena Melissa Leonel Loaiza, Contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No 20243000537253 del 25 de septiembre de 2024. Parelly Alejandra Velasco Moreno, contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No :20243000537263 del 25 de septiembre de 2024, atendió esta obligación hasta el 21 de octubre de 2024 Luz Angela Osuna Medina, contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No 20243000537273 del 25 de septiembre de 2024. Jennifer Andrea Rocha Amaya, contratista designado como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No 20243000600483 del 29 de octubre de 2024.		

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO ORIGINAL						
FECHA - SUSCRIPCIÓN	17/7/2024					
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	19/7/2024					
FECHA - ACTA DE INICIO	19/7/2024					
FECHA - FINALIZACIÓN	29/11/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES Y 10 DÍAS					
APORTES - IDARTES	$ 366.892.855		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	8/11/2024	$84.407.334	Solicitud de modificación bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
			ADICIÓN No. 2	28/11/2024	$ 14.170.000	Solicitud de modificación bajo radicado 20243000641803
			TOTAL		**$ 98.577.334**	
APORTES - ASOCIADO	$ 41.300.000		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	8/11/2024	$ 9.453.621	Solicitud de modificación bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
			ADICIÓN No. 2	28/11/2024	$ 1.587.040	Solicitud de modificación bajo radicado 20243000641803
			TOTAL		**$ 11.040.661**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	10,12%					
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 408.192.855**		**VALOR FINAL**		**$ 109.617.995**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	3.0		$ 517.810.850			
	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**		
PRÓRROGA No. 1	30/11/2024	9/12/2024		Solicitud de modificación bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813		
PRÓRROGA No. 2	N.A.	N.A.				
SUSPENSIÓN No. 1	N.A.	N.A.				
SUSPENSIÓN No. 2	N.A.	N.A.				
MODIFICACIÓN No. 1	N.A.	N.A.				
MODIFICACIÓN No. 2	N.A.	N.A.				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	9/12/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	4 MESES Y 20 DÍAS					

VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	No aplica
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	No aplica
Materiales:	No aplica

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)

No. CDP	No. CRP	FECHA	VALOR	INICIAL	ADICIÓN	OBSERVACIONES
3986	-	5/7/2024	$ 3.000.000	SI	NO	
4002	-	5/7/2024	$ 39.200.000	SI	NO	
3872	-	4/7/2024	$ 5.350.000	SI	NO	
3947	-	5/7/2024	$ 139.855.000	SI	NO	Se realizó liberación de saldo por $5.000.000 a través de radicado No. 20243000568423
3957	-	5/7/2024	$ 20.000.000	SI	NO	
3948	-	5/7/2024	$ 130.954.736	SI	NO	
3953	-	5/7/2024	$ 33.533.119	SI	NO	
-	4726	18/7/2024	$ 3.000.000	SI	NO	
-	4727	18/7/2024	$ 39.200.000	SI	NO	
-	4723	18/7/2024	$ 5.350.000	SI	NO	
-	4721	18/7/2024	$ 134.855.000	SI	NO	
-	4725	18/7/2024	$ 20.000.000	SI	NO	

-	4722	18/7/2024	$ 130.954.736	SI	NO	
-	4724	18/7/2024	$ 33.533.119	SI	NO	
6047	-	6/11/2024	$ 73.910.499	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
6048	-	6/11/2024	$ 4.176.900	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
6077	-	7/11/2024	$ 6.319.935	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
-	7373	8/11/2024	$ 73.910.499	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
	7374	8/11/2024	$ 4.176.900	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
	7375	8/11/2024	$ 6.319.935	NO	SI	ADICION No. 1 bajo radicados 20243000624323 y 20243000625813
6153	-	14/11/2024	$ 63.832	NO	SI	ADICION No.. 2 bajo radicado 20243000641803
6154	-	14/11/2024	$ 14.106.168	NO	SI	ADICION No.. 2 bajo radicado 20243000641803
-	7954	29/11/2024	$ 63.832	NO	SI	ADICION No.. 2 bajo radicado 20243000641803
-	7907	29/11/2024	$ 14.106.168	NO	SI	ADICION No.. 2 bajo radicado 20243000641803

3) FACTORES DE PONDERACIÓN (CUANDO APLIQUE)

FACTOR CALIDAD	PROPUESTA ECONÓMICA	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
60%	40%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4) COMITÉS OPERATIVOS

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	22/7/2024	SI	Radicado 20243300595763
2	29/07/2024	SI	Radicado 20243300595773
3	14/08/2024	SI	Radicado 20243300595783
4	28/08/2024	SI	Radicado 20243300595793
5	19/9/2025	SI	Radicado 20243300595803
6	07/10/2024	SI	Radicado 20243300595823
7	30/10/2024	SI	Radicado 20243000615323
8	13/11/2025	SI	Hace parte del Radicado 20243000641803 como anexo
9	04/12/2024	SI	Radicado: 20243000692583
10	06/12/2024	SI	Radicado 20243000737493

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	24/07/2024	SI	Mesa de seguimiento convenio 2232-2024 Corporación Comunicar 24-07-2024. Radicado 20243000655233
2	06/08/2024	SI	Mesa de seguimiento convenio 2232-2024. Radicado 20243000655203
3	04/09/2024	SI	Acta de reunión Seguimiento componente de comercialización y circulación. Radicado 20243000585603
4	12/9/2024	SI	Acta de reunión Seguimiento componente de comercialización y circulación. Radicado 20243000588503
5	17/9/2024	SI	Acta de reunión Actividades de promoción y divulgación del Día REI - Red de Espacios Independientes 24/7. Radicado 20243000602953
6	19/9/2024	SI	Acta de reunión Revisión y actualización de cronograma de actividades de formación. Radicado 20243000585523
7	27/9/2024	SI	Acta de reunión Criterios de selección de Emprende con el Arte: productos y detalles para Emprende con el Arte: salas concertadas y REI. Radicado: 20243000585493
8	05/11/2024	SI	Mesa seguimiento componente de Circulación y Comercialización. Radicado: 20243000644063

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1.0	47	8/8/2024	$ 146.757.142	31,53%	8948	15/8/2024	Informe 1 de 3 entregado bajo radicado No. 20243000117034
2.0	95	17/10/2024	$ 146.757.142	31,53%	13683	23/10/2024	Informe 2 de 3 entregado bajo radicado No. 20244600163214
3.0	103	19/12/2024	$ 171.955.905	36,94%	18552	26/12/2024	Informe 3 de 3 entregado bajo radicado No. 20244600214814
TOTAL DESEMBOLSOS			$ 465.470.189	100,00%			

*** Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.**

6) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *

TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			
GESTIÓN O ACTIVIDADES	1.0	19/7/2024	31/07/2024	1	31/7/2024	Radicado: 20243000117034
GESTIÓN O ACTIVIDADES	2.0	1/8/2024	30/9/2024	2	17/10/2024	Radicado 20244600163214
FINANCIERO	1.0	19/7/2024	30/9/2024	2	17/10/2024	Radicado 20244600163214
GESTIÓN O ACTIVIDADES	3.0	1/10/2024	9/12/2024	3	19/12/2024	Radicado 20244600214814
FINANCIERO	2.0	1/11/2024	9/12/2024	3	19/12/2024	Radicado 20244600214814
GESTIÓN O ACTIVIDADES	3.0	19/7/2024	9/12/2024	N.A.	N.A.	Radicado 20253000048153
FINANCIERO	3.0	19/7/2024	10/12/2024	N.A.	N.A.	Radicado: 20253000142453. Informe de legalización de cuentas por pagar.

*** El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico suscrito con base en los estudios previos correspondientes y sus documentos anexos.**

7) PÓLIZAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN*

NÚMERO DE PÓLIZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
14-44-101214598 Anexo 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	09/06/2025	$155,343,255
14-44-101214598 Anexo 3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	16/07/2024	09/12/2027	$155,343,255
14-40-101066042	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/07/2024	09/12/2024	$260,000,000
14-40-101066042	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/07/2024	29/11/2024	$260,000,000
14-44-101214598 Anexo 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	09/06/2025	$150,616,143
14-44-101214598 Anexo 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	16/07/2024	09/12/2027	$150,616,143
14-44-101214598 Anexo 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	29/05/2025	$122,457,856
14-44-101214598 Anexo 0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	16/07/2024	29/11/2027	$122,457,856

(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN y APOYO A LA SUPERVISIÓN *

TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
MISIONAL	QUENA MELISA LEONEL LOAIZA Y CARLOS ANDRÉS CAMARGO	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	27/09/2024	Radicado:20243000585493
MISIONAL	QUENA MELISA LEONEL LOAIZA Y CARLOS ANDRÉS CAMARGO	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	19/09/2024	Radicado:20243000585523
MISIONAL	QUENA MELISA LEONEL LOAIZA, CARLOS ANDRÉS CAMARGO, LUZ ANGELA OSUNA MEDINA, ALEJANDRA BUITRAGO	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	04/09/2024	Radicado:20243000585603
MISIONAL	QUENA MELISA LEONEL LOAIZA, CARLOS ANDRÉS CAMARGO, LUZ ANGELA OSUNA MEDINA, ALEJANDRA BUITRAGO	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	12/09/2024	Radicado:20243000588503
MISIONAL	QUENA MELISA LEONEL LOAIZA Y CARLOS ANDRÉS CAMARGO	VISITA PERSONALIZADA	IDARTES	17/09/2024	Radicado:20243000602953
MISIONAL	LUZ ANGELA OSUNA MEDINA Y ALEJANDRA BUITRAGO	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	05/11/2024	Radicado:20243000644063

MISIONAL	**JUAN SEBASTIAN LOZANO Y GUILLERMO GUEVARA**	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	06/08/2024	Radicado:20243000655203
MISIONAL	**QUENA MELISA LEONEL, JUAN SEBASTIAN LOZANO Y GUILLERMO GUEVARA**	VISITA PERSONALIZADA	GOOGLE MEET	24/07/2024	Radicado:20243000655233

*** El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato o convenio**

***La información sobre pólias y anexos debe coincidir con lo que se encuentra publicado y aprabado en el SECOP II y/o SECOP I según corresponda.**

8) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN

a) IMPACTO

La Corporación Comunicar cumplió una cabalidad con las actividades establecidas en el convenio 2232-2024, logrando un fortalecimiento integral del Ecosistema Artístico a través de tres componentes estratégicos: formación, circulación y articulación.

El proceso de ejecución destacó por un acompañamiento cercano y constante, adaptado a las dinámicas propias de la línea de Sostenibilidad. Este enfoque permitió generar condiciones propicias para maximizar el impacto en los diferentes agentes participantes.

b) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, METAS Y OBJETIVOS

La Corporación Comunicar cumplió de manera integral con las obligaciones, metas y objetivos establecidos en el convenio 223-2024, consolidándose como un aliado estratégico clave en el fortalecimiento del Ecosistema Artístico de la ciudad. A través de los componentes de formación, circulación y articulación , se aseguraron procesos de alta calidad, respaldados por un acompañamiento puntual y eficiente. Este enfoque no solo permitió alcanzar los resultados previstos, sino que también generó un impacto positivo y duradero en los diversos agentes involucrados.

c) PARTICIPACIÓN (BENEFICIARIOS ATENDIDOS)

La Corporación Comunicar brindó su apoyo a la Línea de Sostenibilidad para el Ecosistema Artístico, trabajando en los componentes de formación, circulación y articulación , con un impacto significativo en el fortalecimiento del ecosistema artístico de la ciudad. En formación , impactó a más de 1000 agentes , proporcionándoles herramientas y conocimientos clave para su cualificación y fortalecimiento en temas de sostenibilidad aplicados a sus iniciativas. En circulación , brindó apoyo a más de 300 emprendedores artísticos y culturales, en espacios de circulación propicios para visibilidad y posicionamiento. Finalmente, en articulación , contribuyó activamente en actividades clave como el Día REI , acompañando los procesos de visibilidad y posicionamiento de más de 16 propuestas seleccionadas a través de los estímulos de la Línea de Sostenibilidad.

d) ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Se ejecutó el 100% de actividades planteadas en el convenio. Inicialmente el Convenio se suscribió por valor de $408.192.855, de los cuales $366.892.855 eran aportes del IDARTES y $41.300.000 eran aportes del asociado. Sin embargo se realizó una primera adición por valor de $84.471.166, quedando como valor total del convenio 502.053.810, de los cuales $451.300.189 eran aporte del IDARTES y $50.753.621, aporte del asociado, en dicha modificación se prorrogo el convenio hasta el 9 de diciembre de 2024. Finalmente se realizo una segunda adición por valor de $14.170.000, quedando como valor total del convenio $517.810.850, de los cuales $465.470.189 eran aportes del IDARTES y $52.340.661 aportes del asociado. Finalmente se realizaron 3 desembolsos de acuerdo al pliego de condiciones y a las modificaciones realizadas ejecutando todo el presupuesto.
- TERRITORIAL (SI APLICA): NO APLICA
- PEDAGÓGICO: Se impactó a más de 1000 agentes , proporcionándoles herramientas y conocimientos clave para su cualificación y fortalecimiento en temas de sostenibilidad aplicados a sus iniciativas

9) LIQUIDACIÓN * (este acápite solo se diligencia como soporte del trámite de la cuenta final del contrato)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PERIODO PARA SUSCRIBIR ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES
CUMPLE		CUMPLE	SI	$ 0	$ 0	

*** El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adiconalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.**

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA		**OBSERVACIONES**
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO SUPERVISOR(A)	**FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ**	
FIRMA	**FIRMA**	**Los firmantes de la presente ficha certificamos que se han revisado todos los informes y soportes que dan cuenta de la inversión del recurso público**
ANGIE MILENA CADENA APOYO A LA SUPERVISIÓN	**QUENA MELISA LEONEL LOAIZA** APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA	**FIRMA**	
JENNIFER ANDREA ROCHA AMAYA APOYO A LA SUPERVISIÓN	**LUZ ANGELA OSUNA MEDINA** APOYO A LA SUPERVISIÓN	