Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre Interventoria
14/02/2025	Noviembre de 2024	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	104 de 2024	Tipo:	Subasta Inversa 06 de 2024	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto	Vigencia	RP N°	Fecha de RP	Valor
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.	2024	221024	15/08/2024	$ 25.994.119.142,24
	VF	124	15/08/2024	$ 109.752.947.489,45
				$135.747.066.631,69

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Inicial	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$135.747.066.631,69	$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 109.752.947.489,45	15/08/2024

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA


Información Financiera


Valor Total del Contrato y/o Convenio:	$135.747.066.631,69	Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	2,73%	F60840	$ 3.710.432.728,89	N/A	$ -	$ 3.710.432.728,89	$ 22.283.686.413,35	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 22.283.686.413,35	0,58%	3 - 291988816	$ 789.830.767,83	N/A	$ -	$ 789.830.767,83	$ 21.493.855.645,52	
2		$ 21.493.855.645,52	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 17.788.676.940,52	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 17.788.676.940,52	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 17.641.212.126,52	
3		$ 17.641.212.126,52	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 13.932.056.562,52	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 13.932.056.562,52	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 13.645.260.269,52	
4 (actual)		$ 13.645.260.269,52	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 9.934.827.540,52	Informe de Gestion - Noviembre de 2024
		$ 9.934.827.540,52	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 9.144.996.772,52	
TOTAL			**12,41%**				**$ -**	**$ 16.849.122.369,72**		


Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **noviembre 01 al 30 de 2024** en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	Ejecución del Contrato No. 104 de 2024 para cada uno de los grupos de servicios contratados entre el 01 al 30 de noviembre de 2024, a saber:	Informe mensual No 4 de noviembre 01 al 30 de 2024





TRASLADOS

cirion



DIRECCION DESTINO	ESTADO
Atlántico, Sabanalarga; Calle 22 # 16a-05	28/11/2024: Sede sin condiciones eléctricas ni de infraestructura.
Valle del Cauca, Guacarí; Calle 5a # 4-94 barrio Chapinero	28/11/2024: Starlink temporal en funcionamiento. Enlace de FO en permisos de electrificadora
Cundinamarca, Bogotá; Carrera 29 # 18-45 Torre C piso 1, Complejo Judicial de Paloquemao	28/11/2024: A la espera de enlace de claro.
Sucre, Sincelejo; Carrera 16 # 22-51, Edificio Gentium	28/11/2024: A la espera de enlace de claro.
Boyacá, Muzo; Carrera 8 # 2-33/37/41	28/11/2024: Programado 27 al 29 de Nov.
Cundinamarca, Cota; Carrera 5 # 1-97 Local 106 y 107, Centro Comercial Cedro Mall	28/11/2024: En proceso con personal FO para programación.
Cundinamarca, Medina; Calle 11 # 6-17	28/11/2024: Instalación enlace Red B 28-30 Nov.
Bolívar, Regidor; Calle 3 # 11-60 barrio La Unión	28/11/2024: En proceso con personal FO para programación enlace A. Enlace B instalado, en validación CPE.
Nariño, Pasto; Carrera 24 # 15-79 barrio Centro, Edificio Aqua Zaid	28/11/2024: En revisión de UM.
Santander, San Gil; Carrera 10 # 9 -42/52 piso 4, Palacio de Justicia	28/11/2024: Visita viabilidad 27/nov. A la espera de reporte.

AMPLIACIONES

cirion
Claro empresas



Dirección	Capacidad original	Capacidad nueva	OBSERVACIONES
Cesar, Aguachica; Calle 5A # 10-92, Palacio de Justicia	50	60	28/11/2024: Se ejecutará validación al culminar migración.
Atlántico, Barranquilla; Vía 40 # 73-50	128	160	28/11/2024: El canal no sube y debe revisarse Modem FO.
Bolívar, Cartagena; Calle 32 # 9-45 Centro Avenida Daniel Lem, Edificio Banco del Estado	64	112	28/11/2024: En proceso de revisión de red.
Bolívar, Cartagena; Calle 32 # 9-45 Centro Avenida Daniel Lem, Edificio Banco del Estado	64	112	28/11/2024: En proceso de revisión de red.

Informe mensual No.4 de noviembre 01 al 30 de 2024, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la supervisión.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago en Noviembre de 2024	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de noviembre de 2024** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (24 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (150 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1170 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (507 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (167 servicios) 5.2 SDWAN ADI (181 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (209 servicos) **6. ENLACE VOZ** 6.1 VOZ (209 servicios) **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios)	30/11/2024	12,41%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

No aplica

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes.	Entre los meses de septiembre y noviembre de 2024.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista y el CSJ correspondientes a la validación de las causas de la proforma de facturación. Por parte de la Supervisión se creó un formato de informe para que la UT diligencie con el resultado de las visitas no cumplidas.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de las facturas **F68198** y **3-29101114** por valor total de **$4,500,263,497** con afectación al Registro Presupuestal No. 221024 del 15/08/2024.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

En la revisión posterior que debe realizar la interventoría a los procesos anteriores a su inicio (noviembre de 2024), sí esa instancia identifica diferencias en la gestión de facturación y pago de periodos anteriores con respecto a su criterio frente al tema, se realizarán los procesos de conciliación que correspondan con el contratista, a través de las notas crédito sobre la facturación ya emitida o descuentos sobre la facturación posterior, tal como se indica en el Acta de Entendimiento de fecha 21 de noviembre de 2024.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA

Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**