Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	31/04/2024

PERIODO DE PAGO	Del 01 al 28 de febrero de 2025 ✓
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-045-2025 ✓
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ✓
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE ALEJANDRO GIL RESTREPO C.C. 1.000.441.029 ✓
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	29 DE ENERO DE 2025 ✓
PLAZO DE EJECUCION	171 ✓
VALOR INICIAL	22,200,000 ✓
VALOR ANTICIPO	No aplica
FECHA INICIO	01 DE FEBRERO DE 2025 ✓
ADICION TIEMPO	No aplica
ADICION DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE JULIO DE 2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (solo si hay adiciones)	No aplica
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ ✓

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	171 ✓
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	30 ✓

AVANCE PORCENTUAL	18%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	22,200,000 ✓
VALOR EJECUTADO	3,894,737 ✓
PORCENTAJE EJECUTADO	18%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
TOTAL PAGADO				-

SALDO POR EJECUTAR	22,200,000 ✓

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos Antioquia -FOVIS



2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL TOTAL
Apoyo en la ejecución de proyectos de construcción de espacios públicos: Colaborar en las actividades de supervisión y ejecución de obras relacionadas con la construcción de nuevos espacios públicos y equipamientos municipales, gestionados por la Secretaría de Infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y la normativa aplicable.	2		9%
Soporte en visitas de campo y diagnóstico técnico: Realizar visitas técnicas de campo para evaluar el estado y las condiciones de los equipamientos públicos existentes, *realizando diagnósticos detallados y proponiendo soluciones* técnicas para su mantenimiento y adecuación.	8		36%
Elaboración de presupuestos y diagnósticos técnicos: Desarrollar los presupuestos necesarios para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura, así como realizar diagnósticos técnicos de los espacios públicos y equipamientos municipales, identificando necesidades de	2	✓ 3,894,737	9%
Actividades adicionales acordadas con el supervisor del contrato: Ejecutar las tareas adicionales que sean acordadas con el supervisor del contrato, siempre dentro del marco del objeto contractual y las competencias propias de la Secretaria de Infraestructura del Municipio, con el fin de apoyar la adecuada implementación de los proyectos y actividades de la Secretaría de Infraestructura y Dirección de Planeación.	10		45%

Scanned with CamScanner

Apoyar y orientar técnicamente desde el área de conocimiento "ingeniería civil" la presentación de informes que sean requeridos ante las diferentes instituciones Gubernamentales y Nacionales, en el momento que sea necesario.	-		0%
TOTAL	**22**		**100%**

Adjunto planilla de Seguridad Social del mes de Febrero 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 1	REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 2	REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 3
		

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,PLANEACION Y FOVIS

Scanned with CamScanner