Trabajo

No. Radicado: 08SI2025320000000003068
Fecha: 2025-02-18 04:43:39 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO

Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2025320000000003068

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionara al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: **DANIEL RENE CAMACHO SANCHEZ**
Coordinador de Grupo de Gestión Contractual

DE: **SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL**

ASUNTO: **Solicitud de modificación fecha de terminación CPS No. 192 de 2025 - CARLOS JOSE GUARNIZO RICO**

Respetado doctor:

De manera atenta solicito dar trámite a la modificación del contrato de prestación de servicios **CPS-MT-192-2025,** cuyo objeto es:*" PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ANTE LA OIT (CETCOIT) Y LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOCIAL."*

La solicitud se fundamenta en la necesidad de aclarar la fecha de terminación del contrato **CPS-MT-192-2025** en la plataforma SECOP II, con el fin de brindar claridad respecto a los extremos contractuales, acorde a lo estipulado en los estudios previos y en el clausulado, como se sustenta en el formato y soportes adjuntos.

Recibido
25 FEB. 2025
8:51pm

Atentamente,

PAVEL YASSER SANTODOMINGO AGUILAR

Anexo(s): 4 (folios)

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Clara Zapata Profesional especializado Subdirección de Promoción de la Organización Social	Pavel Santodomingo Subdirección de Promoción de la Organización Social	Pavel Santodomingo Subdirección de Promoción de la Organización Social

TIPO DE MODIFICACIÓN	El presente documento tiene por objeto solicitar: (marque si o no con una X) **PRORROGA:** SI [ ] NO [ ] **ADICIÓN[1]:** SI [ ] NO [ ] **OTRAS MODIFICACIONES:** [X] NO [ ]
	Se requiere la modificación en la fecha de terminación del contrato CPS MT 192-2025 toda vez que por error involuntario se digitó 2 de octubre de 2025, debiendo ser la correcta 02 de diciembre de 2025.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA Y DE SU EJECUCIÓN	
CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA No. CPS MT 192 DE 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO O PROVEEDOR: CARLOS JOSE GUARNIZO RICO	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA/ ASOCIADO O PROVEEDOR: 11.298.910	**CORREO ELECTRÓNICO:** cguarnizo@mintrabajo.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 3 # 18 – 55 Bogotá	**TELEFONO:** 3103286492
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: PAVEL YASSER SANTODOMINGO AGUILAR	
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): PAVEL YASSER SANTODOMINGO AGUILAR	
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA ORGANIZACION SOCIAL	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURIDICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ANTE LA OIT (CETCOIT) Y LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOCIAL.	

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 MESES	**Fecha de inicio:** 3 de febrero de 2025	**Fecha terminación:** 2 de diciembre de 2025

[1] (Recuerde que no se podrá adicionar el valor del contrato en un porcentaje superior al 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, conforme a lo establecido en el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA:	OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 82.650.000) MDA. CTE. LEGAL.
MODIFICACIONES ANTERIORES:	N/A

ESTADO AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL VINCULO CONTRACTUAL

El contratista ha iniciado la ejecución contractual y al momento se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El porcentaje de ejecución técnica y financiera totales del contrato corresponde al 5.66% Y 8.66 respectivamente, siendo adecuado y conforme al plazo de ejecución establecida y al término transcurrido.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 82.650.000	$82.650.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$7.163.000	$7.163.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$0	$0
VALOR SIN EJECUTAR	$75.487.000	$75.487.000
SUMAS IGUALES	$0	$0

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Que Carlos José Guarnizo Rico, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.910, suscribió junto con el Ministerio del Trabajo CPS-MT-192-2025 cuyo objeto *es "Prestar servicios profesionales desde el componente jurídico para realizar las acciones a cargo de la Subdirección de promoción de la Organización Social en el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT) y los espacios de diálogo social".*

Respecto del contrato suscrito se tiene:

- Que el valor del contrato se pactó en OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **($82.650.000)** MDA. CTE. LEGAL.
- Que el valor del contrato se paga en mensualidades vencidas, iguales y sucesivas por valor de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS **($8.265.000**.) MDA.CTE.LEGAL
- Que el supervisor designado por el Ordenador del Gasto es el Subdirector de Promoción de la Organización social, quien actualmente está siendo desempeñado por Pavel Yasser Santodomingo Aguilar.
- Que el plazo de ejecución se pactó en diez (10) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

- Que la aprobación de la garantía fue el 30 de enero de 2025; la expedición del Registro Presupuestal fue del día 30 de enero de 2025 y la cobertura de la ARL POSITIVA inició desde el 28 de enero de 2025, por lo que habiendo cumplido con los requisitos de ejecución el día 30 de enero de 2025, el supervisor inició la ejecución del contrato el tres (3) de febrero de 2025.
- Que no obstante lo anterior, por error involuntario se digitó en SECOP II como fecha de terminación el día 02 de octubre de 2025, lo cual debe corregirse, adecuándose a los estudios previos y al clausulado aprobado por las partes.

Que, por lo anterior, se debe precisar la fecha de terminación del contrato CPS-MT-192-2025 en la plataforma SECOP II, así:

FECHA DE TERMINACION: 2 de diciembre de 2025.

Que, el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 establece que "Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejan, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio". Que, por su parte, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 señala que la administración en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, podrá corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.

Que, las modificaciones solicitadas no generarían cambios en el sentido material de la contratación. De igual manera el Contratista ha iniciado la ejecución contractual y se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

DOCUMENTOS O ANEXOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

CONS	DOCUMENTO	N° FOLIOS
1	Memorando de solicitud de modificación	1
2	Solicitud del contratista	N/A
3	Certificación de Disponibilidad Presupuestal (Adición)	N/A
4	Relación de pagos SIIF emitido por Financiera.	1
5	Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, adjuntar copia de la cedula de ciudadanía del revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal emitido por la Junta Central de Contadores.	N/A
6	Copia de la planilla de pago del último mes a Salud y Pensión cuando se trate de persona natural.	N/A
7	Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.	N /A

8	Si la modificación contractual se trata de adición, se debe adjuntar la cotización o propuesta del servicio que da origen al valor estimado de la adición.	N/A
9	Orden de Pago No. correspondiente a los días del mes de febrero de 2025 No. 43104025	1

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN

Con base en los hechos, el concepto del Supervisor concluye que:

1. El Contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El porcentaje de ejecución técnica y financiera de la totalidad del contrato corresponde al (5.66%) siendo adecuado conforme al plazo de ejecución establecido y el tiempo transcurrido.

2. Que verificado los requisitos de inicio de ejecución se evidenció que, una vez cumplidos los requisitos se dio inicio al contrato CPS-MT-192-2025 en la Plataforma del SECOP II el 03 de febrero de 2025.

3. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2025 término contado a partir del inicio de ejecución por parte del Supervisor del Contrato en el SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos, por lo que se hace necesario aclarar que el plazo de ejecución del contrato, conforme a lo previsto en el numera 2.6 de los estudios previos que hacen parte de este, esto es, que el plazo de ejecución es de Diez (10) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, siendo entonces la fecha de terminación del contrato el día 02 de diciembre de 2025.

4. Que el artículo 49 de la Ley 890 de 1993 permite que ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio, por lo que desde la Supervisión se considera necesario realizar un complemento aclaratorio al contrato referido en el sentido de aclarar que la fecha de terminación del Contrato corresponde al dos (2) de diciembre de 2025 y que se ordene la respectiva modificación en el SECOP II.

Por tanto, desde la Supervisión se considera adecuada las modificaciones solicitadas, esto con el fin de brindar suficiente claridad respecto de las fechas extremas de ejecución del contrato y evitar cualquier inconveniente con el trámite de las cuentas de pago a futuro.

PORCENTAJES DE AVANCE EN LA EJECUCION

Se debe relacionar el porcentaje de avance de ejecución técnica y financiera del contrato/ convenio u orden de compra
al momento de solicitar la modificación.

Porcentaje de ejecución Financiera (%): 8.66%
Porcentaje de ejecución Técnica (%): 5.66%

FIRMA RESPONSABLES

CONTRATO: CPS-MT-192-2025

PAVEL YASSER SANTODOMINGO AGUILAR
Supervisor
Subdirector de Promoción de la Organización Social

FECHA: febrero de 2025

Trabajo

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

C E R T I F I C A

Que se han cancelado las sumas que a continuación se relacionan de acuerdo con la siguiente información:

Razón Social: ..... GUARNIZO RICO CARLOS JOSE
Identificación: 11298910
Contrato No. ..... 192 DE 2025

ORDEN DE PAGO	COMPROMISO N°	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
43104025	23925	2025-02-28	$ 7.163.000,00
TOTAL PAGADO			**$ 7.163.000,00**

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los siete (07) días del mes de marzo de 2025.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO

Elaboró:
Deisy Johana Cruz M
Secretario Ejecutivo
Grupo de Tesoreria

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11298910	CARLOS JOSE GUARNIZO RICO	CALLE 22D No 69F-73	2638139	carlosguarnizo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84217377	$972.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	418.800	0		0		0	0	0	0	418.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	536.000	0	0	0	0	0	0		536.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.500				17.500	0	0	17.500			175	17.500	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	418.800	418.800
Pensión	1	536.000	536.000
Riesgos Laborales	1	17.500	17.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	972.300	972.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11298910	CARLOS JOSE GUARNIZO RICO	CALLE 22D No 69F-73	2838139	carlosguarnizo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84217377	$972.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Salario Integral	Extranjero Obligado Cotizar Pensión	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irl	Cotizante Exterior	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11298910	GUARNIZO RICO CARLOS JOSE	57	0		N																25-14	3.350.000	836.000	0	0	0	0	EPS005	3.350.000	418.800	14-29	3.350.000	1	17.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información