AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 09132 Fecha: 04/03/2025

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE


PARA: Contratistas

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de Supervision N9
Cont 005-054-2025.
Revisar y tramitar

PLAZO:

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe



Rad No 2025-14040-000913-2 Fecha 04/03/2025 04:39:53 PM Ua Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Maryledis Robles de Avila MARYLED
Fecha Actual: 04/03/2025 04:40:20 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

INFORME # 9 DE SUPERVISIÓN

4 de marzo de 2025

AL: Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe 09 de supervisión del contrato No. 005-054-2024 Correspondiente al mes de febrero de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-054-2024
CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON ADITIVOS O SIN ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $840.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.260.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de Marzo 2025
MODIFICACIONES: SI_x_____ NO _____
TIPO : ADICION
ADICION No 1 FECHA 13 Noviembre 2024 Valor: $ 64.350.000
ADICION No 2 FECHA 4 Diciembre 2024 Valor: $70.000.000
ADICION No 3 Vigencia Futura Fecha 27 diciembre 2024 Valor: $285.650.000
PRORROGA VIGENCIA FUTURA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

		DESCRIPCION										
ITEM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE/25**	**FEB/25**	**MAR/25**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no	POLIZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3/3/2025

	mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta											
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.8	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual

3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de febrero se presentaron faltantes en las entregas de los productos los cuales fueron subsanados en su momento. En febrero no se presentaron novedades con la facturación. Por parte de la supervisión se continua con el seguimiento minucioso a fin de que las novedades se identifiquen en el mismo momento que se presentan y no afecte la operación de las unidades.

CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total del contrato			**840.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	**Fecha**	**Valor Factura**	**Saldo por Ejecutar**
561D 332985	14-jun-24	3.541.600,00	836.458.400,00
561D 332986	14-jun-24	6.699.052,00	829.759.348,00
4M189023	26-jun-24	-3.972,00	829.763.320,00
561D 332988	14-jun-24	3.530.652,00	826.232.668,00
4M189026	26-jun-24	-3.972,00	826.236.640,00
561D 332991	14-jun-24	30.953.616,00	795.283.024,00
4M189025	26-jun-24	-4.944,00	795.287.968,00
561D 332993	14-jun-24	490.444,00	794.797.524,00
4M 189027	26-jun-24	-5.932,00	794.803.456,00
561D 332994	14-jun-24	273.000,00	794.530.456,00
561D 332995	14-jun-24	221.760,00	794.308.696,00
561D 332996	14-jun-24	8.811.800,00	785.496.896,00
561D 332997	14-jun-24	1.655.000,00	783.841.896,00
561D 332998	14-jun-24	1.843.200,00	781.998.696,00
561D 332999	14-jun-24	1.843.200,00	780.155.496,00

561D 333000	14-jun-24	3.836.360,00	$ 776.319.136
561D 334139	18-jun-24	1.751.990,00	$ 774.567.146
4M 189028	26-jun-24	-12.710,00	$ 774.579.856
561D 334140	18-jun-24	929.960,00	$ 773.649.896
561D 334143	18-jun-24	743.300,00	$ 772.906.596
561D 334144	18-jun-24	1.940.100,00	$ 770.966.496
561D 334145	18-jun-24	1.959.520,00	$ 769.006.976
561D 335520	22-jun-24	1.915.360,00	$ 767.091.616
561D 335613	24-jun-24	17.480.000,00	$ 749.611.616
561D 335614	24-jun-24	463.400,00	$ 749.148.216
561D 335841	24-jun-24	3.212.640,00	$ 745.935.576
561D 335843	24-jun-24	2.409.560,00	$ 743.526.016
561D 335844	24-jun-24	662.000,00	$ 742.864.016
561D 335846	24-jun-24	132.400,00	$ 742.731.616
561D 336035	24-jun-24	597.440,00	$ 742.134.176
561D 336036	24-jun-24	3.347.320,00	$ 738.786.856
561D 336037	24-jun-24	1.134.480,00	$ 737.652.376
561D 336038	24-jun-24	336.840,00	$ 737.315.536
561D 336039	24-jun-24	161.140,00	$ 737.154.396
561D 336040	24-jun-24	91.000,00	$ 737.063.396
561D 336041	24-jun-24	177.900,00	$ 736.885.496
561D 336042	24-jun-24	1.977.600,00	$ 734.907.896
561D 336043	24-jun-24	59.328,00	$ 734.848.568
561D 336044	24-jun-24	2.217.600,00	$ 732.630.968
561D 336045	24-jun-24	4.815.456,00	$ 727.815.512
561D 336049	25-jun-24	1.783.200,00	$ 726.032.312
561D 336051	25-jun-24	3.641.000,00	$ 722.391.312
561D 336378	25-jun-24	14.584.800,00	$ 707.806.512
561D 336379	25-jun-24	26.480,00	$ 707.780.032
561D 336380	25-jun-24	39.720,00	$ 707.740.312
561D 336381	25-jun-24	198.600,00	$ 707.541.712
561D 336382	25-jun-24	158.880,00	$ 707.382.832
561D 336417	25-jun-24	3.520.128,00	$ 703.862.704
561D 336418	25-jun-24	9.838.560,00	$ 694.024.144
561D 336419	25-jun-24	1.734.440,00	$ 692.289.704
561D 336664	26-jun-24	264.800,00	$ 692.024.904
561D 336665	26-jun-24	1.646.400,00	$ 690.378.504
561D 332992	14-jun-24	45.500,00	$ 690.333.004
561D 337010	28-jun-24	39.720,00	$ 690.293.284
561D 337146	28-jun-24	16.332.044,00	$ 673.961.240
4M191758	25-jul-24	-293.708,00	$ 674.254.948
561D 338344	3-jul-24	2.488.320,00	$ 671.766.628
561D 338465	3-jul-24	2.956.800,00	$ 668.809.828
561D 338491	3-jul-24	988.800,00	$ 667.821.028
561D 338676	3-jul-24	573.504,00	$ 667.247.524
561D 338677	3-jul-24	591.500,00	$ 666.656.024
561D 338678	3-jul-24	2.730.000,00	$ 663.926.024
561D 338985	4-jul-24	3.972.000,00	$ 659.954.024
561D 338995	4-jul-24	1.059.200,00	$ 658.894.824
561D 338996	4-jul-24	2.739.320,00	$ 656.155.504
561D 338997	4-jul-24	3.644.160,00	$ 652.511.344
561D 339228	5-jul-24	794.400,00	$ 651.716.944
561D 339346	5-jul-24	1.324.000,00	$ 650.392.944
561D 339347	5-jul-24	11.212.000,00	$ 639.180.944
4M191007	18-jul-24	-171.784,00	$ 639.352.728
561D 339885	8-jul-24	5.604.800,00	$ 633.747.928
561D 340076	8-jul-24	6.268.000,00	$ 627.479.928
561D 340178	8-jul-24	332.640,00	$ 627.147.288
561D 340179	8-jul-24	3.305.700,00	$ 623.841.588
4M191008	18-jul-24	-26.480,00	$ 623.868.068

561D 340180	8-jul-24	693.000,00	$ 623.175.068
561D 340181	8-jul-24	1.451.200,00	$ 621.723.868
561D 340182	8-jul-24	1.721.200,00	$ 620.002.668
4M191010	18-jul-24	-92.680,00	$ 620.095.348
561D 340183	8-jul-24	10.582.000,00	$ 609.513.348
4M191009	18-jul-24	-132.400,00	$ 609.645.748
561D 340659	9-jul-24	3.664.440,00	$ 605.981.308
561D 341854	12-jul-24	1.737.400,00	$ 604.243.908
561D 342188	13-jul-24	737.280,00	$ 603.506.628
561D 342189	13-jul-24	92.680,00	$ 603.413.948
561D 342190	13-jul-24	26.480,00	$ 603.387.468
561D 342549	15-jul-24	2.827.600,00	$ 600.559.868
561D 342550	15-jul-24	7.438.000,00	$ 593.121.868
561D342555	16-jul-24	5.020.000,00	$ 588.101.868
561D342794	16-jul-24	1.125.200,00	$ 586.976.668
561D 342906	17-jul-24	1.797.120,00	$ 585.179.548
561D 343049	17-jul-24	5.759.200,00	$ 579.420.348
561D 343275	18-jul-24	3.664.440,00	$ 575.755.908
561D 343621	18-jul-24	727.040,00	$ 575.028.868
561D 343622	18-jul-24	98.880,00	$ 574.929.988
561D 343623	18-jul-24	1.826.600,00	$ 573.103.388
561D 343624	18-jul-24	111.700,00	$ 572.991.688
561D 343625	18-jul-24	161.140,00	$ 572.830.548
561D 344437	22-jul-24	463.400,00	$ 572.367.148
561D 344692	22-jul-24	587.400,00	$ 571.779.748
561D 344693	22-jul-24	1.423.200,00	$ 570.356.548
561D 344694	22-jul-24	921.600,00	$ 569.434.948
561D 344009	19-jul-24	14.661.000,00	$ 554.773.948
4M191739	24-jul-24	-436.900,00	$ 555.210.848
561D 345108	23-jul-24	132.400,00	$ 555.078.448
561D 345109	23-jul-24	18.200,00	$ 555.060.248
561D 345475	24-jul-24	436.900,00	$ 554.623.348
561D 345490	24-jul-24	171.784,00	$ 554.451.564
561D 345491	24-jul-24	636.340,00	$ 553.815.224
561D 345808	25-jul-24	1.721.200,00	$ 552.094.024
561D 344438	22-jul-24	7.237.600,00	$ 544.856.424
4M191736	25-jul-24	-36.960,00	$ 544.893.384
561D 345812	25-jul-24	244.608,00	$ 544.648.776
561D 344728	23-jul-24	18.432,00	$ 544.630.344
4M191735	25-jul-24	-18.432,00	$ 544.648.776
561D 345803	25-jul-24	136.500,00	544.648.776,00
561D 345804	25-jul-24	1.490.560,00	544.512.276,00
561D 345819	26-jul-24	1.843.200,00	543.021.716,00

561D 346337	27-jul-24	2.839.040,00	541.178.516,00
561D 346666	29-jul-24	4.810.400,00	538.339.476,00
561D 346934	29-jul-24	3.111.200,00	533.529.076,00
561D 346935	29-jul-24	2.250.800,00	530.417.876,00
561D 346936	29-jul-24	2.021.040,00	528.167.076,00
561D 346937	29-jul-24	2.613.440,00	526.146.036,00
561D 350004	08-ago-24	45.500,00	523.532.596,00
561D 350005	08-ago-24	2.613.440,00	523.487.096,00
561D 349880	08-ago-24	2.839.040,00	520.873.656,00
561D 347906	01-ago-24	2.839.040,00	518.034.616,00
4M 193396	01-ago-24	-99.216,00	515.294.792,00
561D 348994	06-ago-24	99.216,00	515.195.576,00
561D 350003	08-ago-24	221.760,00	514.973.816,00
561D 350331	09-ago-24	4.554.560,00	510.419.256,00
561D 350332	09-ago-24	949.400,00	509.469.856,00
561D 349867	08-ago-24	1.658.880,00	507.810.976,00
4M 194181	08-ago-24	-73.728,00	507.884.704,00
561D 351294	13-ago-24	73.728,00	507.810.976,00
561D 348991	06-ago-24	1.843.200,00	505.967.776,00
4M 194180	14-ago-24	-46.080,00	506.013.856,00
561D 351293	13-ago-24	46.080,00	505.967.776,00
561D 347979	01-ago-24	573.504,00	505.394.272,00
561D 347976	01-ago-24	444.960,00	504.949.312,00
561D 347978	01-ago-24	289.680,00	504.659.632,00
561D 351627	13-ago-24	273.000,00	504.386.632,00
561D 353826	20-ago-24	1.986.000,00	502.400.632,00
561D 353827	20-ago-24	291.280,00	502.109.352,00
561D 354397	22-ago-24	4.280.800,00	497.828.552,00
561D 347977	01-ago-24	1.737.400,00	496.091.152,00
561D 354497	22-ago-24	2.015.960,00	494.075.192,00
561D 354133	21-ago-24	2.065.440,00	492.009.752,00
561D 354415	22-ago-24	3.640.000,00	488.369.752,00
561D 354416	22-ago-24	9.904.800,00	478.464.952,00
561D 351071	12-ago-24	3.822.800,00	474.642.152,00
4M 195370	12-ago-24	-251.560,00	474.893.712,00
561D 354498	22-ago-24	251.560,00	474.642.152,00
561D 355172	24-ago-24	4.475.120,00	470.167.032,00
561D 355171	24-ago-24	132.400,00	470.034.632,00
561D 350450	09-ago-24	3.913.000,00	466.121.632,00
4M 195373	09-ago-24	-18.200,00	466.139.832,00
561D 354187	21-ago-24	18.200,00	466.121.632,00
561D 349298	06-ago-24	3.972.000,00	462.149.632,00
4M 195372	06-ago-24	-39.720,00	462.189.352,00

561D 352832	16-ago-24	39.720,00	462.149.632,00
561D 351981	14-ago-24	6.370.000,00	455.779.632,00
4M 195369	14-ago-24	-81.900,00	455.861.532,00
561D 352831	16-ago-24	373.180,00	455.488.352,00
561D 354499	22-ago-24	1.006.240,00	454.482.112,00
561D 351796	14-ago-24	4.550.000,00	449.932.112,00
4M 1995371	14-ago-24	-27.300,00	449.959.412,00
561D 354134	21-ago-24	27.300,00	449.932.112,00
561D 352360	15-ago-24	595.800,00	449.336.312,00
561D 352254	15-ago-24	1.429.472,00	447.906.840,00
561D 353116	17-ago-24	949.400,00	446.957.440,00
561D 352253	15-ago-24	1.748.220,00	445.209.220,00
561D 354185	21-ago-24	291.280,00	444.917.940,00
561D 353818	20-ago-24	2.039.500,00	442.878.440,00
4M194933	20-ago-24	-2.039.500,00	444.917.940,00
561D 353816	20-ago-24	3.111.200,00	441.806.740,00
4M 195472	20-ago-24	-63.700,00	441.870.440,00
561D 353820	20-ago-24	11.996.200,00	429.874.240,00
4M 195471	20-ago-24	-370.720,00	430.244.960,00
561D 354186	21-ago-24	2.813.500,00	427.431.460,00
4M 195469	21-ago-24	-139.020,00	427.570.480,00
561D 347980	15-ago-24	2.211.064,00	425.359.416,00
561D 354500	15-ago-24	754.680,00	424.604.736,00
561D 351072	17-ago-24	1.519.040,00	423.085.696,00
561D 355639	26-ago-24	244.100,00	422.841.596,00
561D 354748	23-ago-24	6.157.248,00	416.684.348,00
561D 353819	20-ago-24	659.400,00	416.024.948,00
561D 353817	20-ago-24	243.840,00	415.781.108,00
561D 351980	14-ago-24	8.126.200,00	407.654.908,00
561D 354417	22-ago-24	6.288.000,00	401.366.908,00
561D 349297	06-ago-24	132.400,00	401.234.500,00
4M 193486	09-ago-24	-132.400,00	393.349.508,00
4M 195467	22-ago-24	-262.300,00	$ 393.611.808
561D 354787	23-ago-24	49.440,00	$ 393.562.368
561D 354788	23-ago-24	1.330.560,00	$ 392.231.808
561D 354790	23-ago-24	240.480,00	$ 391.991.328
561D 356075	28-ago-24	2.623.680,00	$ 389.367.648
561D 356955	30-ago-24	10.223.200,00	$ 379.144.448
4M196475	31-ago-24	-3.529.024,00	$ 382.673.472
561D 357072	30-ago-24	10.912.600,00	$ 371.760.872
561D 357074	30-ago-24	2.463.600,00	$ 369.297.272
561D 357075	30-ago-24	63.700,00	$ 369.233.572
561D 357077	30-ago-24	527.800,00	$ 368.705.772

561D 357078	30-ago-24	2.203.536,00	$ 366.502.236
561D 357145	31-ago-24	1.658.880,00	$ 364.843.356
561D 357591	2-sep-24	1.903.200,00	$ 362.940.156
561D 358105	3-sep-24	2.039.500,00	$ 360.900.656
561D 356658	29-ago-24	2.383.200,00	$ 358.517.456
4M197333	10-sep-24	-132.400,00	$ 358.649.856
561D 357076	30-ago-24	132.400,00	$ 358.517.456
561D 357146	30-ago-24	1.658.880,00	$ 356.858.576
4M197332	10-sep-24	-110.592,00	$ 356.969.168
4M197334	10-sep-24	-27.648,00	$ 356.996.816
561D 358978	6-sep-24	765.840,00	$ 356.230.976
561D 358979	6-sep-24	3.065.280,00	$ 353.165.696
561D 359720	9-sep-24	4.534.400,00	$ 348.631.296
561D 359755	10-sep-24	110.592,00	$ 348.520.704
561D 359756	10-sep-24	27.648,00	$ 348.493.056
561D 359901	10-sep-24	463.400,00	$ 348.029.656
561D 360095	10-sep-24	115.640,00	$ 347.914.016
561D 360096	10-sep-24	2.021.040,00	$ 345.892.976
561D 361548	16-sep-24	825.280,00	$ 345.067.696
561D 361165	13-sep-24	7.098.000,00	$ 337.969.696
561D 361166	13-sep-24	2.369.800,00	$ 335.599.896
561D 358715	5-sep-24	1.330.560,00	$ 334.269.336
561D 358716	5-sep-24	498.240,00	$ 333.771.096
561D 358717	5-sep-24	1.373.400,00	$ 332.397.696
561D 359124	6-sep-24	9.539.000,00	$ 322.858.696
561D 362439	18-sep-24	1.256.640,00	$ 321.602.056
561D 358718	5-sep-24	2.118.400,00	$ 319.483.656
561D 359902	10-sep-24	9.443.840,00	$ 310.039.816
4M198738	23-sep-24	-19.776,00	$ 310.059.592
4M198740	23-sep-24	-66.200,00	$ 310.125.792
4M198741	23-sep-24	-31.672,00	$ 310.157.464
561D 359903	10-sep-24	8.899.200,00	$ 301.258.264
4M198743	23-sep-24	-138.432,00	$ 301.396.696
561D 360113	10-sep-24	1.320.640,00	$ 300.076.056
4M198742	23-sep-24	-26.480,00	$ 300.102.536
561D 362807	19-sep-24	1.610.600,00	$ 298.491.936
561D 363069	20-sep-24	1.444.240,00	$ 297.047.696
561D 363245	20-sep-24	1.754.000,00	$ 295.293.696
561D 363632	23-sep-24	645.120,00	$ 294.648.576
561D 364180	24-sep-24	66.200,00	$ 294.582.376
561D 364181	24-sep-24	138.432,00	$ 294.443.944
561D 364182	24-sep-24	31.672,00	$ 294.412.272
561D 364183	24-sep-24	19.776,00	$ 294.392.496

561D 364184	24-sep-24	8.899.200,00	$ 285.493.296
561 359137	7-sep-24	9.520.620,00	$ 275.972.676
4M198737	23-sep-24	-8.190.000,00	$ 284.162.676
4M199124	25-sep-24	-6.620,00	$ 284.169.296
561D 360725	12-sep-24	2.383.200,00	$ 281.786.096
4M199295	26-sep-24	-119.160,00	$ 281.905.256
561D 363243	20-sep-24	12.773.600,00	$ 269.131.656
4M199296	26-sep-24	-356.150,00	$ 269.487.806
561D 364334	24-sep-24	39.720,00	$ 269.448.086
4M198739	23-sep-24	-39.720,00	$ 269.487.806
561D 363244	20-sep-24	2.710.416,00	$ 266.777.390
561D 364352	25-sep-24	3.447.240,00	$ 263.330.150
561D 364679	26-sep-24	2.211.840,00	$ 261.118.310
561D 364893	26-sep-24	356.150,00	$ 260.762.160
561D 364894	26-sep-24	119.160,00	$ 260.643.000
561D 364913	26-sep-24	110.880,00	$ 260.532.120
561D 366239	1-oct-24	8.960.200,00	$ 251.571.920
561D 366241	1-oct-24	573.504,00	$ 250.998.416
561D 366242	1-oct-24	755.300,00	$ 250.243.116
561D 366752	3-oct-24	2.217.600,00	$ 248.025.516
561D 364510	25-sep-24	1.997.376,00	$ 246.028.140
561D 366240	1-oct-24	4.393.800,00	$ 241.634.340
4M200276	1-oct-24	-16.380,00	$ 241.650.720
561D 367913	7-oct-24	16.380,00	$ 241.634.340
561D 366990	4-oct-24	1.588.800,00	$ 240.045.540
561D 367732	7-oct-24	119.160,00	$ 239.926.380
561D 367911	7-oct-24	6.784.000,00	$ 233.142.380
561D 367912	7-oct-24	889.500,00	$ 232.252.880
561D 367915	7-oct-24	628.900,00	$ 231.623.980
561D 367982	8-oct-24	552.960,00	$ 231.071.020
561d 368188	8-oct-24	99.300,00	$ 230.971.720
561D 367916	7-oct-24	91.000,00	$ 230.880.720
561D 367918	7-oct-24	427.700,00	$ 230.453.020
561D 367969	7-oct-24	420.840,00	$ 230.032.180
561D 368190	8-oct-24	714.960,00	$ 229.317.220
561D 368592	9-oct-24	529.600,00	$ 228.787.620
561D 368593	9-oct-24	1.986.000,00	$ 226.801.620
561D 367881	7-oct-24	6.215.040,00	$ 220.586.580
4M200735	10-oct-24	-26.480,00	$ 220.613.060
561D 367733	7-oct-24	747.136,00	$ 219.865.924
4M200737	10-oct-24	-19.776,00	$ 219.885.700
561D 368967	10-oct-24	19.776,00	$ 219.865.924
561D 364961	27-sep-24	13.223.200,00	$ 206.642.724

4M200278	27-sep-24	-39.720,00	$ 206.682.444
561D 368903	10-oct-24	39.720,00	$ 206.642.724
561D 368902	10-oct-24	2.966.400,00	$ 203.676.324
561D 366653	3-oct-24	1.843.200,00	$ 201.833.124
4M200733	3-oct-24	-27.648,00	$ 201.860.772
561D 368370	9-oct-24	27.648,00	$ 201.833.124
561D 364896	26-sep-24	1.986.000,00	$ 199.847.124
4M200279	26-sep-24	-26.480,00	$ 199.873.604
561D 368189	8-oct-24	26.480,00	$ 199.847.124
561D 367259	4-oct-24	1.653.880,00	$ 198.193.244
561D 367979	7-oct-24	2.311.200,00	$ 195.882.044
561D 367980	7-oct-24	910.000,00	$ 194.972.044
561D 367917	7-oct-24	427.700,00	$ 194.544.344
561D 368371	9-oct-24	27.648,00	$ 194.516.696
4M200732	26-sep-24	-27.648,00	$ 194.544.344
561D 370749	16-oct-24	397.200,00	$ 194.147.144
4M200983	11-oct-24	-397.200,00	$ 194.544.344
561D 367914	7-oct-24	119.160,00	$ 194.425.184
561D 369400	11-oct-24	9.001.200,00	$ 185.423.984
561 370075	15-oct-24	1.285.440,00	$ 184.138.544
561D 370104	15-oct-24	5.032.160,00	$ 179.106.384
561D 370182	15-oct-24	662.000,00	$ 178.444.384
561D 370357	15-oct-24	2.573.400,00	$ 175.870.984
561D 370358	15-oct-24	1.453.700,00	$ 174.417.284
561D 370359	15-oct-24	2.563.880,00	$ 171.853.404
561D 370360	15-oct-24	161.140,00	$ 171.692.264
561D 370956	17-oct-24	3.232.104,00	$ 168.460.160
561D 371044	18-oct-24	4.493.200,00	$ 163.966.960
561D 371294	18-oct-24	2.639.600,00	$ 161.327.360
561D 371925	21-oct-24	3.628.400,00	$ 157.698.960
561D 372092	22-oct-24	1.382.400,00	$ 156.316.560
561D 372408	22-oct-24	1.820.000,00	$ 154.496.560
561D 372411	22-oct-24	1.820.000,00	$ 152.676.560
561D 372755	24-oct-24	26.480,00	$ 152.650.080
561D 373046	24-oct-24	662.000,00	$ 151.988.080
561D 373047	24-oct-24	1.666.000,00	$ 150.322.080
561D 371966	21-oct-24	4.943.900,00	$ 145.378.180
4M202217	21-oct-24	-26.480,00	$ 145.404.660
561D 372409	22-oct-24	5.814.900,00	$ 139.589.760
4M202218	22-oct-24	-36.400,00	$ 139.626.160
561D 368528	9-oct-24	2.727.440,00	$ 136.898.720
4M202173	9-oct-24	-105.920,00	$ 137.004.640
561D 370181	15-oct-24	105.920,00	$ 136.898.720

561D 373104	24-oct-24	18.200,00	$ 136.880.520
561D 373105	24-oct-24	26.482,00	$ 136.854.038
4M202496	25-oct-24	-2,00	$ 136.854.040
561D 373403	25-oct-24	807.640,00	$ 136.046.400
561D 373404	25-oct-24	677.440,00	$ 135.368.960
561D 373405	25-oct-24	1.088.800,00	$ 134.280.160
561D 374170	29-oct-24	2.764.800,00	$ 131.515.360
561D 374420	29-oct-24	2.664.400,00	$ 128.850.960
561D 374421	29-oct-24	1.173.160,00	$ 127.677.800
561D 374422	29-oct-24	573.504,00	$ 127.104.296
561D 374423	29-oct-24	864.000,00	$ 126.240.296
561D 374424	29-oct-24	3.672.680,00	$ 122.567.616
561D 374425	29-oct-24	132.400,00	$ 122.435.216
561D 374426	29-oct-24	147.840,00	$ 122.287.376
561D 374441	29-oct-24	3.072.000,00	$ 119.215.376
561D 374870	31-oct-24	2.405.200,00	$ 116.810.176
561D 375127	31-oct-24	477.600,00	$ 116.332.576
561D 375128	31-oct-24	1.986.000,00	$ 114.346.576
561D 376199	5-nov-24	2.405.200,00	$ 111.941.376
561D 376393	5-nov-24	9.234.400,00	$ 102.706.976
561D 376468	5-nov-24	1.340.400,00	$ 101.366.576
561D 376469	5-nov-24	1.856.200,00	$ 99.510.376
561D 376472	5-nov-24	408.880,00	$ 99.101.496
561D 378209	12-nov-24	48.820,00	$ 99.052.676
4M204153	5-nov-24	-48.820,00	$ 99.101.496
561D 374625	30-oct-24	10.566.800,00	$ 88.534.696
4M204152	13-nov-24	-42.904,00	$ 88.577.600
561D 375120	31-oct-24	9.431.600,00	$ 79.146.000
561D 376470	5-nov-24	9.431.600,00	$ 69.714.400
4M204154	13-nov-24	-139.820,00	$ 69.854.220
561D 376782	6-nov-24	4.211.400,00	$ 65.642.820
561D 377952	12-nov-24	42.904,00	$ 65.599.916
561D 377953	12-nov-24	2.966.400,00	$ 62.633.516
561D 378208	12-nov-24	139.820,00	$ 62.493.696
561D 378210	12-nov-24	3.235.000,00	$ 59.258.696
561D 378211	12-nov-24	3.672.680,00	$ 55.586.016
561D 378212	12-nov-24	273.000,00	$ 55.313.016
561D 378213	12-nov-24	400.480,00	$ 54.912.536
ADICION	13-nov-24	64.350.000,00	$ 119.262.536
561D 378843	14-nov-24	1.588.800,00	$ 117.673.736
561D 379281	16-nov-24	8.245.600,00	$ 109.428.136
561D 379491	16-nov-24	4.397.760,00	$ 105.030.376
561D 379619	18-nov-24	921.600,00	$ 104.108.776

561D 379620	18-nov-24	921.600,00	$ 103.187.176
561D 379851	18-nov-24	626.680,00	$ 102.560.496
561D 379852	18-nov-24	5.279.200,00	$ 97.281.296
561D 379952	18-nov-24	397.200,00	$ 96.884.096
561D 379953	18-nov-24	1.856.200,00	$ 95.027.896
561D 379954	18-nov-24	1.605.200,00	$ 93.422.696
561D 379955	18-nov-24	3.078.672,00	$ 90.344.024
561D 379956	18-nov-24	3.346.320,00	$ 86.997.704
561D 380112	19-nov-24	2.974.800,00	$ 84.022.904
561D 374045	28-oct-24	203.288,00	$ 83.819.616
561D 378115	12-nov-24	2.490.784,00	$ 81.328.832
561D 378207	12-nov-24	13.552.000,00	$ 67.776.832
4M204740	17-nov-24	-778.050,00	$ 68.554.882
4M205570	22-nov-24	-40.950,00	$ 68.595.832
4M205878	26-nov-24	-39.720,00	$ 68.635.552
561D 378519	13-nov-24	670.200,00	$ 67.965.352
561D 379949	18-nov-24	858.720,00	$ 67.106.632
561D 379950	18-nov-24	13.303.600,00	$ 53.803.032
561D 380255	19-nov-24	2.052.200,00	$ 51.750.832
561D 380846	22-nov-24	842.160,00	$ 50.908.672
561D 380856	22-nov-24	7.530.000,00	$ 43.378.672
561D 381724	25-nov-24	1.652.480,00	$ 41.726.192
561D 382022	26-nov-24	91.000,00	$ 41.635.192
ADICION-2	5/12/2024	$ 70.000.000,00	$ 111.635.192
561D 381515	25-nov-24	4.794.960,00	$ 106.840.232
561D 381628	25-nov-24	1.105.920,00	$ 105.734.312
561D 381795	26-nov-24	1.946.600,00	$ 103.787.712
561D 382946	29-nov-24	247.200,00	$ 103.540.512
561D 383427	2-dic-24	36.960,00	$ 103.503.552
561D 383428	2-dic-24	494.400,00	$ 103.009.152
561D 383430	2-dic-24	1.324.000,00	$ 101.685.152
561D 383432	2-dic-24	110.880,00	$ 101.574.272
561D 383661	3-dic-24	9.070.400,00	$ 92.503.872
561D 383798	3-dic-24	3.162.640,00	$ 89.341.232
561D 383799	3-dic-24	197.760,00	$ 89.143.472
561D 384154	4-dic-24	79.104,00	$ 89.064.368
561D 381629	25-nov-24	9.569.600,00	$ 79.494.768
4M207163	6-dic-24	-72.736,00	$ 79.567.504
561D 384675	6-dic-24	72.736,00	$ 79.494.768
561D 382021	26-nov-24	1.712.600,00	$ 77.782.168
4M207064	6-dic-24	-54.600,00	$ 77.836.768
561D 383276	30-nov-24	45.500,00	$ 77.791.268
561D 382945	29-nov-24	1.588.800,00	$ 76.202.468

4M207162	6-dic-24	-105.920,00	$ 76.308.388
561D 384849	6-dic-24	105.920,00	$ 76.202.468
561D 383429	2-dic-24	2.507.000,00	$ 73.695.468
561D 383797	3-dic-24	4.525.600,00	$ 69.169.868
561D 384550	6-dic-24	3.188.480,00	$ 65.981.388
561D 384676	6-dic-24	1.680.960,00	$ 64.300.428
561D 384846	6-dic-24	739.200,00	$ 63.561.228
561D 384847	6-dic-24	284.340,00	$ 63.276.888
561D 384909	7-dic-24	1.658.880,00	$ 61.618.008
561D 385464	9-dic-24	1.686.840,00	$ 59.931.168
561D 385465	9-dic-24	670.200,00	$ 59.260.968
561D 385466	9-dic-24	36.960,00	$ 59.224.008
561D 381796	26-nov-24	593.280,00	$ 58.630.728
4M207065	6-dic-24	-29.664,00	$ 58.660.392
561D 383150	30-nov-24	49.440,00	$ 58.610.952
561D 384908	7-dic-24	921.600,00	$ 57.689.352
561D 385467	9-dic-24	5.717.400,00	$ 51.971.952
4M208537	9-dic-24	-66.200,00	$ 52.038.152
561D 386065	11-dic-24	66.200,00	$ 51.971.952
561D 386440	12-dic-24	14.239.400,00	$ 37.732.552
561D 386043	11-dic-24	6.780.960,00	$ 30.951.592
561D 386066	11-dic-24	1.721.200,00	$ 29.230.392
561D 386067	11-dic-24	986.200,00	$ 28.244.192
4M208540	18-dic-24	-9.100,00	$ 28.253.292
561D 386068	11-dic-24	3.135.520,00	$ 25.117.772
561D 386717	13-dic-24	379.600,00	$ 24.738.172
561D 387231	16-dic-24	1.188.600,00	$ 23.549.572
561D 387396	16-dic-24	2.052.200,00	$ 21.497.372
561D 387397	16-dic-24	3.641.000,00	$ 17.856.372
561D 387398	16-dic-24	4.365.000,00	$ 13.491.372
561D 387399	16-dic-24	460.800,00	$ 13.030.572
561D 387400	16-dic-24	66.200,00	$ 12.964.372
561D 387401	16-dic-24	968.000,00	$ 11.996.372
561D 387402	16-dic-24	103.160,00	$ 11.893.212
561D 387521	17-dic-24	12.712.000,00	-$ 818.788
4M209105	23-dic-24	-4.350.720,00	$ 3.531.932
561D 387636	17-dic-24	66.200,00	$ 3.465.732
561D 387637	17-dic-24	3.319.360,00	$ 146.372
561D 388447	19-dic-24	110.880,00	$ 35.492
ADICION VIGENCIA	27-dic-24		$ 285.650.000
561D 391794	3-ene-25	1.453.480,00	$ 284.196.520
561D 392067	4-ene-25	1.956.760,00	$ 282.239.760

561D 392280	4-ene-25	6.933.200,00	$ 275.306.560
561D 392281	4-ene-25	5.034.860,00	$ 270.271.700
561D 392282	4-ene-25	2.812.040,00	$ 267.459.660
561D 392283	4-ene-25	1.807.260,00	$ 265.652.400
561D 392284	4-ene-25	3.562.900,00	$ 262.089.500
561D 392285	4-ene-25	1.589.700,00	$ 260.499.800
561D 392286	4-ene-25	6.933.200,00	$ 253.566.600
561D 392833	7-ene-25	1.668.240,00	$ 251.898.360
561D 392834	7-ene-25	47.775,00	$ 251.850.585
561D 393749	10-ene-25	1.935.400,00	$ 249.915.185
561D 393750	10-ene-25	1.935.400,00	$ 247.979.785
561D 394525	13-ene-25	4.152.800,00	$ 243.826.985
561D 394674	13-ene-25	660.351,00	$ 243.166.634
561D 394676	13-ene-25	519.100,00	$ 242.647.534
561D 394677	13-ene-25	3.256.380,00	$ 239.391.154
561D 394678	13-ene-25	1.926.520,00	$ 237.464.634
561D 394679	13-ene-25	1.668.240,00	$ 235.796.394
561D 395323	15-ene-25	417.060,00	$ 235.379.334
561D 395325	15-ene-25	47.775,00	$ 235.331.559
561D 395709	16-ene-25	2.944.830,00	$ 232.386.729
561D 396565	20-ene-25	5.623.380,00	$ 226.763.349
561D 396598	20-ene-25	3.336.480,00	$ 223.426.869
561D 396599	20-ene-25	1.491.940,00	$ 221.934.929
561D 396600	20-ene-25	208.530,00	$ 221.726.399
561D 396601	20-ene-25	47.775,00	$ 221.678.624
561D 396604	20-ene-25	1.589.700,00	$ 220.088.924
561D 392835	7-ene-25	3.197.460,00	$ 216.891.464
4M211840	21-ene-25	-139.020,00	$ 217.030.484
561D 395324	15-ene-25	139.020,00	$ 216.891.464
561D 397117	21-ene-25	4.568.080,00	$ 212.323.384
561D 397450	22-ene-25	1.897.454,00	$ 210.425.930
561D 392829	7-ene-25	2.180.220,00	$ 208.245.710
4M211839	21-ene-25	-72.674,00	$ 208.318.384
561D 395047	15-ene-25	72.674,00	$ 208.245.710

561D 397386	22-ene-25	903.630,00	$ 207.342.080
561D 394569	13-ene-25	8.209.950,00	$ 199.132.130
4M212056	23-ene-25	-41.706,00	$ 199.173.836
561D 396602	20-ene-25	41.706,00	$ 199.132.130
561D 396603	20-ene-25	10.277.610,00	$ 188.854.520
4M212057	23-ene-25	-41.706,00	$ 188.896.226
561D 397966	24-ene-25	41.706,00	$ 188.854.520
561D 395048	15-ene-25	8.824.700,00	$ 180.029.820
4M212058	23-ene-25	-72.674,00	$ 180.102.494
561D 397957	23-ene-25	72.674,00	$ 180.029.820
561D 397777	23-ene-25	2.903.100,00	$ 177.126.720
561D 397778	23-ene-25	1.431.906,00	$ 175.694.814
561D 392832	7-ene-25	571.010,00	$ 175.123.804
561D 398162	25-ene-25	1.935.400,00	$ 173.188.404
561D 399004	28-ene-25	4.838.310,00	$ 168.350.094
561D 399456	29-ene-25	2.641.380,00	$ 165.708.714
561D 399459	29-ene-25	207.640,00	$ 165.501.074
561D 399460	29-ene-25	3.610.070,00	$ 161.891.004
561D 399461	29-ene-25	238.180,00	$ 161.652.824
561D 399462	29-ene-25	3.877.630,00	$ 157.775.194
561D 399976	31-ene-25	5.191.000,00	$ 152.584.194
561F 300702	3-feb-25	271.670,00	$ 152.312.524
561F 300703	3-feb-25	86.585,00	$ 152.225.939
561F 300704	3-feb-25	99.685,00	$ 152.126.254
561F 300705	3-feb-25	622.920,00	$ 151.503.334
561F 300706	3-feb-25	121.420,00	$ 151.381.914
561D 398905	28-ene-25	271.670,00	$ 151.110.244
561D 399457	29-ene-25	3.475.500,00	$ 147.634.744
4M213152	6-feb-25	-41.706,00	$ 147.676.450
561D 399458	29-ene-25	8.809.080,00	$ 138.867.370
4M213150	6-feb-25	-55.608,00	$ 138.922.978
561F 300203	31-ene-25	1.706.985,00	$ 137.215.993
561F 301282	2-feb-25	2.782.376,00	$ 134.433.617
561F 301613	6-feb-25	41.706,00	$ 134.391.911

561F 301614	6-feb-25	55.608,00	$ 134.336.303
561F 301972	7-feb-25	6.620.040,00	$ 127.716.263
561F 302060	7-feb-25	2.539.390,00	$ 125.176.873
561F 302435	10-feb-25	6.069.220,00	$ 119.107.653
561F 302531	10-feb-25	3.475.500,00	$ 115.632.153
561F 302532	10-feb-25	139.020,00	$ 115.493.133
561F 302776	11-feb-25	10.382.000,00	$ 105.111.133
561D 398906	28-ene-25	6.229.200,00	$ 98.881.933
4M212859	30-ene-25	-3.862.104,00	$ 102.744.037
4M214589	18-feb-25	-103.820,00	$ 102.847.857
561D 398907	28-ene-25	5.034.860,00	$ 97.812.997
4M214141	14-feb-25	-96.040,00	$ 97.909.037
561F 300213	1-feb-25	3.965.924,00	$ 93.943.113
561F 301407	6-feb-25	1.935.400,00	$ 92.007.713
4M214590	18-feb-25	-48.385,00	$ 92.056.098
561F 302601	10-feb-25	10.399.800,00	$ 81.656.298
4M214140	14-feb-25	-97.314,00	$ 81.753.612
561F 303777	14-feb-25	4.646.760,00	$ 77.106.852
561F 303972	14-feb-25	97.314,00	$ 77.009.538
561F 303973	14-feb-25	5.523.224,00	$ 71.486.314
561F 304087	14-feb-25	971.360,00	$ 70.514.954
561F 304088	14-feb-25	117.285,00	$ 70.397.669
561F 304089	14-feb-25	1.537.620,00	$ 68.860.049
561F 304090	14-feb-25	1.952.720,00	$ 66.907.329
561F 304091	14-feb-25	8.817.480,00	$ 58.089.849
561F 304125	15-feb-25	5.191.000,00	$ 52.898.849
561F 304288	15-feb-25	2.419.250,00	$ 50.479.599
561F 304289	15-feb-25	48.385,00	$ 50.431.214
561F 304684	17-feb-25	776.200,00	$ 49.655.014
561F 305043	18-feb-25	251.280,00	$ 49.403.734
561F 300340	1-feb-25	137.746,00	$ 49.265.988
561F 305654	20-feb-25	4.777.500,00	$ 44.488.488
561F 305655	20-feb-25	1.805.270,00	$ 42.683.218
561F 305656	20-feb-25	1.108.940,00	$ 41.574.278

561F 306123	21-feb-25	1.807.260,00	$ 39.767.018
561F 306125	21-feb-25	3.419.892,00	$ 36.347.126
561F 306463	24-feb-25	1.557.300,00	$ 34.789.826
561F 306822	24-feb-25	2.767.610,00	$ 32.022.216
561F 306823	24-feb-25	138.495,00	$ 31.883.721
561F 307147	25-feb-25	750.708,00	$ 31.133.013
561F 307148	25-feb-25	208.530,00	$ 30.924.483
561F 307149	25-feb-25	278.040,00	$ 30.646.443
561F 307150	25-feb-25	1.112.160,00	$ 29.534.283
561F 307151	25-feb-25	417.060,00	$ 29.117.223
561F 307152	26-feb-25	2.419.250,00	$ 26.697.973

Porcentaje cumplimiento Avance 97.88 % Demora_____%

Se ha ejecutado un 97.88%, es decir $ 1.233.302.027,00 y su saldo es de $26.697.973, que corresponde a un 2.12%.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A.

7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A


8. RECOMENDACIONES

Se continua con el seguimiento a la ejecución del contrato 005-054-2024 a fin de evitar que las novedades se sigan presentando y tomar las medidas necesarias cuando se presente dicha situación.

Cordialmente,

Maryledis Robles

TSD MARYLEDIS ROBLES DE AVILA
Supervisor del contrato No. 005-054-2024



ACTA
REUNIÓN COORDINACIÓN O COMITE

Código: GLAFO-09			
Versión: No. 03	Página 1 de 1		
Fecha	24	07	2024

FECHA: 24 07 2024 — PROCESO Y/O DEPENDENCIA: GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I

TEMA: ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-GLA-2024

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
S3 VILLANUEVA	JEFE COAL ENAP
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 27 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 018 y Orden de Pedido # 0332 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien este delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	600	KG	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RIÑONCILLA MADRIÑAO
2	280	KG	PECHUGA POLLO SIN HUESO Y PIEL MADRIÑAO
3			

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI___ NO___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.


OBSERVACIONES:
Se faltan 545,6 KL Granulado

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Maryledis Robles
Nombre: MARYLEDIS ROBLES

Firma Funcionario Unidad Militar:
Grado y Nombre:

Firma Contratista:
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO



Fecha 04 07 2024

FECHA	19	02	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA: GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MAI OROZCO	JEFE COAL EVIPE
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 20 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 0019 y Orden de Pedido # 0322 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	80	KG	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO
2	40	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
3	60	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA


CONCLUSIONES / COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI ___ / ___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Marygledis Robles Nombre: MARYLEDIS ROBLES	Firma Funcionario Unidad Militar Grado y Nombre:
Firma Contratista Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

Pág



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

TÍTULO: ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ — Código: GI-FO-09 — Versión: No. 03 — Página 1 de 1 — Fecha: 04 07 2024

FECHA	21	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SS NEGRETE	JEFE COAL BACAIM-6
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 24 de febrero de 2025 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 010 y Orden de Pedido # 0327 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	400	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2	400	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA X No Ingreso
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar SI___ NO___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES: Pendiente 2,4 KG. Muslo de Pollo.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Marybedis Robles	SS Pedro Ortiz Yepes.
Nombre: MARYLEDIS ROBLES	Grado y Nombre: 24-02-25
Firma Contratista	
Vega A Matos	TE Angelo Quintero Segundo
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

Pag. 1 de 1

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha: 04	07	2024

FECHA	6	02	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SS NEGRETE	JEFE COAL BACAIM-6
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 10 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 007 y Orden de Pedido # 0237 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:


ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	600	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2	300	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar **SI**___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

OBSERVACIONES:
Queda Pendiente 7 kg de Pechuga

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario Unidad Militar**
Maryledis Robles	Sr Estello Gonzalez Yesin
Nombre: MARYLEDIS ROBLES	**Grado y Nombre:** 10-02-24
Firma Contratista	Recibo TM Medra 10-02 OLO DEINA
Miguel D. Hoyos	
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

TÍTULO: ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ

Código: GI-FO-09 | Versión: No. 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 04 07 2024

FECHA	5	02	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA: GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SS NEGRETE	JEFE COAL BACAIM-6
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 5 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado numero 006 y Orden de Pedido # 0234 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien este delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	800 x 268	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2		KG	
3		KG	


CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:
Se reciben 268 kg. muslo de Pollo

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Maryledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	Firma Funcionario Unidad Militar Se Beluth Gonzalez Jesus Grado y Nombre: B3-12-25
Firma Contratista **Nombre: AVICOLA EL MADROÑO**	RECIBI Acosta Franco Nicolás CC 1064994 05/02/25

Pag 1 de 1



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

TÍTULO: ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ

Código: GI-FO-09 | Versión: No. 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 04 07 2024

FECHA		**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MA KAREN YAIGUATI	JEFE COAL CGFNC
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 3 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 010 y Orden de Pedido # 0231 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien estó delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	35	KG	PIERNA PERNIL MUSLO CON RABADILLA MADRIÑON
2		KG	
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar **SI**___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Marylédis Robles	
Nombre: MARYLEDIS ROBLES	Grado y Nombre:
Firma Contratista	
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITE**	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 03	Página 1 de 1
		Fecha: 04	07 2024

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054 2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 ALMANZA	JEFE COAL CSBN-1
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 3 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 0014 y Orden de Pedido # 0228 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2	5	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Maryledis Robles	MA2 Almanza Luis Mayordomo Cuñado
Nombre: MARYLEDIS ROBLES	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	03 feb /25 1111K
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

ISLA NAVAL

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 03	Página 1 de 1
		Fecha: 04 07 2024	

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MAZ ALMANZA	JEFE COAL EGUCA
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 3 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 0013 y Orden de Pedido # 0227 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	60	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2		KG	
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI ___ **NO** ___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Marycledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	Firma Funcionario Unidad Militar MAZ. Almanza Luis Magdaleno **Grado y Nombre:** CR(RA)
Firma Contratista **Nombre: AVICOLA EL MADROÑO**	03 feb/25 1111R EGUCA

Pag 1 de 1

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL

TÍTULO: ACTA REUNION, COORDINACION O COMITE	Código: GI-FO-09		
	Versión: No. 03	Página 1 de 1	
	Fecha: 04	07	2024

FECHA		**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 MORENO DYLAN 3182170078	JEFE COAL ARC ALBUQUERQUE
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 3 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado numero 003 y Orden de Pedido # 0229 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	KG	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO
2	5	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar **SI**___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción

OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Marylediss Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	Firma Funcionario Unidad Militar MA1 Forero Andres **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre: AVICOLA EL MADRONO**	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**			
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **1**		
		Fecha	**04**	**07**	**2024**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-054-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
S2 OCON	JEFE COAL ARC ISLA FUERTE
AVICOLA EL MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 3 de febrero de 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número 004 y Orden de Pedido # 0230 recibo en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	KG	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO
2	5	KG	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO
3		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar
SI___ **NO**___ hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

OBSERVACIONES

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Marykdis Robles	MAZ Boyaca Agnes
Nombre: MARYLEDIS ROBLES	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS



