	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-074
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES			EVIDENCIAS
		SI	NO					
19	**APARATOS Y EQUIPOS**							
19.1	**APARATOS**							
19.1.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL (VISITA TALLER)	X		7/02/2025	La Interventoría aprueba las caracteisticas propuesto y descrito por el contratista.			
19.1.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE APARATOS	X		7/02/2025	La Interventoría aprueba las condiciones de almacenaje propuesto y descrito por el contratista.			
19.1.3	APARATOS INSPECCIÓN DE CALIDAD				**MARCA, MATERIAL Y COLOR**	**CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
19.1.3.1	SANITARIO TIPO BAÑO 1	X		7/02/2025		Si cumple	Se instala según carateristicas tecnicas.	
19.1.3.2	MESON LAVAMANOS		-	-	-	-	-	
19.1.3.3	LAVAMANOS TIPO BAÑO1		-	-	-	-	-	
19.1.3.4	GRIFERIA LAVAMANOS		-	-	-	-	-	
19.1.3.5	DUCHA		-	-	-	-	-	
19.1.3.6	JABONERA TIPO 1		-	-	-	-	-	
19.1.3.7	PAPELERA TIPO 1		-	-	-	-	-	
19.1.3.8	LLAVE MANGUERA		-	-	-	-	-	
19.1.3.9	LAVAPLATOS		-	-	-	-	-	
19.1.3.10	GRIFERIA LAVAPLATOS		-	-	-	-	-	
19.1.3.11	LAVADERO		-	-	-	-	-	
19.1.3.12	GRIFERIA LAVADERO		-	-	-	-	-	
19.1.3.13	REJILLAS		-	-	-	-	-	
19.1.3.14	ESPEJO BAÑO 1		-	-	-	-	-	
19.1.3.15	MESON COCINA		-	-	-	-	-	
19.1.4	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LOS APARATOS	X		7/02/2025	Para la instalación de los aparatos, el contratista realiza una limpieza previa de la zona a intervenir. Posteriormente, realiza la mezcla del pegante , el cual es aplicado para asegurar la correcta adherencia y evitar que queden espacios "cocos".			
19.1.5	AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LOS APARATOS	X		7/02/2025	La Interventoría aprueba la instalación de los aparatos con el procedimiento propuesto y descrito por el contratista.			
19.1.6	INSTALACION APARATOS				**CUMPLE CON CALIDAD DE LA INSTALACIÓN**	**UNIDADES INSTAL.**	**OBSERVACIONES**	
19.1.6.1	SANITARIO TIPO BAÑO 1	X		7/02/2025	Si cumple	2	Se instala según carateristicas tecnicas.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	GA-JELOG-FR-074
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS						Versión	4
							Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"						
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA						
19.1.6.2	MESON LAVAMANOS		-	-	-		-	
19.1.6.3	LAVAMANOS TIPO BAÑO1		-	-	-		-	
19.1.6.4	GRIFERIA LAVAMANOS		-	-	-		-	
19.1.6.5	DUCHA		-	-	-		-	
19.1.6.6	JABONERA TIPO 1		-	-	-		-	
19.1.6.7	PAPELERA TIPO 1		-	-	-		-	
19.1.6.8	LLAVE MANGUERA		-	-	-		-	
19.1.6.9	LAVAPLATOS		-	-	-		-	
19.1.6.10	GRIFERIA LAVAPLATOS		-	-	-		-	
19.1.6.11	LAVADERO		-	-	-		-	
19.1.6.12	GRIFERIA LAVADERO		-	-	-		-	
19.1.6.13	REJILLAS		-	-	-		-	
19.1.6.14	ESPEJO BAÑO 1		-	-	-		-	
19.1.6.15	MESON COCINA		-	-	-		-	
					TOTAL UNIDADES INSTALADAS	**2,00**		
19.1.7	INFORME A SUPERVISOR	X		7/02/2025	Incluido en el informe Mensual y Semanal			
19.1.8	INCLUIR INFORMACIÓN EN INFORME SEMANAL	X		7/02/2025	Incluido en el informe Mensual y Semanal			
19.2	**EQUIPOS**							
19.2.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCION VISUAL (VISITA TALLER)		-	-	En el presente informe aun no se realiza esta actividad			
19.2.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE EQUIPOS		-	-	En el presente informe aun no se realiza esta actividad			
19.2.3	EQUIPOS INSPECCIÓN DE CALIDAD		-	-	**MARCA, MATERIAL Y COLOR**	**CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
19.2.3.1	ESTUFA		-	-				
19.2.3.2	HORNO		-	-				
19.2.3.3	CALENTADOR		-	-				
19.2.3.4	CAMPANA		-	-				
19.2.3.5	MINI SPLIT		-	-				
19.2.3.6	MANEJADORA A.C.		-	-				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-074
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

19.2.4	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS		-	-	Para la instalación de los aparatos, el contratista realiza una limpieza previa de la zona a intervenir. Posteriormente, realiza la mezcla del pegante , el cual es aplicado para asegurar la correcta adherencia y evitar que queden espacios "cocos".			
19.2.5	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS		-	-	La Interventoría aprueba la instalación de los aparatos con el procedimiento propuesto y descrito por el contratista.			
19.2.6	INSTALACIÓN EQUIPOS		-	-	CUMPLE CON CALIDAD DE LA INSTALACIÓN	UNIDADES INSTAL.	OBSERVACIONES	
19.2.6.1	ESTUFA		-	-				
19.2.6.2	HORNO		-	-				
19.2.6.3	CALENTADOR		-	-				
19.2.6.4	CAMPANA		-	-				
19.2.6.5	MINI SPLIT		-	-				
19.2.6.6	MANEJADORA A.C.		-	-				
					TOTAL UNIDADES INSTALADAS	0,00		
19.2.7	INFORME A SUPERVISOR	X		7/02/2025	Incluido en el informe Mensual y Semanal			

ELABORÓ:		REVISÓ:
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente 1 de Interventoría Firma y Posfirma	ARQ. SEBASTIÁN BETANCOURTH Residente 2 de Interventoría Firma y Posfirma	ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS Director de Interventoria Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-074
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACION SANITARIO	INSTALACION SANITARIO	INSTALACION SANITARIO
		