1241
195

ACTA DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	133 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 005 DE 2023
CONTRATISTA	El ALIGAS S.A.S
NIT. No.	901.106.568-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ROJAS MEDINA
IDENTIFICACION	C.C No. 55.055.687 DE GARZON (H)
DIRECCION	CARRERA 7 No. 6 – 24 NEIVA
N° CDP	2023000298 DE 29/04/2023 Y 2023000538 DEL 01/09/2023
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS ($346.191.005) MCTE.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO	El plazo estimado para le ejecución del contrato será de veinte (20) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo casi el plazo de ejecución está sujeto a la vigencia del convenio interadministrativo No. 046 de 2023.
SUPERVISOR	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE RECIBIDO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

196

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($342.459.451,00) M/CTE.

En Teruel - Huila, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico e Infraestructura de Teruel – Huila, se reunieron: la ingeniera **MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO**, supervisora del contrato 133 de 2023, la señora **ALICIA ROJAS MEDINA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 55.055.687 DE GARZON (H), representante legal de El ALIGAS S.A.S, y la Ingeniera **YAMILE ARTUNDUAGA RIVAS**, en calidad de profesional de apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico e infraestructura, con el fin de suscribir Acta de Recibo final del Contrato de Suministro e Instalación No. 133 de 2023, así:

- El objeto del contrato en mención fue ejecutado y recibido en su totalidad.
- Teniendo en cuenta la salvedad anterior, los firmantes de esta acta, manifestamos estar totalmente de acuerdo con el Acta de Recibido del Contrato de Suministro e Instalación No. 133 de 2023, en el recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA, y EL CONTRATISTA manifiesta que el MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA, cumplió con todas las obligaciones del contrato y en consecuencia EL CONTRATISTA renuncia a todo tipo de acción reclamo o demanda en contra del MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA.

Durante el desarrollo de los trabajos se firmaron las siguientes actas:

ACTA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023
ACTA DE RECIBO FINAL:	13 de diciembre de 2023

Balance final del contrato:	**$ 346.191.005,00**
Valor Acta Final:	$ 342.459.451,00
Valor no ejecutado o saldo a favor del municipio:	$ 3.731.554,00

Nota: el Contratista se compromete a realizar la instalación de los elementos suministrados cuando las condiciones de la obra lo ameriten y/o cuando la entidad contratante lo solicite.

Por lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron,

MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Supervisora

ALICIA ROJAS MEDINA
R.L El ALIGAS S.A.S
Contratista

YAMILE ARTUNDUAGA RIVERA
Profesional de Apoyo

ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

TERUEL merece lo mejor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE TERUEL

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION
CONTRATISTA:	El ALIGAS S.A.S - R.L. ALICIA ROJAS MEDINA			CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION	VALOR DEL CONTRATO	
SUPERVISOR:	ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO				$ 346.191.005,00	
MUNICIPIO:	TERUEL - HUILA				VALOR ADICIONAL	FECHA ACTA
Fecha de Inicio:	Suspensión	Reinicio	PLAZO Actualizado	No. 133 DE 2023		
24/11/2021			VEINTE DIAS		VALOR TOTAL	13/12/2023
			PLAZO Adicional		$ 346.191.005,00	

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES: ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTAS ANTERIORES: CANTIDAD	ACTAS ANTERIORES: VALOR	PRESENTE ACTA: CANTIDAD	PRESENTE ACTA: VALOR	ACUMULADO: CANTIDAD	ACUMULADO: VALOR
1	CAPITULO EQUIPOS DE CARNICOS										
1.1	Suministro de Molino para carne industrial electrico 110V. en acero inoxidable con capacidad de hasta 300 kg/ Dia.	Und	4	5 178.062,00	$ 20 712 248,00			4,00	$ 20 712 248,00	4,00	$ 20 712.248,00
1.2	Suministro de Sierra para carne industrial electrico 110V,en acero inoxidable con un largo de cuchilla de 78" pulgadas.	Und	4	3 308.015,00	$ 13 232 060,00			4,00	$ 13.232 060,00	4,00	$ 13 232.060,00
1.3	Suministro e instalación de Lavamanos de Pedal en acero inoxidable, incluye grifena y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und	2	1 072 626,00	$ 2 145.252,00			2,00	$ 2 145.252,00	2,00	$ 2 145.252,00
	SUBTOTAL CAPITULO EQUIPOS DE CARNICOS				$ 36.089.560,00				$ 36.089.560,00		$ 36.089.560,00
2	CAPITULO EQUIPO CONDENSADOR CUARTO DE BOVINOS										
2.1	Suministro e instalación de Equipo condensador de 3Hp con evaporador, tablero electrico y Kit de Accesorios de Frio y Electrico	Und	1	31 217 908,00	$ 31.217.908,00			1,00	$ 31 217 908,00	1,00	$ 31.217 908,00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 31.217.908,00				$ 31.217.908,00		$ 31.217.908,00
3	CAPITULO MOBILIARIO PUESTOS DE VERDURAS, SALAS DE CARNICOS, SALAS DE DESPOSTE Y ALIMENTOS PREPARADOS .										
3.1	Suministro e instalación de Estantes para verduras Metalico en Tubo Cuadrado Calibre 18 y Angulos de 1" x 1/8" de Medidas Totales de 1.70m X 1.70m X 0.60m, incluye 12 canastillas plasticas color Gris de 0.40X0.60X0.13, cuenta con espaldar y espejo de 0.40 X 1.70, el estante pintado de color Gris.	Und	8	1.829.774,00	$ 14.638.192,00			8,00	$ 14.638.192,00	8,00	$ 14.638.192,00
3.2	Suministro e instalación de Muebles Loker en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con entrepaño y tres puertas con chapeta para candado de medidas 1.50m X 0.40m X 0.86m.	Und	16	2 540.351,00	$ 40 645 616,00			16,00	$ 40.645 616,00	16,00	$ 40 645 616,00
3.3	Suministro e instalación de Cajones para Verduras para cada puesto en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con seis gavetas medidas 1.20m X 0.60m X 0.20m	Und	32	1 195.813,00	$ 38.266 016,00			32,00	$ 38.266 016,00	32,00	$ 38 266 016,00
3.4	Suministro e instalación de Mesas de trabajo en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con entrepaño y patas fabricadas en tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18 Medidas de 1.00m X 0.60m X 0.90m de altura	Und	14	1 157 955,00	$ 16 211 370,00			14,00	$ 16 211 370,00	14,00	$ 16.211.370,00
3.5	Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.10m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	1	2 315 658,00	$ 2.315 658,00			1,00	$ 2 315 658,00	1,00	$ 2 315.658,00
3.6	Suministro e instalación de Meson en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.55m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	2	2 387 167,00	$ 4 774 333,00			2,00	$ 4 774 333,00	2,00	$ 4 774 333,00

ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

TERUEL merece lo mejor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE TERUEL

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION
CONTRATISTA:	El ALIGAS S.A.S - R.L. ALICIA ROJAS MEDINA			CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION	VALOR DEL CONTRATO	
SUPERVISOR:	ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO				$ 346.191.005,00	
MUNICIPIO:	TERUEL - HUILA				VALOR ADICIONAL	FECHA ACTA
Fecha de Inicio:	Suspensión	Reinicio	PLAZO Actualizado	No. 133 DE 2023		
24/11/2021			VEINTE DIAS		VALOR TOTAL	13/12/2023
			PLAZO Adicional		$ 346.191.005,00	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.7	Suministro e Instalación de Meson en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.70m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	4	2.494.429,00	$ 9.977.715,00			4,00	$ 9.977.715,00	4,00	$ 9.977.715,00
3.8	Suministro e Instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.65m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	1	2.494.429,00	$ 2.494.429,00			1,00	$ 2.494.429,00	1,00	$ 2.494.429,00
3.9	Suministro e Instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.90m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	3	2.494.429,00	$ 7.483.286,00			3,00	$ 7.483.286,00	3,00	$ 7.483.286,00
3.10	Suministro e Instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.95m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	3	2.494.429,00	$ 7.483.286,00			3,00	$ 7.483.286,00	3,00	$ 7.483.286,00
3.11	Suministro e Instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 3.00m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	Und	1	2.494.428,00	$ 2.494.428,00			1,00	$ 2.494.428,00	1,00	$ 2.494.428,00
3.12	Suministro de Mesa de desposte industrial en acero inoxidable ref 304 calibre 16, con entrepaño y estructura en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, con riel y 4 Ganchos para colgar carnicos, medidas de 1.70m X 0.60m X 0.90m.	Und	6	2.835.338,00	$ 17.012.027,00			6,00	$ 17.012.027,00	6,00	$ 17.012.027,00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 163.796.356,00				$ 163.796.356,00		$ 163.796.356,00
4	CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA SALAS DE DESPOSTE, CUARTOS Y FRIOS, SALAS DE CARNICOS, PESCADOS Y ALIMENTOS PREPARADOS.										
4.1	Suministro e Instalación de Rejilla en acero inoxidable ref 304 de medidas 1m X 0.30 cm.	Und	5	933.263,00	$ 4.666.314,00			2,00	$ 1.866.528,00	2,00	$ 1.866.528,00
4.2	Suministro e Instalación de Rejilla en acero inoxidable ref 304 de medidas 0.70 cm X 0.30 cm	Und	23	690.625,00	$ 15.884.374,00			23,00	$ 15.884.374,00	23,00	$ 15.884.374,00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 20.550.688,00				$ 17.750.902,00		$ 17.750.902,00
5	CAPITULO EQUIPO DE PRESIÓN										
5.1	Suministro e Instalación de Equipo de Presión compuesto por una Bomba de 3HP y Tanque Hidroacumulador de 200 Litros, Caudal Total 3.44Lps con cabeza dinamica total de diseño 32.49 m c.a	Und	1	7.181.808,00	$ 7.181.808,00			1,00	$ 7.181.808,00	1,00	$ 7.181.808,00

198

ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

TERUEL merece lo mejor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE TERUEL

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION
CONTRATISTA:	El ALIGAS S.A S - R.L. ALICIA ROJAS MEDINA			CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION	VALOR DEL CONTRATO	
SUPERVISOR:	ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO				$ 346.191.005,00	
MUNICIPIO:	TERUEL - HUILA				VALOR ADICIONAL	FECHA ACTA
Fecha de Inicio:	Suspensión	Reinicio	PLAZO Actualizado	No. 133 DE 2023		
24/11/2021			VEINTE DIAS		VALOR TOTAL	13/12/2023
			PLAZO Adicional		$ 346.191.005,00	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 7.181.808,00				$ 7.181.808,00		$ 7.181.808,00
6	CAPITULO SUMINISTRO DE EXTINTORES, CAMILLA Y BOTIQUIN CON SEÑALIZACIÓN PARA LA PLAZA DE										
6.1.	Suministro e Instalación de Extintores Tipo ABC Multiproposito con soporte de 20 Libras, Incluye señalización.	Und	6	102.612,00	$ 615.654,00			6,00	$ 615.654,00	6,00	$ 615.654,00
6.2.	Suministro de Camilla de emergencia y Botiquin para empotrar con señalización	Und	1	295.179,00	$ 295.179,00			1,00	$ 295.179,00	1,00	$ 295.179,00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 910.833,00				$ 910.833,00		$ 910.833,00
	SUBTOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IVA				$ 259.747.153,00				$ 256.947.367,00		$ 256.947.367,00
	IVA			19%	$ 49.351.959,00				$ 48.820.000,00		$ 48.820.000,00
	SUBTOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO				$ 309.099.112,00				$ 305.767.367,00		$ 305.767.367,00
	A (Administración)			12%	$ 37.091.893,00				$ 36.692.084,00		$ 36.692.084,00
	VALOR TOTAL				$ 346.191.005,00				$ 342.459.451,00		$ 342.459.451,00
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)								98,92%		98,92%

VALOR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 342.459.451,00) M/CTE.

VALOR TOTAL ANTICIPO (0,0%)	
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA FINAL	
VALOR TOTAL DE ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR A LA FECHA:	
VALOR ACTA FINAL	$ 342.459.451,00
VALOR NETO A PAGAR:	$ 342.459.451,00

Alicia Rojas Medina

ALICIA ROJAS MEDINA
Representante Legal de El ELIGAS SAS
Contratista

ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Secretaria de Desarrollo Económico e Infraestructura
Supervisora

ING. YAMILE ARTUNDUAGA RIVERA
Profesional de Apoyo Secretaria de Desarrollo Económico e Infraestructura

194