Expediente: **260-2024**
Radicado: **DC-00402-2025**
Sede: **REGIONAL PARAMO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **12/03/2025** Hora: **15:48:08** Folios: **13**

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: S-SAMC-260-2024, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02), y* exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).	X		17			
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.	X		14			
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).						
Informe y/o certificación supervisor para pagos.	X		9			
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato: _____

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de **Cornare**, DVTK_Contratos para su consulta.*

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d673f402fe7e814f626ebdd3b0577a1da74b598d6de230250805c221fce01fb7817791a1159c1c8227856ccbc0ef90a

Número de Factura: OBRA-53
Fecha de Emisión: 11/03/2025
Fecha de Vencimiento: 11/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
Nombre Comercial: ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
Nit del Emisor: 900980203
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Tierralta
Dirección: CL 7 11 48
Teléfono / Móvil: 3205653438
Correo: alphaic@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION ATONOMA REGINAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890985138
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: El Santuario
Dirección: CR 59 44 48 SEC LA AUTOPISTA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: CONTABILIDAD@CORNARE.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		COSTO DIRECTOS	NIU	1,00	$ 9.229.903,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.229.903,69
2	0	ADMINISTRACION 20%	NIU	1,00	$ 2.445.007,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.445.007,60
3	0	UTILIDAD 4,5%	NIU	1,00	$ 550.126,71	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.126,71

Notas Finales

PAGO DE CONTRATO S-SAMC-260-2024
OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSON
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2025 10:37:07
Documento validado por la DIAN:
11/03/2025 10:37:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12225038
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12225038
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12225038
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12225038

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.225.038,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.225.038,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.225.038,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.225.038,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085850767 Rango desde: 51 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-20

COPIA SOLO PARA CONSULTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051092972

(415)7707212489984(8020) 000014105109297 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 0 2 0 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

41. Dirección principal
CL 7 11 48

42. Correo electrónico alphaic@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 6 5 3 4 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 6 0 6 1 3	4 2 9 0	2 0 1 6 0 6 1 3		4 3 9 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2024 - 06 - 25 / 10 : 34: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA PEÑA RODRIGO FRANCISCO

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141051092972

(415)7707212489984(8020) **000014105109297 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 0 2 0 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 6 0 6 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 8 4 6 3	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	8 0 7	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 6 1 3
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 6 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141051092972

(415)7707212489984(8020) **000014105109297 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 0 2 0 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 3 9 8 6 5 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	MORELO	MARCO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141051092972

(415)7707212489984(8020) **000014105109297 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 0 2 0 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 6 7 4 7 2		1 4 4 5 1 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RUIZ	ARGEL	ERWIN	RICARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900980203
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALPA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 11-48	TELÉFONO:	7771715
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:				**4586768194**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/01/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991374519

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 464.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 464.600	$ 1.500	$ 466.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
SUBTOTALES:										**$ 672.600**	**$ 2.200**	**$ 674.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 38.000	$ 200	$ 0	$ 38.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
SUBTOTALES:													**$ 525.500**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 527.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 209.000	$ 209.000	$ 700	$ 0	$ 209.700
SUBTOTALES:									**$ 209.000**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 209.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 168.200	$ 600	$ 168.800
SUBTOTALES:			**$ 168.200**	**$ 600**	**$ 168.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 126.200	$ 400	$ 126.600
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 84.100	$ 300	$ 84.400
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 700**	**$ 211.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1073986533	NAVARRO MORELO MARCO ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900980203	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
2	CC 1074001506	BOBADILLA BEGAMBRE CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900980203	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
3	CC 15077196	JIMENEZ NORIEGA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO		07															230301-PORVENIR	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	7	$ 303.334	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 303.334	900980203	$ 21.200	7	$ 303.334	CCF16-COMFACOR	$ 12.200	$ 6.100	$ 9.200	$ 0	$ 0
4	CC 15612875	BALLESTA VILLALBA MANUEL DEL CRISTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900980203	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.791.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900980203
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALPA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 11-48	TELÉFONO:	7771715
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**4589878020**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			13					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9991740064

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 227.800	$ 2.000	$ 229.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 455.600	$ 4.000	$ 459.600
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 6.000**	**$ 689.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 178.000	$ 1.600	$ 0	$ 179.600
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 178.000	$ 1.600	$ 0	$ 179.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 178.000	$ 1.600	$ 0	$ 179.600
SUBTOTALES:													**$ 534.000**	**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 538.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 205.700	$ 205.700	$ 1.800	$ 0	$ 207.500
SUBTOTALES:									**$ 205.700**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 207.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 171.000	$ 1.500	$ 172.500
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 1.500**	**$ 172.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 128.400	$ 1.200	$ 129.600
PASENA	PASENA - SENA	3	$ 85.500	$ 800	$ 86.300
SUBTOTALES:			**$ 213.900**	**$ 2.000**	**$ 215.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1073986533	NAVARRO MORELO MARCO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900980203	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1074001506	BOBADILLA BEGAMBRE CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900980203	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 15612875	BALLESTA VILLALBA MANUEL DEL CRISTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900980203	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.824.100**

SOI Pagos de Seguridad Social
Planilla Pagada
CONTROLADA

Certificación Bancaria

Bancolombia

Monteria, 9 de Agosto de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS identificado(a) con NIT No. 900980203 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	16600001634	2021/10/07	A ACTIVA

COPIA CONTROLADA

BANCOLOMBIA.
Montería - Of. 569 Buenavista M/teria
Andrés Miranda
Asesor Integral II Nº 159
Cédula Nº 1067922778

VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



ERWIN RICARDO RUIZ ARGEL
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL SINU
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense
Especialista en Gerencia Financiera
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, **ERWIN RICARDO RUIZ ARGEL,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.767.472 de Montería, y con Tarjeta Profesional **No. 144510 -T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de **ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S,** identificado con NIT. N° 900.980.203 - 7, certifico que la empresa realizo el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes legalmente exigibles a fecha del 13 de enero del 2025.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Tierralta, a los once (11) días del mes de marzo de 2025.

ERWIN RICARDO RUIZ ARGEL
C.C. N° 10.767.472 de Montería T.P N° 144510 -T
CALLE 5 N° 13 – 62 TEL. 768 5412
CEL. 312 698 67 89 TIERRALTA - CORDOBA

ACTA DE AVANCE N° 3
S-SAMC-260-2024

ACTA Nº **3**

FECHA 11-03-2025

CONTRATO **S-SAMC-260-2024**

EJECUTOR ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

NIT EJECUTOR 900980203

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	92,992,089
APORTE CORNARE EN DINERO	92,992,089
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
APORTE OTROS EN DINERO	0
APORTE OTROS EN SERVICIOS	0

OBJETO REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN

CONTRATISTA EJECUTOR ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN LILIANA ASENED CIRO DUQUE

SUPERVISOR LILIANA ASENED CIRO DUQUE

LOCALIZACIÓN OTROS

INICIA 2024-11-26

TERMINA 2025-03-18

ADICIONES

Número	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
1	2024-11-26	2025-03-18

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	14	29,669.59500	415,374.33000	4	29,669.59500	118,678.38000	118,678.38000	0	0	0	14	415,374.33000
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	14	10,831.50000	151,641	0	10,831.50000	0	0	0	0	0	14	151,641
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	705	19,140.63000	13,494,144.15000	0	19,140.63000	0	0	0	0	0	705	13,494,144.15000

ACTA DE AVANCE N° 3
S-SAMC-260-2024

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	375	30,070.48500	11,276,431.875000	0	30,070.48500	0	0	0	0	0	375	11,276,431.875000
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	74	11,036.92500	816,732.45000	0	11,036.92500	0	0	0	0	0	74	816,732.45000
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para bajantes pvc, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	13.30000	9,839.23500	130,861.82550	0	9,839.23500	0	0	0	0	0	13.30000	130,861.82550
Suministro y colocación de barniz para puertas de madera y ventanas en marcos y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	und	24	76,131.75000	1,827,162	0	76,131.75000	0	0	0	0	0	24	1,827,162
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	und	11	76,131.75000	837,449.25000	0	76,131.75000	0	0	0	0	0	11	837,449.25000
Desmonte de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	416	28,012.50000	11,653,200	0	28,012.50000	0	0	0	0	0	416	11,653,200
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas.	m2	416	56,230.42500	23,391,856.800000	116	56,230.42500	6,522,729.30000	6,522,729.30000	0	0	0	416	23,391,856.800000
Hidrofugado para muros exteriores	m2	215	13,704.96000	2,946,566.40000	0	13,704.96000	0	0	0	0	0	215	2,946,566.40000
Demolición enchapes porcelana, incluye botada	m2	41.30000	18,488.25000	763,564.72500	24	18,488.25000	443,718	443,718	0	0	0	26.70000	493,636.27500
Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	41.30000	150,678.615000	6,223,026.79950	24	150,678.61500	3,616,286.76000	3,616,286.76000	0	0	0	26.70000	4,023,119.02050

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 3
S-SAMC-260-2024

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Suministro e instalación de rejilla sifón de 2" en acero inoxidable.	und	1	43,408.17000	43,408.17000	0	43,408.17000	0	0	0	0	0	1	43,408.17000
Suministro y colocación de barniz de primera calidad, para estructura en guadua, alfardas, cargueras, parales y tablilla 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	gl	1	1,523,626.02000	1,523,626.02000	1	1,523,626.02000	1,523,626.02000	1,523,626.02000	0	0	0	1	1,523,626.02000
Suministro e instalación de puerta en madera inmunizada 2,15 x 2,10 m corrediza, incluye rieles, estructura de soporte, chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	1	1,433,627.46000	1,433,627.46000	0	1,433,627.46000	0	0	0	0	0	0	0
Suministro e instalación de paneles en madera inmunizada para cerramiento perimetral del quiosco	m2	23.20000	246,185.05500	5,711,493.27600	0	246,185.05500	0	0	0	0	0	0	0
Suministro e instalación de vidrio de 4 mm incluye bisel de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	17	136,775.70000	2,325,186.90000	0	136,775.70000	0	0	0	0	0	0	0
Suministro y colocación de material triturado 3/4, en parqueadero	m3	6	184,359.60000	1,106,157.60000	0	184,359.60000	0	0	0	0	0	0	0
Suministro y colocación de pintura para puerta portada incluye producto para impermeabilización de madera (tipo impra color nogal) y anticorrosivo (color negro mate) para las partes metalicas, engrasada.	m2	26.70000	18,869.22000	503,808.17400	0	18,869.22000	0	0	0	0	0	26.70000	503,808.17400
Suministro e instalacion de pasamanos en tubería metalica, con barrotes verticales en varilla 5/8 a 12 cm, color negro mate.	ml	8	319,435.87500	2,555,487	0	319,435.87500	0	0	0	0	0	8	2,555,487
Suministro, reposición e instalación de red electrica en tubería metalica galvanizada 1/2" para muro exteriores, incluye desmonte de tub pvc y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	68	49,849.80000	3,389,786.40000	0	49,849.80000	0	0	0	0	0	68	3,389,786.40000
VALORES TOTALES				92,520,592.60500			12,225,038.46000	12,225,038.46000	0	0	0		79,474,291.14000

OBRA ADICIONAL	ACTA No. 3	EJECUTADO

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 3
S-SAMC-260-2024

ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS

APORTANTE	TOTAL APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE EN SERVICIOS

VALOR ACTA	12,225,038.46000
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	12,225,038.46000
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MENOR VALOR PAGADO	0
MAYOR VALOR PAGADO	0
PAGO CRUCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	**12,225,038**

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 3
S-SAMC-260-2024

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectué el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____, BANCO _____, TIPO: AHORROS ___ CORRIENTE ____

Comentarios Se elabora acta de avance # 3 una vez recibidas las actividades a entera satisfaccion por parte de la supervision

COPIA CONTROLADA

Contrato No. S-SAMC-260-2024
Informe de supervisión No. 3

1. **FECHA:** **11 de marzo de 2025**
2. **SUPERVISORA Y COORDINADORA DE SUPERVISIÓN:** **LILIANA ASENED CIRO DUQUE**
3. **CONTRATISTA:** **ALPHA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAS**
4. **OBJETO:** **REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.**
5. **VALOR:** **$ 92.219.235**
6. **FECHA DE INICIACIÓN:** **26/11/2024**
7. **FECHA DE TERMINACIÓN:** **18/03/2025**
8. **LOCALIZACIÓN:** **MUNICIPIO DE SONSÓN**
9. **PLAZO:** **TRES (3) MESES, VEINTE (20) DÍAS**

10. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS -
DIRECCION: CALLE 7 No. 11 – 48 TierraAlta, Cordoba
TELEFONO: 3205653438
E-MAIL: alphaic@outbok.com
REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO NAVARRO MORELO

11. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

11.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

Las actividades objeto del convenio se ejecutan en la Regional Paramo ubicada en el municipio de Sonsón Antioquia, por cuanto se realiza por parte del apoyo a la supervisión y la misma supervisión verificación constante del avance de las obras, su calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas, de seguridad en el trabajo, cumplimiento de normas ambientales, entre otras. Las labores iniciaron el 26 de noviembre del año en curso, con un maestro de obra y un ayudante los cuales cuentan con afiliación a la seguridad social (Salud, pensión, riesgos laborales).

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Las actividades adelantadas a reconocer en este tercer pago corresponden a principalmente al tema de reparación de cubiertas y reparación de pisos; las actividades se ciñen a las especificaciones técnicas plasmadas en los estudios previos. En la siguiente tabla se relacionan las actividades a cancelar con la segunda acta de avance.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACTA 3	VR UNITARIO / SOPORTE APUs CAMACOL	SUBTOTAL
OFICINAS PRINCIPALES					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	8,0	0	29.669,595	0
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	8,0	0	10.831,500	0
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	522,0	0	19.140,630	0
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	245,0	0	30.070,485	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	40,0	0,0	11.036,925	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para bajantes pvc, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	13,3	0,0	9.839,235	0
Suministro y colocación de barniz para puertas de madera y ventanas en marcos y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	und	24,0	0,0	76.131,750	0
Desmonte de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	245	0	28.012,500	0
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas.	m2	245	0	56.230,425	0
Hidrofugado para muros exteriores	m2	55,0	0,0	13.704,960	0
Demolición enchapes porcelana, incluye botada	m2	2,7	2,7	18.488,250	0

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	2,7	0	150.678,615	0
Suministro e instalación de rejilla sifón de 2" en acero inoxidable.	und	1,0	0	43.408,170	0
SUBTOTAL					**0**
OFICINAS BLOQUE DOS					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	4,0	4	29.669,595	118.678
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	4,0	0,0	10.831,500	0
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	135,0	0,0	19.140,630	0
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	110,0	0,0	30.070,485	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	22,0	0,0	11.036,925	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	un	8,0	0,0	76.131,750	0
Desmonte de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	110,0	0	28.012,50	0
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas donde se requiera.	m2	110,0	55,0	56.230,425	3.092.673
Hidrofugado para muros exteriores	m2	160,0	0,0	13.704,960	0
Demolición enchapes porcelana, incluye botada en lugar autorizado	m2	38,6	24	18.488,25	443.718

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	38,6	24	150.678,615	3.616.286
SUBTOTAL					**7.271.355**
GIMNASIO					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	2,0	0,0	29.669,595	0
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	2,0	0,0	10.831,500	0
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	48,0	0,0	19.140,630	0
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervision. Incluye raspada y adecuacion de la superficie a intervenir.	m2	20,0	0,0	30.070,485	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	12,0	0,0	11.036,925	0
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	un	3,0	0,0	76.131,750	0
SUBTOTAL					**0**
QUIOSCO					
Desmonte de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	61,0	0	28.012,500	0
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, cambio de la tablilla y guaduas defectuosas e instalación de las tejas donde se requiera.	m2	61,0	61	56.230,425	3.430.044

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Suministro y colocación de barniz de primera calidad, para estructura en guadua, alfardas, cargueras, parales y tablilla 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	gl	1,0	0,0	1.523.626,020	1.523.626
Suministro e instalación de puerta en madera inmunizada 2,15 x 2,10 m corrediza, incluye rieles, estructura de soporte, chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	1,0	0,0	1.433.627,460	0
Suministro e instalación de paneles en madera inmunizada para cerramiento perimetral del quiosco	m2	23,2	0,0	246.185,055	0
Suministro e instalación de vidrio de 4 mm incluye bisel de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	17,0	0,0	136.775,700	0
SUBTOTAL					**4.953.670**
EXTERIORES					
Suministro y colocación de material triturado 3/4, en parqueadero	m3	6,0	0,0	184.359,600	0
Suministro y colocación de pintura para puerta portada incluye producto para impermeabilización de madera (tipo impra color nogal) y anticorrosivo (color negro mate) para las partes metálicas, engrasada.	m2	26,7	0,0	18.869,220	0
Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica, con barrotes verticales en varilla 5/8 a 12 cm, color negro mate.	ml	8,0	0	319.435,875	0
Suministro, reposición e instalación de red eléctrica en tubería metálica galvanizada 1/2" para muro exteriores, incluye desmonte de tub pvc y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	68,0	0,0	49.849,800	0
SUBTOTAL					**0**
COSTO TOTAL					**12.225.038**

11.2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

A la fecha la carpeta se encuentra actualizada con toda la información concerniente al contrato, el contratista viene dando cumplimiento con las obligaciones establecidas en la minuta del contrato.

El contratista presenta el respectivo informe de avance número tres.

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

11.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

En la presente tabla se presenta el resumen financiero del proyecto

ACTA	FECHA ACTA	VALOR ACTA	APORTE CORNARE
ACTA DE AVANCE # 1	12-12-2024	$ 33.629.426	$ 33.629.426
ACTA DE AVANCE # 2	13-02-2025	$ 33.619.827	$ 33.619.827
ACTA DE AVANCE # 3	11-03-2025	$ 12.225.038	$ 12.225.038

Valor ejecutado / valor contratado: $ 79.474.291 / $ 92.219.235

Ejecución presupuestal: 86.17 %

Tiempo de ejecución: N° de días transcurridos / tiempo de ejecución del proyecto = 102/110 = 92.7 **%**

11.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA

Se gestionó prorroga por parte del contratista la cual fue aprobada por la Corporación, ampliando el plazo de ejecución en 20 días.

11.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista viene dando cumplimiento a esta obligación con la afiliación al sistema de seguridad social y riesgos profesionales, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos; por otro lado, no se tiene registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra.

12. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago respectivo del acta de avance No. 3

13. ANEXOS

Registro fotográfico

Informe de supervisión 9 folios

Informe contratista 17 folios

Acta de avance 5 folios

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Factura 2 folio

Parafiscales 2 folios

Rut 4 folios

Certificación bancaria 1 folio



_____

Supervisor

COPIA CONTROLADA

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. S-SAMC-260-2024



Reparación de cubierta quiosco

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare









Reparación pisos





Barniz en quiosco

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

CORPORACION AUTONOMA DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

CONTROL DE ANEXOS GESTION DOCUMENTAL

N. RADICADO _____ FECHA: 12/03/2025

EXPEDIENTE _____

CONTRATO _____

TIPO ANEXO	MEDIO (CD-DOCTO)	UNIDAD (FOLIOS-UNIDAD)	OBSERVACIONES/ CONTENIDO
CD`S			
USB			
DAA- DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS			
EIA -ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
FOTOS			
INFORME INTERVENTORIA			
INFORME FINAL DE CONTRATACION			
LIBRO- EMPASTADO			
LICITACIONES			
MANUALES			
MAPAS			
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
PLANOS			
VIDEO			
OTRO		X	DVTK_CONTRATOS_2025
OTRO			

FUNCIONARIO QUE RECIBE **NORBEY HENAO**

DEPENDENCIA Y/O REGIONAL REGIONAL PARAMO