El Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Económicos	Incremento en contribuciones de entidades públicas	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias: Comunicar al contratista y establecer que el contrato que se regulará conforme la legislación vigente en materia tributaria	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratación	Con la presentación de los estudios previos	Conforme al plazo establecido en el contrato	Revisión de la legislación en tributación	Inicio del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago pactados	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Departamento	Evitar el riesgo: Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el incumplimiento de los pagos	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con la presentación de la cuenta de cobro	Conforme al plazo establecido en el contrato	Verificación de cumplimiento de las cuentas de cobro	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Los docentes no incorporan apropiadamente la ruta de aprendizaje de la metodología de enseñanza	Los estudiantes no desarrollan las competencias para la aplicación de los contenidos académicos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias: Se realizan programaciones de capacitación donde se desarrollan herramientas que permiten a los docentes y a los estudiantes generar procesos de evaluación periódico	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Análisis del desempeño y evaluación de docentes	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la conexión a internet en las sedes educativas	Suspensión de procesos continuos de formación y gestión de contenidos hasta el punto de afectación contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Continua revisión periódica de la conexión a internet, implementación de aplicaciones offline	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución del proyecto	Conforme al plazo establecido en el contrato	Verificación del funcionamiento de plataformas	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones normativas que inciden en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación contractual	Suspensión del proyecto o alteración en la ejecución de este	1	4	5	Riesgo Medio	Departamento	Reducir las consecuencias: Se definen cláusulas específicas de costos en el convenio	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratación	En la elaboración del contrato	En la firma del contrato	Verificación de cláusulas en el contrato	Inicio del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista	Retraso en el cronograma	2	4	6	Riesgo Alto	Departamento	Transferir el riesgo: Se solicita el cumplimiento de las actividades exigiendo pólizas de garantías y seguimiento continuo por parte del personal de apoyo a la supervisión.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Supervisor del contrato	En caso de incumplimiento	Ejecución de garantías	Actas de seguimiento	Finalización del contrato