ACTA ACLARATORIA

CONTRATO:	CI - 086 - 2024
CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
OBJETO:	EJECUCION DE TODAS LAS DIMENSIONES, LINEAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CONFORMIDAD CON EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO AÑO 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MLV ($280.625.533,50).
VALOR ADICION:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MLV ($140.000.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MLV ($420.625.533,50).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	NUEVE (9) MESES
ACTA DE INICIO:	02 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	12 de marzo de 2025

CONSIDERACIONES

1. Que el día 2 de abril de 2024, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 086 de 2024 que tiene por objeto: "EJECUCION DE TODAS LAS DIMENSIONES, LINEAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CONFORMIDAD CON EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO AÑO 2024" con la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL, identificada con NIT 890.981.536-3.

2. Que el Convenio Interadministrativo No. 086 de 2024, que tiene por objeto: "EJECUCION DE TODAS LAS DIMENSIONES, LINEAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CONFORMIDAD CON EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO AÑO

2024", se firmó por valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MLV ($280.625.533,50).

3. Que el día 02 de abril de 2024 se dio inicio al Convenio Interadministrativo No. 086 de 2024, fijando como fecha de inicio el 02/04/2024.

4. Que el día 21 de noviembre de 2024 se suscribe OTRO SI No. 1 adicional al Convenio Interadministrativo No. 086 de 2024 por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MLV ($140.000.000).

5. Que el día 25 de febrero de 2025 se cargó el Corte No. 9 y final en la plataforma SECOP II, el cual por error involuntario de digitación se aprobó por un valor diferente al valor real, sin embargo los soportes adjuntos contienen la información correcta de los valores ejecutados.

6. Que, según el acta de recibo final el valor total ejecutado es $420.625.533,50 y no $418.625.533,00, siendo este último el valor aprobado en SECOP II y que se encuentra errado.

Por lo anteriormente expuesto se aclara que el valor final es CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($420.625.533,50) como se evidencia en las actas correspondientes al Corte No. 9 y final que se encuentran cargadas como soporte del mismo en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE LAGUNA MARTÍNEZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social