GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	ACTA DE SUSPENSION

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
02	20	12	2024	No 2762 de 2024	18	12	2024

OBJETO DOTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES QUE FORTALEZCAN LA ENSEÑANZA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

PLAZO (Meses o Dias)	Forma De Pago
10 DIAS calendarios	100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. previa certificación establecida por el supervisor del contrato una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Fecha de Inicio			Fecha Terminación Inicial			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	12	2024	28	12	2024	WILSON JAVIER MORANO CUERO

SUPERVISOR: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

ESTADO LEGAL

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento	21-44-101460099	19	12	2024	30	04	2025
	Calidad del Bien		19	12	2024	30	04	2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
$ 199.610.000	**$ 0**	**$ 199.610.000**

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO: **Suspendido**

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 10 DIAS calendarios

CAUSALES TÉCNICAS:

El contratista solicita mediante oficio suspensión del contrato a partir del 20 de diciembre de 2024, argumentando lo siguiente: "*De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar la suspensión del contrato No 2762 de 2024, cuyo objecto es: "DOTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES QUE FORTALEZCAN LA ENSEÑANZA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.", por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, por los motivos que expongo a continuación:*

Lo anterior debido a que los vuelos aéreos de transporte de carga por la temporada de diciembre, a detenido la carga de los elementos de la ficha técnica del contrato en mención, en la ciudad de bogota, razón por la cual, se solicita la suspensión del presente contrato, toda vez que por razones ajenas a la operatividad del contratista y de la administración que se mencionan anteriormente fue imposible realizar las obligaciones pactadas en el objeto del contrato. Sin embargo los elementos fueron adquiridos y se encuentran a la espera de la transportadora los envie".

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, se procede a realizar la suspensión del contrato a partir del 20 de diciembre de 2024, por un termino de 45 dias dias, quedando pendiente 8 dias por ejecucion una vez se reinicie el contrato.

			PLAZO TRANSCURRIDO (Indique los días que han transcurrido desde la suspensión del Contrato)
DIA	MES	AÑO	2 dias
20	12	2024	

PLAZO FALTANTE: 8 **dias**

PLAZO SUSPENSIÓN: **10 días** o hasta cuando se subsane lo que motiva la presente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de diciembre de 2024



FIRMA SUPERVISOR



FIRMA CONTRATISTA

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ Secretaria de Educacion Departamental	**WILSON JAVIER MORANO CUERO**

Original: Oficina Jurídica Departamental	Copia: Supervisor	Copia: Contabilidad	Contrato: 1406/2024	Fecha: 27/12/2024

WILSON JAVIER MORANO CUERO
NIT: 1.116.432.831 - 1
Representante Legal

Leticia, 20 de diciembre de 2024

Dra:
GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Secretaria de Educacion Departamental
Ciudad

Asunto: Solicitud suspensión contrato No 2762 de 2024

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar la suspensión del contrato No 2762 de 2024, cuyo objecto es: **"DOTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES QUE FORTALEZCAN LA ENSEÑANZA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.",** por el término de 45 días, por los motivos que expongo a continuación:

Lo anterior debido a que los vuelos aéreos de transporte de carga por la temporada de diciembre, a detenido la carga de los elementos de la ficha técnica del contrato en mención, en la ciudad de bogota, razón por la cual, se solicita la suspensión del presente contrato, toda vez que por razones ajenas a la operatividad del contratista y de la administración que se mencionan anteriormente fue imposible realizar las obligaciones pactadas en el objeto del contrato. Sin embargo los elementos fueron adquiridos y se encuentran a la espera de la transportadora los envie.

Agradezco su atención y valiosa colaboración.

Atentamente,

WILSON JAVIER MORANO CUERO
C.C. 1.116.432.831 de Leticia

Email: javiernicol38@gmail.com
Contacto: 313 240 2938