CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT. 901.322.889-0

Tunja, 7 de marzo de 2025

Ingeniero
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal
Miraflores Boyacá

Ref. CONTRATO No 127-2024 OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACÁ

Asunto: Solicitud de posible prórroga y adición presupuestal.

Estimados señores:

Yo, Pablo Armando Duitama Vacca, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS, presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Respetuosamente me dirijo a la entidad, como consecuencia del comité técnico de Obra realizado en el sitio de ejecución de la Apertura Vial, donde se hizo la inspección y medición en conjunto contratista y por la otra parte la supervisión del contrato, con el fin de analizar una posible adición presupuestal, una vez realizada la visita técnica en común acuerdo con las partes se identifica y se observa la necesidad de adicionar horas de maquinaria, para poder cumplir con el trazado vial necesario para dar con el cumplimiento del objeto contractual, ya que por la zona de intervención se presentó una geomorfología con unos extractos del suelo tipo formación rocosa en varias capas, la cual es necesaria intervenir para poder cumplir con el trazado vial, así mismo cumplir con los parámetros técnicos de conformación vial. Según lo anterior se solicita amablemente la prorroga en tiempo de cuarenta (40) días calendario para dar cumplimiento con el objeto contratado.

Anexos:

Balance Presupuestal.
Memorias de Cálculo de Cantidades

Muchas gracias.

CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT. No. 901.322.889-0
Pablo Armando Duitama Vacca
Representante Legal
C.C. No. 7.185.919 de Tunja