TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**26/02/2024** **A** **31/03/2024**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	**100,00%**
% DE AVANCE REAL	**100%**	**0,0%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DE LOS SUPERVISORES	JOSÉ VICENTE GALINDO SABOGAL
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OC 22440005
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/02/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	22/02/2024
CONTRATISTA	**REALTIME C & S SAS**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.527.088**
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO IPv6 IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD (10 HORAS), INCLUYENDO RENOVACIÓN DEL POOL DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO POR LACNIC A LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.**

	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

VALOR	$ 7.473.200,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (1) mes
PLAZO DE ENTREGA	Quince (15) días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22/03/2024
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Durante este periodo, se realizó el mantenimiento y afinamiento del direccionamiento IPv6 adquirido por la Imprenta Nacional de Colombia a LACNIC, revisando las configuraciones de los PCs, Servidores y demás equipos, proceso que se realizó con las diez (10) horas de asistencia en sitio y virtual, estipuladas en la Orden de Servicio.

También realizó la renovación del licenciamiento con LACNIC.

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El contratista terminó el proceso de mantenimiento y afinamiento del direccionamiento IPv6 y realizó un monitoreo y acompañamiento en la OS.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

El proveedor realizó el pago de la suscripción anual del pool de direcciones IPv6 asignado a la Imprenta Nacional de Colombia, a la empresa LACNIC, con sede en Montevideo - Uruguay.

Además de las horas incluidas en la Orden de Servicio, el proveedor ha brindado el soporte necesario para aclaración de dudas o seguimiento al proceso.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

- Recibo de pago a nombre de la Imprenta Nacional de Colombia (Renovación IPv6)

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 7.473.200,00**
Valor Adicionado	**$ 0,00**
Valor Total del Contrato	**$ 7.473.200,00**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 0,00**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 0,00**
Saldo por Ejecutar	**$ 7.473.200,00**

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2024



FIRMA DE LOS SUPERVISORES