ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA NO.1
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 0	
Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [X] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: UNIDADES OPERATIVAS SDIS

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la Interventoría. del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación: para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Obra y/o Modificaciones

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. LA CASA DE LA JUVENTUD													
1	PRELIMINARES				$ 11.450.478,11								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	195,67	$ 5.733,00	$ 1.121.776,11							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	195,67	$ 30.942,00	$ 6.054.421,14							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10,00	$ 17.841,00	$ 178.410,00							-	
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO, (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	20,06	$ 204.181,00	$ 4.095.870,86							-	
2	CIMENTACIÓN				$ 6.253.914,36								
2.2	CONCRETOS												
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	57,16	$ 97.411,00	$ 5.568.012,76							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	135,02	$ 5.030,00	$ 685.901,60							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 5.051.569,28								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	10,00	$ 27.338,00	$ 273.380,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	233,03	$ 20.676,00	$ 4.818.128,28							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 10.084.622,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255,288.00	$ 765,864.00							-	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 382,107.00	$ 2,292,642.00							-	
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA, INLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2,00	$ 62,412.00	$ 124,824.00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00	$ 53,592.00	$ 535,920.00							-	
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	8,00	$ 47,463.00	$ 379,704.00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	10,00	$ 19,397.00	$ 193,970.00							-	
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	8,00	$ 23,616.00	$ 188,928.00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 337,681.00	$ 3,376,810.00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 176,593.00	$ 1,765,930.00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	10,00	$ 46,003.00	$ 460,030.00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4,896,776,31								
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	233,03	$ 10.265,00	$ 2.392.052,95							-	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,16	$ 11.259,00	$ 643.564,44							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	24,63	$ 43.094,00	$ 1.061.159,92							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 46.645.885,63								
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	195,67	$ 236.329,00	$ 46.242.495,43							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	10,00	$ 40.339,00	$ 403.390,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 13.666.915,20								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	195,67	$ 5.025,00	$ 983.241,75							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	3390,45	$ 3.741,00	$ 12.683.673,45							-	
02.CASA LUZ ESPERANZA													
1	PRELIMINARES				$ 5.809.118,79								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,20	$ 26.267,00	$ 136.588,40							-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	$ 10.186,00	$ 20.372,00							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 26.092,00	$ 52.184,00							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,73	$ 30.942,00	$ 672.369,66							-	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,64	$ 54.634,00	$ 35.093,76							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,67	$ 18.069,00	$ 319.261,56							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	12,00	$ 17.841,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	71,21	$ 9.724,00	$ 692.446,04							-	
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,94	$ 272.187,00	$ 255.855,78			0,94	$ 255.855,78			0,94	$ 255.855,78
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	119,97	$ 19.227,00	$ 2.306.663,19			44,20	$ 849.833,40			44,20	$ 849.833,40
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	12,31	$ 21.401,00	$ 263.445,31			8,37	$ 179.126,37			8,37	$ 179.126,37
2	CIMENTACIÓN												
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO				$ 355.489,00								
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 355.489,00	$ 355.489,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 21.753.677,00							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	993,25	$ 20.676,00	$ 20.329.677,00							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	$ 1.423.400,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.505.088,00							-	
4.1	TUBERIA												
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	$ 89.454,00							-	
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.612.377,00								
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	$ 765.864,00			1,00	$ 255.288,00			1,00	$ 255.288,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 367.101,00	$ 367.101,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	$ 53.592,00	$ 2.679.600,00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	50,00	$ 19.397,00	$ 969.850,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 337.681,00	$ 1.688.405,00			4,00	$ 1.350.724,00			4,00	$ 1.350.724,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 86.228,00	$ 689.824,00			7,00	$ 603.596,00			7,00	$ 603.596,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00	$ 43.892,00	$ 658.380,00			14,00	$ 614.488,00			14,00	$ 614.488,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 176.593,00	$ 176.593,00							-	
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.688,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.997,00	$ 1.329.958,00			11,00	$ 1.044.967,00			11,00	$ 1.044.967,00
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 16 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.625,00	$ 83.250,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.829.788,31								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	71,21	$ 39.634,00	$ 2.822.337,14							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	$ 224.516,00							-	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	$ 3.739.449,32							-	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	2,10	$ 8.609,00	$ 18.078,90							-	
7.2.40	GUARDAESCOBA ENDUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	$ 116.399,85							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.499.122,32								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.592,00	$ 1.580.191,62								
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,91	$ 195.770,00	$ 2.918.930,70							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.438.392,56							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,76	$ 299.004,00	$ 822.261,00							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	7,32	$ 220.783,00	$ 1.616.131,56							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.451.373,00								
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 381.460,00	$ 381.460,00							-	
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 356.931,00	$ 1.070.793,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.140.125,44								
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX. CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML. CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR, UNA POCETA DE 60 X60X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,46	$ 459.728,00	$ 1.140.125,44							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.112.921,23								
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1033,25	$ 10.263,00	$ 10.606.311,25							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.538,00	$ 1.172.866,14							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,35	$ 37.719,00	$ 1.333.743,84							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 716.860,32								
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	2,76	$ 259.732,00	$ 716.860,32							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.699.349,18								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.616,00	$ 932.780,80							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	$ 9.317.045,19							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 236.329,00	$ 5.135.429,17							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	$ 40.339,00	$ 605.085,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.691.888,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,55	$ 5.025,00	$ 4.691.888,75							-	
03.JARDÍN INFANTIL ENGATIVA					$ 4.691.888,75								
1	PRELIMINARES											-	
1.1	OBRAS PRELIMINARES				$ 34.005.425,80								
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	0,00	$ 18.899,00	$ 0,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,44	$ 23.408,00	$ 33.707,52			1,44	$ 33.707,52			1,44	$ 33.707,52
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,25	$ 17.512,00	$ 56.914,00			3,04	$ 53.236,48			3,04	$ 53.236,48

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,38	$ 30.942,00	$ 4.838.709,96			130,51	$ 4.038.240,42			130,51	$ 4.038.240,42
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00			2,00	$ 215.116,00			2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	7,20	$ 9.724,00	$ 70.012,80			6,08	$ 59.121,92			6,08	$ 59.121,92
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	704,11	$ 40.032,00	$ 28.750.219,52			693,60	$ 27.912.755,20			693,60	$ 27.912.755,20
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.184.279,20								
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	$ 9.184.279,20			127,16	$ 2.629.160,16			127,16	$ 2.629.160,16
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.169.852,00								
4,1	TUBERÍA												
4,1,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	$ 1.519.970,00							-	
4,1,82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.020,00	$ 119.020,00							-	
4,1,86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.954,00	$ 530.862,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.788.642,00								
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓNE INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 337.681,00	$ 1.350.724,00							-	
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	1,00	$ 25.729,00	$ 25.729,00			1,00	$ 25.729,00			1,00	$ 25.729,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓNE INSTALACIÓN.	UN	17,00	$ 176.593,00	$ 3.002.081,00			9,00	$ 1.589.337,00			9,00	$ 1.589.337,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	$ 189.994,00			2,00	$ 189.994,00			2,00	$ 189.994,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	$ 184.012,00							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	$ 45.502,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 285.364,80								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7,1,2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	7,20	$ 39.634,00	$ 285.364,80			6,08	$ 240.974,72			6,08	$ 240.974,72
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 697.291,60			4,52	$ 629.093,60			4,52	$ 629.093,60
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	5,01	$ 139.180,00	$ 697.291,60								
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 603.645,12								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y B DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,44	$ 419.198,00	$ 603.645,12							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 219.946,00								
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	$ 219.946,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.756.384,64								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	$ 84.900,00			5,28	$ 74.712,00			5,28	$ 74.712,00
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13,2,1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,16	$ 10.265,00	$ 4.559.507,70							-	
13,2,2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.539,00	$ 1.831.286,74							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13,4,3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	140,00	$ 37.719,00	$ 5.280.660,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 39.856.213,20								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	$ 942.040,80							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156,38	$ 236.329,00	$ 36.957.129,02			107,56	$ 25.419.547,24			107,56	$ 25.419.547,24
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	14,33	$ 66.766,00	$ 957.043,38			13,65	$ 911.628,50			13,65	$ 911.628,50
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.842.265,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	$ 3.842.265,75								
04.LOS SAUCES													
1	PRELIMINARES				$ 9.265.767,55								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1,3,20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	320,05	$ 9.724,00	$ 3.112.166,20							-	
1,3,23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	320,05	$ 19.227,00	$ 6.153.601,35							-	
1,3,24	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H= 15 CM	M		$ 22.151,00	$ 0,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.423.859,00								
4,1	TUBERIA												
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	25,00	$ 176.954,00	$ 4.423.850,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.069.701,70								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	320,05	$ 39.634,00	$ 12.684.661,70							-	
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 25.520,00	$ 0,00							-	
7,2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7,2,34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	15,00	$ 25.056,00	$ 375.840,00							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.773.800,00								
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	25,00	$ 70.952,00	$ 1.773.800,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.788.752,83								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 24.857,00	$ 4.212.848,45							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 20.527,00	$ 3.507.037,95							-	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	183,77	$ 11.259,00	$ 2.069.068,43							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 44.096.490,68								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	320,05	$ 130.839,00	$ 41.875.021,95							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	55,07	$ 40.319,00	$ 2.221.468,73							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 6.687.521,25							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1330,85	$ 5.025,00	$ 6.687.521,25							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ 0,00							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 3.975,00	$ 0,00							-	
05.CENTRO CRECER FONTIBON													
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.713.767,58								
3,2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144,24
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623,32
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.081.305,00								
5,1,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 86.228,00	$ 517.368,00			6,00	$ 517.368,00			6,00	$ 517.368,00
5,1,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	6,00	$ 25.729,00	$ 154.374,00			6,00	$ 154.374,00			6,00	$ 154.374,00
5,1,71,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18,00	$ 43.892,00	$ 790.056,00			18,00	$ 790.056,00			18,00	$ 790.056,00
5,1,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00	$ 176.593,00	$ 5.650.976,00			32,00	$ 5.650.976,00			32,00	$ 5.650.976,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7,00	$ 94.997,00	$ 664.979,00			7,00	$ 664.979,00			7,00	$ 664.979,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.581.539,07								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.860,95
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.539,00	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677,12
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.826.261,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,44	$ 5.025,00	$ 3.318.711,00								
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	178,00	$ 3.975,00	$ 707.550,00			80,99	$ 406.974,75			80,99	$ 406.974,75
												-	
08. CPI SHUSH UREK													
1	PRELIMINARES				$ 12.595.971,76								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	31,80	$ 17.338,00	$ 551.349,40			30,89	$ 535.570,82			30,89	$ 535.570,82
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	294,99	$ 40.832,00	$ 12.044.623,36			288,10	$ 11.763.699,20			288,10	$ 11.763.699,20
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 28.286.326,12							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	602,93	$ 43.084,00	$ 25.976.636,12			541,04	$ 23.310.167,36			541,04	$ 23.310.167,36
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165,00	$ 13.986,00	$ 2.307.690,00			97,48	$ 1.363.355,28			97,48	$ 1.363.355,28
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.352.549,40								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,80	$ 42.533,00	$ 1.352.549,40								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.591.587,00							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,99	$ 5.025,00	$ 1.482.274,50							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	27,50	$ 3.975,00	$ 109.312,50							-	
07.OSO DE ANTEOJOS													
1	PRELIMINARES				$ 1.034.633,60								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	106,40	$ 9.724,00	$ 1.034.633,60			106,23	$ 1.032.980,52			106,23	$ 1.032.980,52
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 272.187,00	$ 0,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.555.514,68								
3,2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.676,00	$ 1.115.683,72			53,97	$ 1.115.683,72			53,97	$ 1.115.683,72
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.468,00	$ 6.440.030,96			204,94	$ 5.834.231,92			204,94	$ 5.834.231,92
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.711.768,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	39,00	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00			27,00	$ 1.185.084,00			27,00	$ 1.185.084,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.217.057,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	106,40	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60			106,23	$ 4.210.319,82			106,23	$ 4.210.319,82
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 567.616,00								
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUFULA DE 6" A 3"	UN	8,00	$ 70.952,00	$ 567.616,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.899.216,30								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20,00	$ 37.086,00	$ 741.720,00							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30			172,64	$ 1.772.149,60			172,64	$ 1.772.149,60
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	75,00	$ 19.538,00	$ 1.465.350,00			70,91	$ 1.385.439,58			70,91	$ 1.385.439,58
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 45.339.318,71								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	300,89	$ 130.639,00	$ 39.368.146,71							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	148,00	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00			102,20	$ 4.122.645,80			102,20	$ 4.122.645,80
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.869.937,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,50	$ 5.025,00	$ 1.444.687,50			0,00	$ 0,00			-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	150,00	$ 3.975,00	$ 596.250,00			150,00	$ 596.250,00			150,00	$ 596.250,00
08. SABANA GRANDE													
1	PRELIMINARES				$ 683.432,60								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 30.732,00	$ 101.415,60			1,60	$ 49.171,20			1,60	$ 49.171,20
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,20	$ 10.186,00	$ 134.455,20			10,83	$ 110.823,68			10,83	$ 110.823,68
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	$ 20.373,00	$ 244.476,00			10,00	$ 203.730,00			10,00	$ 203.730,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 26.092,00	$ 26.092,00							-	
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,60	$ 17.338,00	$ 62.416,80			3,60	$ 62.416,80			3,60	$ 62.416,80
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,60	$ 31.827,00	$ 114.577,20			2,65	$ 84.341,55			2,65	$ 84.341,55
2	CIMENTACIÓN				$ 28.929,60								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.000,00	$ 20.929,60			3,99	$ 20.218,40			3,99	$ 20.218,40
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 17.693.579,60								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	198,55	$ 20.676,00	$ 4.105.219,80			152,55	$ 3.154.123,80			152,55	$ 3.154.123,80
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	419,40	$ 28.468,00	$ 11.939.479,20			172,22	$ 4.902.758,96			172,22	$ 4.902.758,96
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2,00	$ 823.940,00	$ 1.647.880,00			1,60	$ 1.318.304,00			1,60	$ 1.318.304,00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.469.599,00								
4.1	TUBERÍA												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 46.071,00	$ 46.071,00							-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 46.071,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.613,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	6,00	$ 73.066,00	$ 438.396,00			0,00	$ 0,00			-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00	$ 176.954,00	$ 2.654.310,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 22.071.392,00								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 85.228,00	$ 2.556.840,00			30,00	$ 2.556.840,00			30,00	$ 2.556.840,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$ 176.055,00	$ 5.105.595,00			28,00	$ 4.929.540,00			28,00	$ 4.929.540,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	69,00	$ 176.593,00	$ 12.184.917,00			64,00	$ 11.301.952,00			64,00	$ 11.301.952,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 50.888,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22,00	$ 94.997,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 45.502,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.809.888,00								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12,00	$ 105.992,00	$ 1.271.784,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H= 1,5 M	UN	8,00	$ 67.272,00	$ 538.176,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.147,44							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,86	$ 299.004,00	$ 556.147,44							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.960.720,00								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9,00	$ 839.215,00	$ 7.552.935,00			5,00	$ 4.196.075,00			5,00	$ 4.196.075,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 389.799,00	$ 389.799,00							-	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 572.169,00	$ 572.169,00							-	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	13,00	$ 381.480,00	$ 4.959.240,00			6,00	$ 2.288.880,00			6,00	$ 2.288.880,00
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	2,00	$ 288.262,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4,00	$ 359.931,00	$ 1.439.724,00			0,00	$ 0,00			-	
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 35.912,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 624.144,00								
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	2,00	$ 312.072,00	$ 624.144,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.388.689,42								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00	$ 3.060.612,40			147,84	$ 1.517.577,60			147,84	$ 1.517.577,60
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00	$ 6.248.057,02			232,32	$ 4.539.068,16			232,32	$ 4.539.068,16
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 467.092,80								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE E=4MM	M2	7,20	$ 64.874,00	$ 467.092,80							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 239.599,00								
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MAROUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	10,20	$ 23.490,00	$ 239.599,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 6.118.394,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.069,78	$ 5.025,00	$ 5.375.644,50							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ 0,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	690,00	$ 3.975,00	$ 2.742.750,00								
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ 11.409.692,31								
NP-01	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA Succión mecánica, recolección, transporte y disposición final de residuos de la trampa de grasas, resane de fisuras y fibraciones, e impermeabilización con mortero de revestimiento base de cemento semi flexible	UN	3,00	$ 3.803.230,77	$ 11.409.692,31								
09. CDC KENNEDY													
1	PRELIMINARES				$ 7.284.365,64								
1.3	DEMOLICIONES. DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,42	$ 30.942,00	$ 7.284.365,64								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 47.692.589,44								
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	155,00	$ 61.822,00	$ 9.582.410,00								
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	103,42	$ 210.132,00	$ 21.731.851,44								
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	171,00	$ 54.306,00	$ 9.286.326,00								
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	71,00	$ 91.442,00	$ 6.492.382,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.909.500,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	380,00	$ 5.025,00	$ 1.909.500,00								
10.JJ TINTALITO													
1	PRELIMINARES				$ 6.928.450,61								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	$ 521.703,00								
1.3	DEMOLICIONES. DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	102,13	$ 30.942,00	$ 3.160.105,46			57,49	$ 1.778.655,58			57,49	$ 1.778.655,58
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 107.559,00	$ 107.559,00								
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,45	$ 18.068,00	$ 1.164.482,60			64,45	$ 1.164.482,60			64,45	$ 1.164.482,60
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	6,00	$ 17.841,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	4,00	$ 9.724,00	$ 38.896,00								
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS), INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	30,00	$ 25.266,00	$ 757.980,00								
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	11,13	$ 15.335,00	$ 170.678,55								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.764.461,52								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,96	$ 20.676,00	$ 4.485.864,96								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	185,42	$ 28.468,00	$ 5.278.596,56								
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.664.755,00								
4.1	TUBERÍA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 759.985,00	$ 759.985,00								
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	$ 884.770,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 19.869.379,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 380,338,00	$ 2.282.028,00							-	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 346.659,00	$ 3.466.580,00							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 331.657,00	$ 331.657,00							-	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	7,00	$ 62.612,00	$ 438.284,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	45,00	$ 53.592,00	$ 2.411.640,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 337.681,00	$ 8.442.025,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 86.328,00	$ 259.884,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 176.055,00	$ 352.110,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 176.593,00	$ 1.412.744,00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9,00	$ 46.003,00	$ 414.027,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 293.194,68							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	4,00	$ 39.634,00	$ 158.536,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3.430,00	$ 44.658,60							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.345.440,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H= 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	$ 1.345.440,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.415.889,93							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	11,13	$ 217.061,00	$ 2.415.889,93							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.547.684,05							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56,38	$ 72.954,00	$ 4.112.917,41							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,95	$ 10.265,00	$ 2.227.054,40							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	$ 2.119.482,24							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10,00	$ 41.787,00	$ 417.870,00							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	60,00	$ 25.646,00	$ 1.538.760,00							-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	30,00	$ 37.719,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 25.139.661,00								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 25 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	20,00	$ 49.616,00	$ 992.320,00							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	$ 552.929,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER FLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,00	$ 130.839,00	$ 523.356,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	91,00	$ 236.329,00	$ 21.505.939,00			70,55	$ 16.673.010,95			70,55	$ 16.673.010,95
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	7,00	$ 66.786,00	$ 467.502,00			6,50	$ 434.109,00			6,50	$ 434.109,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.805,00	$ 1.097.855,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 7.042.308,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182,00	$ 5.025,00	$ 914.550,00								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1.638,00	$ 3.741,00	$ 6.127.758,00							-	
11.CARACOL								945,00	$ 3.535.245,00			945,00	$ 3.535.245,00
1	PRELIMINARES				$ 8.443.568,30								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	104,80	$ 26.267,00	$ 2.755.409,30			104,80	$ 2.755.409,30			104,80	$ 2.755.409,30
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00			8,14	$ 147.073,52			8,14	$ 147.073,52
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0,35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50,00	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00							-	
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	100,00	$ 22.567,00	$ 2.256.760,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.897.574,24							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	87,89	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64			56,85	$ 1.175.430,60			56,85	$ 1.175.430,60
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,95	$ 28.468,00	$ 1.080.360,60			37,95	$ 1.080.360,60			37,95	$ 1.080.360,60
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 40.362.513,36								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,68	$ 115.427,00	$ 40.362.513,36							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.699.880,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H= 1,5 M	UN	40,00	$ 67.272,00	$ 2.690.880,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.558.390,16								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	263,00	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00			77,25	$ 792.971,25			77,25	$ 792.971,25
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,95	$ 19.539,00	$ 858.695,16			36,44	$ 711.964,72			36,44	$ 711.964,72
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.309.840,00								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120,00	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.033.800,00								
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	100,00	$ 40.339,00	$ 4.033.900,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.757.142,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00							-	
12.CAMPO ALEGRE													
1	PRELIMINARES				$ 2.433.123,68								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	9,00	$ 17.841,00	$ 160.569,00			9,00	$ 160.569,00			9,00	$ 160.569,00
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	$ 57.200,00			10,00	$ 57.200,00			10,00	$ 57.200,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	224,47	$ 9.724,00	$ 2.182.745,28							-	
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.581,00	$ 32.607,80			3,80	$ 32.607,80			3,80	$ 32.607,80
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.241.699,68								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	$ 3.598.037,52							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.468,00	$ 643.661,48							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.217.107,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	14,00	$ 53.592,00	$ 750.288,00			7,20	$ 385.862,40			7,20	$ 385.862,40
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	5,00	$ 262.582,00	$ 1.312.910,00			5,00	$ 1.312.910,00			5,00	$ 1.312.910,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISION. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	5,00	$ 216.606,00	$ 1.083.030,00			5,00	$ 1.083.030,00			5,00	$ 1.083.030,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 6 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN, NO INCLUYE CABLEADO.	UN	2,00	$ 116.796,00	$ 233.592,00							-	
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 337.681,00	$ 675.362,00			2,00	$ 675.362,00			2,00	$ 675.362,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 86.228,00	$ 172.456,00			2,00	$ 172.456,00			2,00	$ 172.456,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	$ 1.096.095,00			7,28	$ 531.971,44			7,28	$ 531.971,44
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A FA/TP LZH	CAJA	60,00	$ 11.011,00	$ 660.660,00							-	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS.	UN	2,00	$ 116.357,00	$ 232.714,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 8.698.077,64							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	219,46	$ 39.634,00	$ 8.698.077,64							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 24.316.746,00							-	
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM. INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	174,70	$ 139.180,00	$ 24.316.746,00			14,28	$ 1.987.490,40			14,28	$ 1.987.490,40
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.373,16							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA. INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,52	$ 220.783,00	$ 556.373,16							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.488.880,35							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.265,00	$ 2.486.080,35			45,10	$ 462.951,50			45,10	$ 462.951,50
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.288.370,44							-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,86	$ 94.764,00	$ 3.208.370,44							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 32.256.884,38							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	$ 28.713.926,94							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	87,78	$ 40.339,00	$ 3.540.957,42							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.327.906,50							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,26	$ 5.025,00	$ 1.327.906,50							-	
13. JARDIN INFANTIL BRITALIA													
1	PRELIMINARES				$ 9.485.268,24							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,56	$ 23.409,00	$ 129.979,84							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,20	$ 30.942,00	$ 2.172.129,40							-	
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00							-	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	8,00	$ 9.724,00	$ 77.792,00							-	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	168,50	$ 40.832,00	$ 6.880.192,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.891.193,50							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	251,54	$ 20.676,00	$ 5.200.041,04							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,89	$ 28.468,00	$ 1.790.352,52							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.237.788,00								
4,1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	$ 1.519.970,00							-	
4,1,86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$ 176.954,00	$ 707.816,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 317.072,00								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	8,00	$ 39.634,00	$ 317.072,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 838.886,16								
9,2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CONPELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,92	$ 419.198,00	$ 804.860,16							-	
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1,00	$ 25.226,00	$ 25.226,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.498.350,19								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	62,89	$ 14.150,00	$ 889.933,50							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	286,34	$ 10.265,00	$ 2.939.289,10							-	
13,2,2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	34,25	$ 19.538,00	$ 669.176,50							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 28.260.742,30								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,00	$ 49.616,00	$ 893.088,00							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5,00	$ 42.533,00	$ 212.665,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	8,00	$ 130.839,00	$ 1.046.712,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECORDOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	93,70	$ 235.329,00	$ 22.144.027,30							-	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	50,00	$ 99.805,00	$ 4.990.250,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.031.532,00							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	205,28	$ 5.025,00	$ 1.031.532,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 966.215.432,35**		$ 0		$ 224.333.679,52		$ 0		$ 224.333.679,52	23,22%
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN		28,52%		$ 275.584.641,31		$ 0		$ 63.979.965,40		$ 0		$ 63.979.965,40	
	IMPREVISTO		1%		$ 9.662.154,32		$ 0		$ 2.243.336,80		$ 0		$ 2.243.336,80	
	UTILIDAD		5%		$ 48.310.771,62		$ 0		$ 11.216.683,98		$ 0		$ 11.216.683,98	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 333.537.567,25**		$ 0		$ 77.439.986,17		$ 0		$ 77.439.986,17	23,22%
	AJUSTE AL PESO				$ 0,00		$ 0		$ 0,00		$ 0		$ 0,00	
	ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0,00		$ 0		$ 0,00	
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0,00		$ 0		$ 0,00	
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 1.299.753.000,00**		$ 0		$ 301.773.666,00		$ 0		$ 301.773.666,00	23,22%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime el contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.938 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,760-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12.275.138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA LUZ DE ESPERANZA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 63L No. 124-38

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Obra y/o Modificaciones del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 5.009.119,70								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE	M2	5,20	$ 26.267,00	$ 136.588,40								
1.3.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	2,00	$ 10.186,00	$ 20.372,00							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE	UN	2,00	$ 26.092,00	$ 52.184,00							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	21,73	$ 30.942,00	$ 672.369,66							-	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y	M2	0,64	$ 54.834,00	$ 35.093,76							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	17,67	$ 18.068,00	$ 319.261,56							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	12,00	$ 17.841,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092			12,00	$ 214.092
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	71,21	$ 9.724,00	$ 692.446,04							-	
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3	0,94	$ 272.187,00	$ 255.855,78			0,94	$ 255.856			0,94	$ 255.856
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	119,97	$ 19.227,00	$ 2.306.693,19			44,20	$ 849.833			44,20	$ 849.833
1.3.35	DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO,	M2	12,31	$ 21.401,00	$ 263.446,31			8,37	$ 179.126			8,37	$ 179.126

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2	CIMENTACIÓN				$ 355.489,00								
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON	M	1,00	$ 355.489,00	$ 355.489,00								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 21.753.077,00							-	
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	983,25	$ 20.676,00	$ 20.329.677,00								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	$ 1.423.400,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.505.086,00							-	
4.1	TUBERIA												
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	$ 89.454,00								
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 9.612.377,00							-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO,	UN	3,00	$ 255.288,00	$ 765.864,00								
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1,00	$ 367.101,00	$ 367.101,00			1,00	$ 255.288			1,00	$ 255.288
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE	M	50,00	$ 53.592,00	$ 2.679.600,00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	50,00	$ 19.397,00	$ 969.850,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	5,00	$ 337.681,00	$ 1.688.405,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	8,00	$ 86.228,00	$ 689.824,00			4,00	$ 1.350.724			4,00	$ 1.350.724
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE	UN	15,00	$ 43.892,00	$ 658.380,00			7,00	$ 603.596			7,00	$ 603.596
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 176.593,00	$ 176.593,00			14,00	$ 614.468			14,00	$ 614.468
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES,	UN	4,00	$ 50.868,00	$ 203.552,00							-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.997,00	$ 1.329.958,00			4,00	$ 203.552			4,00	$ 203.552
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.625,00	$ 83.250,00			11,00	$ 1.044.967			11,00	$ 1.044.967
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.920.780,21							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	71,21	$ 39.634,00	$ 2.822.337,14								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	$ 224.516,00								
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	$ 3.739.448,32							-	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	2,10	$ 8.609,00	$ 18.078,90							-	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	$ 116.399,85							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.499.122,32								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.982,00	$ 1.580.191,62								
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A	M2	14,91	$ 195.770,00	$ 2.918.930,70							-	
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.438.392,56							-	
9.1	CARPINTERÍA METÁLICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	2,75	$ 299.004,00	$ 822.261,00								
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E											-	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE	M2	7,32	$ 220.783,00	$ 1.616.131,56								
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.461.273,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE	UN	1,00	$ 381.480,00	$ 381.480,00								
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 359.931,00	$ 1.079.793,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.140.125,44							-	
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO	M	2,48	$ 459.728,00	$ 1.140.125,44							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.112.921,23								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1033,25	$ 10.265,00	$ 10.606.311,25								
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.538,00	$ 1.172.856,14							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	35,36	$ 37.719,00	$ 1.333.743,84								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 716.860,32							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE	M2	2,76	$ 259.732,00	$ 716.860,32								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 15.990.340,16							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.616,00	$ 932.780,80								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	$ 9.317.045,19							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 236.329,00	$ 5.135.429,17							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	15,00	$ 40.339,00	$ 605.085,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.691.088,75							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,55	$ 5.025,00	$ 4.691.088,75							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 89.206.051,69**		$ 0		$ 5.571.523		$ 0		$ 5.571.523
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		28,52%			$ 25.441.565,94		$ 0		$ 1.588.998		$ 0		$ 1.588.998
IMPREVISTO		1%			$ 892.060,52		$ 0		$ 55.715		$ 0		$ 55.715
UTILIDAD		5%			$ 4.460.302,58		$ 0		$ 278.576		$ 0		$ 278.576
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 30.793.929,04**		$ 0		$ 7.494.812		$ 0		$ 7.494.812
ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 119.999.980,73**		$ 0		$ 7.494.812		$ 0		$ 7.494.812

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE LA OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: x MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL ENGATIVA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 68b No. 122-3

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Obray/o Modificaciones

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 34.005.425,60								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE	M2	0,00	$ 18.896,00	$ 0,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	1,44	$ 23.408,00	$ 33.707,52			1,44	$ 33.708			1,44	$ 33.708
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS,	M2	3,25	$ 17.512,00	$ 56.914,00			3,04	$ 53.236			3,04	$ 53.236
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL	M2	156,38	$ 30.942,00	$ 4.838.709,96			130,51	$ 4.038.240			130,51	$ 4.038.240
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO,	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00			2	$ 215.116			2,00	$ 215.116
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	7,20	$ 9.724,00	$ 70.012,80			6,08	$ 59.122			6,08	$ 59.122
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS	M2	704,11	$ 40.832,00	$ 28.750.219,52			683,6	$ 27.912.755			683,60	$ 27.912.755
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.184.279,20								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	$ 9.184.279,20			127,16	$ 2.629.160			127,16	$ 2.629.160
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 2.169.852,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	$ 1.519.970,00							-	
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.020,00	$ 119.020,00							-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.954,00	$ 530.862,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 4.788.042,00								
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	4,00	$ 337.681,00	$ 1.350.724,00							-	
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO	UN	1,00	$ 25.729,00	$ 25.729,00			1	$ 25.729			1,00	$ 25.729
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES.	UN	17,00	$ 176.593,00	$ 3.002.081,00			9	$ 1.589.337			9,00	$ 1.589.337
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	$ 189.994,00			2	$ 189.994			2,00	$ 189.994
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	$ 184.012,00							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	$ 45.502,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 285.364,80								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	7,20	$ 39.634,00	$ 285.364,80			6,08	$ 240.975			6,08	$ 240.975
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 697.291,80								
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO	M2	5,01	$ 139.160,00	$ 697.291,60			4,52	$ 629.094			4,52	$ 629.094
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 603.645,12								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE	M2	1,44	$ 419.198,00	$ 603.645,12							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 218.946,00								
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA	UN	2,00	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.756.364,44								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	$ 84.900,00			5,28	$ 74.712			5,28	$ 74.712
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,18	$ 10.265,00	$ 4.559.507,70							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.538,00	$ 1.831.296,74							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE	M	140,00	$ 37.719,00	$ 5.280.660,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 38.856.213,20								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	$ 942.040,80							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS	M2	156,38	$ 236.329,00	$ 36.957.129,02			107,56	$ 25.419.547			107,56	$ 25.419.547
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07	M2	14,33	$ 66.766,00	$ 957.043,38			13,65	$ 911.629			13,65	$ 911.629
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.842.265,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	$ 3.842.265,75							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 106.417.690,11**		**$ 0**		**$ 64.022.354**		**$ 0**		**$ 64.022.354**
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 30.350.325,22		$ 0		$ 18.259.175		$ 0		$ 18.259.175
IMPREVISTO			1%		$ 1.064.176,90		$ 0		$ 640.224		$ 0		$ 640.224
UTILIDAD			5%		$ 5.320.884,51		$ 0		$ 3.201.118		$ 0		$ 3.201.118
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 36.735.386,63**		$ 0		$ 86.122.871		$ 0		$ 86.122.871
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 143.153.076,74**		$ 0		$ 86.122.871		$ 0		$ 86.122.871

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO CRECER FONTIBÓN

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 22 F No.106-26

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.713.767,56								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144			19,74	$ 408.144
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623			80,99	$ 2.305.623
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 7.981.305,00								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	6	$ 86.228,00	$ 517.368,00			6	$ 517.368			6,00	$ 517.368
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO	UN	6	$ 25.729,00	$ 154.374,00			6	$ 154.374			6,00	$ 154.374
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR. INCLUYE	UN	18	$ 43.692,00	$ 790.056,00			18	$ 790.056			18,00	$ 790.056
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	32	$ 176.593,00	$ 5.650.976,00			32	$ 5.650.976			32,00	$ 5.650.976
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES,	UN	4	$ 50.888,00	$ 203.552,00			4	$ 203.552			4,00	$ 203.552
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7	$ 94.997,00	$ 664.979,00			7	$ 664.979			7,00	$ 664.979
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.541.538,07								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.861			100,23	$ 1.028.861

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.538,00	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677			26,24	$ 512.677
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.026.261,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,44	$ 5.025,00	$ 3.318.711,00			80,99	$ 406.975			80,99	$ 406.975
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	178	$ 3.975,00	$ 707.550,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 16.262.871,63		$ 0		$ 12.643.585		$ 0		$ 12.643.585
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 4.638.170,99		$ 0		$ 3.605.951		$ 0		$ 3.605.951
IMPREVISTO			1%		$ 162.628,72		$ 0		$ 126.436		$ 0		$ 126.436
UTILIDAD			5%		$ 813.143,58		$ 0		$ 632.179		$ 0		$ 632.179
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 5.613.943,29		$ 0		$ 17.008.151		$ 0		$ 17.008.151
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 21.876.814,92		$ 0		$ 17.008.151		$ 0		$ 17.008.151

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera. 98a #15a-99

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 12.595.971,76								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN,	M	31,8	$ 17.338,00	$ 551.348,40			30,89	$ 535.571			30,89	$ 535.571
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	294,98	$ 40.832,00	$ 12.044.623,36			288,1	$ 11.763.699			288,10	$ 11.763.699
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 28.284.326,12							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	602,93	$ 43.084,00	$ 25.976.636,12			541,04	$ 23.310.167			541,04	$ 23.310.167
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165	$ 13.956,00	$ 2.307.690,00			97,48	$ 1.363.355			97,48	$ 1.363.355
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.352.549,40								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,8	$ 42.533,00	$ 1.352.549,40							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.591.587,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,98	$ 5.025,00	$ 1.482.274,50							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	27,5	$ 3.975,00	$ 109.312,50							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 45.240.066,28		$ 0		$ 36.972.793		$ 0		$ 36.972.793
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 12.902.466,90		$ 0		$ 10.544.640		$ 0		$ 10.544.640
IMPREVISTO			1%		$ 452.400,66		$ 0		$ 369.728		$ 0		$ 369.728
UTILIDAD			5%		$ 2.262.003,31		$ 0		$ 1.848.640		$ 0		$ 1.848.640
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 15.616.870,87		$ 0		$ 49.735.801		$ 0		$ 49.735.801
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 60.856.937,15		$ 0		$ 49.735.801		$ 0		$ 49.735.801

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. NO. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	21	1	2025				
2. ACTA No.	1	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	x	MODIFICACIONES	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		Carrera 100 No. 23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO:	74 Meses/días
12. PRORROGAS:	54 Días	13. SUSPENSIONES:	0 Meses/días					14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO:	74 Meses/días
23. PRORROGAS:	54 Días	24. SUSPENSIONES:	0 Meses/días					25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES								
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Escoger una opción Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 1.034.633,60								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	106,4	$ 9.724,00	$ 1.034.633,60			106,23	$ 1.032.981			106,23	$ 1.032.981
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3		$ 272.187,00	$ 0,00							-	
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.555.914,68								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.676,00	$ 1.115.863,72			53,97	$ 1.115.884			53,97	$ 1.115.884
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.468,00	$ 6.440.030,96			204,94	$ 5.834.232			204,94	$ 5.834.232
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 1.711.788,00								
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE	UN	39	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00			27	$ 1.185.084			27,00	$ 1.185.084

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.217.057,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	106,4	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60			106,23	$ 4.210.320			106,23	$ 4.210.320
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 567.616,00								
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	8	$ 70.952,00	$ 567.616,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.800.214,30							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLASTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20	$ 37.086,00	$ 741.720,00								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30			172,64	$ 1.772.150			172,64	$ 1.772.150
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	75	$ 19.538,00	$ 1.465.350,00			70,91	$ 1.385.440			70,91	$ 1.385.440
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 45.338.318,71								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	300,89	$ 130.839,00	$ 39.368.146,71							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	148	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00			102,2	$ 4.122.646			102,20	$ 4.122.646
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 2.040.937,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,5	$ 5.025,00	$ 1.444.687,50							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	150	$ 3.975,00	$ 596.250,00			150	$ 596.250			150,00	$ 596.250

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 68.682.112,39		$ 0		$ 21.254.985		$ 0		$ 21.254.985
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 19.588.136,45		$ 0		$ 6.061.922		$ 0		$ 6.061.922
IMPREVISTO			1%		$ 686.821,12		$ 0		$ 212.550		$ 0		$ 212.550
UTILIDAD			5%		$ 3.434.105,62		$ 0		$ 1.062.749		$ 0		$ 1.062.749
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 23.709.065,19		$ 0		$ 28.592.206		$ 0		$ 28.592.206
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 92.391.177,58		$ 0		$ 28.592.206		$ 0		$ 28.592.206
					VERDADERO								

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: x — MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 106 No. 15 A – 32

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación: (Escoger una opción)

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 683.432,80								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS,	M	3.3	$ 30.732,00	$ 101.415,60			1,60	$ 49.171			1,60	$ 49.171
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13,2	$ 10.186,00	$ 134.455,20			10,88	$ 110.824			10,88	$ 110.824
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	UN	12	$ 20.373,00	$ 244.476,00			10,00	$ 203.730			10,00	$ 203.730
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO,	UN	1	$ 26.092,00	$ 26.092,00			0,00	$ 0			-	
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN,	M	3,6	$ 17.333,00	$ 62.416,80			3,60	$ 62.417			3,60	$ 62.417
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10	M	3,6	$ 31.827,00	$ 114.577,20			2,65	$ 84.342			2,65	$ 84.342
2	CIMENTACIÓN				$ 20.929,60								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.080,00	$ 20.929,60			3,98	$ 20.218			3,98	$ 20.218
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 17.692.579,00								
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	198,55	$ 20.676,00	$ 4.105.219,60			152,55	$ 3.154.124			152,55	$ 3.154.124

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO	M2	419,4	$ 28.468,00	$ 11.939.479,20			172,22	$ 4.902.759			172,22	$ 4.902.759
3.2.19	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2	$ 823.940,00	$ 1.647.880,00			1,60	$ 1.318.304			1,60	$ 1.318.304
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 3.469.593,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS	UN	1	$ 46.071,00	$ 46.071,00							-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	2	$ 46.071,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142			2,00	$ 92.142
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 74.613,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226			2,00	$ 149.226
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 44.727,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454			2,00	$ 89.454
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	6	$ 73.066,00	$ 438.396,00			0,00	$ 0			-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15	$ 176.954,00	$ 2.654.310,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 22.971.302,00								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	30	$ 86.228,00	$ 2.586.840,00			30,00	$ 2.586.840			30,00	$ 2.586.840
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO	UN		$ 25.729,00	$ 0,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	29	$ 176.055,00	$ 5.105.595,00			28,00	$ 4.929.540			28,00	$ 4.929.540
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	69	$ 176.593,00	$ 12.184.917,00			64,00	$ 11.301.952			64,00	$ 11.301.952
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES,	UN	9	$ 50.888,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992			9,00	$ 457.992
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22	$ 94.997,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934			22,00	$ 2.089.934
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN	12	$ 45.502,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024			12,00	$ 546.024
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.809.960,00								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12	$ 105.982,00	$ 1.271.784,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	8	$ 67.272,00	$ 538.176,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.147,44								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1,86	$ 299.004,00	$ 556.147,44							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 15.960.720,60								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	9	$ 839.215,00	$ 7.552.935,00			5,00	$ 4.196.075			5,00	$ 4.196.075
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	1	$ 389.799,00	$ 389.799,00							-	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LINEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	1	$ 572.168,00	$ 572.168,00							-	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA	UN	2	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH,	UN	13	$ 381.480,00	$ 4.959.240,00			6,00	$ 2.288.880			6,00	$ 2.288.880
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	2	$ 288.262,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524			2,00	$ 576.524
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4	$ 359.931,00	$ 1.439.724,00			0,00	$ 0			-	
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7	$ 35.912,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384			7,00	$ 251.384
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 624.146,00								
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A =	UN	2	$ 312.073,00	$ 624.146,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.388.669,42								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00	$ 3.060.612,40			147,84	$ 1.517.578			147,84	$ 1.517.578
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00	$ 6.248.057,02			232,32	$ 4.539.068			232,32	$ 4.539.068
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 467.092,80								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE E=4MM	M2	7,2	$ 64.874,00	$ 467.092,80							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 239.598,00								
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	10,2	$ 23.490,00	$ 239.598,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 8.118.394,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1069,76	$ 5.025,00	$ 5.375.644,50								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ 0,00							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	690	$ 3.975,00	$ 2.742.750,00							-	
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ 11.409.692,31								
NP-01	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA Succión mecánica, recolección,	UN	3	$ 3.803.230,77	$ 11.409.692,31							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 93.332.262,87**		$ 0		$ 45.518.501		$ 0		$ 45.518.501
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 26.618.361,37		$ 0		$ 12.981.877		$ 0		$ 12.981.877
IMPREVISTO			1%		$ 933.322,63		$ 0		$ 455.185		$ 0		$ 455.185
UTILIDAD			5%		$ 4.666.613,14		$ 0		$ 2.275.925		$ 0		$ 2.275.925
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 32.218.297,14**		$ 0		$ 61.231.488		$ 0		$ 61.231.488
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 125.550.560,01**		$ 0		$ 61.231.488		$ 0		$ 61.231.488

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	21	1	2025						
2. ACTA No.	1	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	x	MODIFICACIONES			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			Carrera 86ª No. 39-63 Sur		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23		2 / 2025	11. PLAZO:	74 Meses/días
12. PRORROGAS:	54 Días	13. SUSPENSIONES:	0 Meses/días			14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23		2 / 2025	22. PLAZO:	74 Meses/días
23. PRORROGAS:	54 Días	24. SUSPENSIONES:	0 Meses/días			25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 6.028.450,61								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	$ 521.703,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	102,13	$ 30.942,00	$ 3.160.106,46			57,49	$ 1.778.856			57,49	$ 1.778.856
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO,	UN	1,00	$ 107.558,00	$ 107.558,00							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	64,45	$ 18.068,00	$ 1.164.482,60			64,45	$ 1.164.483			64,45	$ 1.164.483
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	6,00	$ 17.841,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046			6,00	$ 107.046
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	4,00	$ 9.724,00	$ 38.896,00							-	
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4	M	30,00	$ 25.266,00	$ 757.980,00							-	
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION	M2	11,13	$ 15.335,00	$ 170.678,55							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.764.401,52								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,96	$ 20.676,00	$ 4.485.864,96							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	165,42	$ 28.468,00	$ 5.278.536,56							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.644.755,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 759.985,00	$ 759.985,00							-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	$ 884.770,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 18.809.379,00								
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	6	$ 380.338,00	$ 2.282.028,00							-	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	10	$ 346.658,00	$ 3.466.580,00							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1	$ 331.657,00	$ 331.657,00							-	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA,	UN	7	$ 62.412,00	$ 436.884,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE	M	45	$ 53.592,00	$ 2.411.640,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	25	$ 337.681,00	$ 8.442.025,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	3	$ 86.228,00	$ 258.684,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES,	UN	2	$ 176.055,00	$ 352.110,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	8	$ 176.593,00	$ 1.412.744,00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9	$ 46.003,00	$ 414.027,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 203.194,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	4,00	$ 39.634,00	$ 158.536,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3.430,00	$ 44.658,60							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.345.440,00								
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	$ 1.345.440,00								
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.415.888,93							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMNIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	11,13	$ 217.061,00	$ 2.415.888,93							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.547.694,05								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	M2	56,38	$ 72.954,00	$ 4.112.917,41							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,96	$ 10.265,00	$ 2.227.094,40							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	$ 2.119.482,24							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10	$ 41.787,00	$ 417.870,00								
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	60	$ 25.646,00	$ 1.538.760,00							-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	30	$ 37.719,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570			-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 25.139.901,00							30,00	$ 1.131.570
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	20,00	$ 49.616,00	$ 992.320,00								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	$ 552.929,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,00	$ 130.839,00	$ 523.356,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	91,00	$ 236.329,00	$ 21.505.939,00			70,55	$ 16.673.011			-	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	7,00	$ 66.786,00	$ 467.502,00			70,55	$ 16.673.011			70,55	$ 16.673.011
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.805,00	$ 1.097.855,00			6,50	$ 434.109			6,50	$ 434.109
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 7.042.308,69							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182	$ 5.025,00	$ 914.550,00							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1638	$ 3.741,00	$ 6.127.758,00			945,00	$ 3.535.245			945,00	$ 3.535.245
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 84,940.412,71**		$ 0		$ 24.824.319		$ 0		$ 24.824.319
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 24.225.005,70		$ 0		$ 7.079.696		$ 0		$ 7.079.696
IMPREVISTO			1%		$ 849.404,13		$ 0		$ 248.243		$ 0		$ 248.243
UTILIDAD			5%		$ 4.247.020,84		$ 0		$ 1.241.216		$ 0		$ 1.241.216
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 29.321.430,47**		$ 0		$ 33.393.674		$ 0		$ 33.393.674
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 114.261.843,18**		$ 0		$ 33.393.674		$ 0		$ 33.393.674

FALSO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL CARACOL

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera. 57a No. 48a Sur-67,

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 8.443.568,30								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE	M2	104,9	$ 26.267,00	$ 2.755.408,30			104,9	$ 2.755.408			104,90	$ 2.755.408
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	120	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00			8,14	$ 147.074			8,14	$ 147.074
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4	M	50	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00							-	
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	100	$ 22.567,00	$ 2.256.700,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.897.574,24								
3,2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	87,69	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64			56,85	$ 1.175.431			56,85	$ 1.175.431
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,95	$ 28.468,00	$ 1.080.360,60			37,95	$ 1.080.361			37,95	$ 1.080.361
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 40.362.513,36								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,68	$ 115.427,00	$ 40.362.513,36							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.699.880,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	40	$ 67.272,00	$ 2.690.880,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.559.390,10								
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00			77,25	$ 792.971			77,25	$ 792.971
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,95	$ 19.538,00	$ 858.695,10			36,44	$ 711.965			36,44	$ 711.965
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.309.840,00								
14,1,8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 4.033.900,00								
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	100	$ 40.339,00	$ 4.033.900,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.757.142,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 79.053.808,00**		$ 0		$ 6.663.209		$ 0		$ 6.663.209
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		28,52%			$ 22.546.146,04		$ 0		$ 1.900.347		$ 0		$ 1.900.347
IMPREVISTO		1%			$ 790.538,08		$ 0		$ 66.632		$ 0		$ 66.632
UTILIDAD		5%			$ 3.952.690,40		$ 0		$ 333.160		$ 0		$ 333.160
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 27.289.374,52**		$ 0		$ 8.963.349		$ 0		$ 8.963.349
ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 106.343.182,52**		$ 0		$ 8.963.349		$ 0		$ 8.963.349

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 88 No. 6A – 36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 2.433.123,08								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO.	UN	9,00	$ 17.841,00	$ 160.569,00			9	$ 160.569			9,00	$ 160.569
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	$ 57.200,00			10	$ 57.200			10,00	$ 57.200
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	224,47	$ 9.724,00	$ 2.182.746,28							-	
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.581,00	$ 32.607,80			3,8	$ 32.608			3,80	$ 32.608
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.241.699,00								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	$ 3.598.037,52							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.468,00	$ 643.661,48							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 6.217.107,00								
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	14,00	$ 53.592,00	$ 750.288,00			7,2	$ 385.862			7,20	$ 385.862
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	5,00	$ 262.582,00	$ 1.312.910,00			5	$ 1.312.910			5,00	$ 1.312.910

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO	UN	5,00	$ 216.606,00	$ 1.083.030,00			5	$ 1.083.030			5,00	$ 1.083.030
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORIA 5 TIPO	UN	2,00	$ 116.796,00	$ 233.592,00							-	
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE	UN	2,00	$ 337.681,00	$ 675.362,00			2	$ 675.362			2,00	$ 675.362
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	2,00	$ 86.228,00	$ 172.456,00			2	$ 172.456			2,00	$ 172.456
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	$ 1.096.095,00			7,28	$ 531.971			7,28	$ 531.971
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6A F/UTP LH	CAJA	60,00	$ 11.011,00	$ 660.660,00							-	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS	UN	2,00	$ 116.357,00	$ 232.714,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 8.698.077,64							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	219,46	$ 39.634,00	$ 8.698.077,64							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 24.314.746,00								
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	174,70	$ 139.180,00	$ 24.314.746,00			14,28	$ 1.987.490			14,28	$ 1.987.490
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.373,16								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	2,52	$ 220.783,00	$ 556.373,16							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.486.080,35								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.265,00	$ 2.486.080,35			45,1	$ 462.952			45,10	$ 462.952
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 3.208.370,44								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,86	$ 94.754,00	$ 3.208.370,44							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 32.254.884,38								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	$ 28.713.926,94							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	87,78	$ 40.339,00	$ 3.540.957,42							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.327.906,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,26	$ 5.025,00	$ 1.327.906,50							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 85.738.367,53**		$ 0		$ 6.862.411		$ 0		$ 6.862.411
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		28,52%		$ 24.452.582,42		$ 0		$ 1.957.159		$ 0		$ 1.957.159
	IMPREVISTO		1%		$ 857.353,68		$ 0		$ 68.624		$ 0		$ 68.624
	UTILIDAD		5%		$ 4.286.918,38		$ 0		$ 343.121		$ 0		$ 343.121
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 29.596.854,48**		$ 0		$ 9.231.315		$ 0		$ 9.231.315
	ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 115.335.252,01**		$ 0		$ 9.231.315		$ 0		$ 9.231.315

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01


Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Muro 1			2,31	1,1		1,00	2,54		
Muro 2			2,34	1,1		1,00	2,57		
Muro 3			1,98	1,1		1,00	2,18		
Muro 4			2,18	1,1		1,00	2,40		
Muro 5			2,335	1,1		1,00	2,57		
Columnas			0,405	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,34	1,1		2,00	0,75		
Columnas			0,635	1,1		1,00	0,70		
Columnas			0,705	1,1		2,00	1,55		
Columnas			0,1	1,1		2,00	0,22		
Columnas			0,5	1,1		2,00	1,10		
Columnas			0,33	1,1		2,00	0,73		
Columnas			0,5	1,1		1,00	0,55		
Columnas			0.41	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		

TOTAL EJECUTADO	19,7400	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,0000	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,0000	M2
PRESENTE ACTA	19,7400	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,74	0,00	19,74

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita. Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	3.2.13 RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR									
Techo			8,90	9,10		1,00	80,99		

TOTAL EJECUTADO	80,99	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	80,99	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
80,99	0,00	80,99

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						ACTA No:		001	
ITEM	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.							UNIDAD	UN
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TERCER PISO									
	Rampa - Desmonte luminaria emergencia						1,00	1,00		
	Escalera - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
	SEGUNDO PISO									
	Rampa - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
	Pasillo - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
	PRIMER PISO									
	Pasillo - Desmonte luminaria existente emergencia						2,00	2,00		
								0,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	6,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Corredor cocina						6,00	6,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	6,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.71.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Larga	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Pasillo 2						2,00	2,00		
Baño pasillo - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
Baño - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
Baño pasillo - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
Entrada pasillo - luminaria sobreponer 24 W						5,00	5,00		
Baño porteria - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
Recepcion						4,00	4,00		
						3,00	3,00		

TOTAL EJECUTADO	18,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	18,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,00	0,00	18,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Salon amarillo - panel led 120x30						1,00	1,00		
Pasillo - panel led 120x30						5,00	5,00		
SEGUNDO PISO									
Bodega - Luminaria existente Panel 120x30						1,00	1,00		
Pasillo - Luminaria existente Panel 120x30						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
Pasillo - Panel led 120x30						13,00	13,00		
						11,00	11,00		

TOTAL EJECUTADO	32,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	32,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
32,00	0,00	32,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

29

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PRIMER PISO									
	PATIO						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	4,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	4,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSHUREK KUSREIKYA
INTERVENTOR:	CONSOPCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9365-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.3.8 DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 2							0,00		
Espacio educativo				2,6		1,00	2,60		
				0,55		1,00	0,55		
Bajante área baño				0,8		1,00	0,80		
				0,3		1,00	0,30		
				4,8		1,00	4,80		
				2,6		1,00	2,60		
				1,4		1,00	1,40		
Aula multiple				2,6		2,00	5,20		
				1,48		2,00	2,96		
Aulas zonas verdes				2,6		1,00	2,60		
				1,5		1,00	1,50		
				0,9		1,00	0,90		
				0,6		1,00	0,60		
				2,6		1,00	2,60		
				1,48		1,00	1,48		
							0,00		

TOTAL EJECUTADO	30,89	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	30,89	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,89	0,00	30,8900

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Lateral ventana				2,14		2,00	4,28		
Baños pre jardín				2,14		2,00	4,28		
Prejardín - lateral ventana				2,47		4,00	9,88		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		
Prejardín - lateral ventana				2,47		4,00	9,88		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		
Salón ludico - lateral ventanas				2,47		3,00	7,41		
Salón ludico - lateral ventanas				2,47		1,00	2,47		
Prejardín - lateral ventana				2,47		6,00	14,82		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		

TOTAL EJECUTADO	97,48	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	97,48	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
97,48	0,00	97,48

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES			ACTA No:	001
ÍTEM	1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Comedor		17,00	6,03			1,00	102,51		
Comedor		0,54	3,2			1,00	1,73		
Comedor		0,70	2,85			1,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	106,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	106,23	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
106,23	0,00	106,23

OBSERVACIONES:
Pendiente por cobrar área

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez Duván Tamayo	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

Margarita Gomez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9126-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ÍTEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Para	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TERCER PISO									
Comedor		3,71		0,50		1,00	1,86		
Puerta		1,20		0,50		-1,00	-0,60		
		1,93		0,50		1,00	0,97		
		6,08		0,50		1,00	3,04		
		1,13		0,50		1,00	0,57		
		4,00		0,50		1,00	2,00		
		0,69		0,50		1,00	0,35		
		0,35		0,50		2,00	0,35		
		2,21		0,50		1,00	1,11		
		0,65		0,50		1,00	0,33		
		4,00		0,35		1,00	1,40		
		0,71		0,50		1,00	0,36		
		1,75		0,50		1,00	0,88		
		1,77		0,50		1,00	0,89		
		5,74		0,50		1,00	2,87		
		3,28		0,50		1,00	1,64		
		1,71		0,50		1,00	0,86		
		0,65		0,50		2,00	0,65		
		3,75		0,50		1,00	1,88		
		1,07		0,50		1,00	0,54		
		1,07		0,50		1,00	0,54		
		0,67		0,50		1,00	0,34		
		1,00		0,50		1,00	0,50		
		2,00		0,50		1,00	1,00		
		4,00		0,35		1,00	1,40		
		1,53		0,50		1,00	0,77		
Escaleras costado sur		4,00		2,70		1,00	10,80		
			6,2	2,70			15,74		
						TOTAL EJECUTADO	53,97	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	53,97	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
53,97	0,00	53,97

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTOR		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TERCER PISO									
Comedor techo		1,93	5,54				10,69		
		3,75	9,48				35,55		
		2,62	8,70				22,79		
		5,28	5,55				29,30		
Lavado		2,22	3,06				6,78		
Cocina fria		3,87	4,37				16,91		
Refrigeración		1,30	3,30				4,29		
Cocina		3,86	4,37				16,87		
Despensa		2,22	3,26				7,24		
Hall cocina		1,35	3,94				5,32		
Deposito		2,40	3,54				8,50		
Lavado		2,22	3,54				7,85		
Hall vestier		1,50	3,76				5,64		
Hall		0,75	1,52				1,14		
Acceso cocina		0,80	1,57				1,26		
Escaleras costado sur		4,00	6,20				24,80		

TOTAL EJECUTADO	204,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	204,94	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
204,94	0,00	204,94


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ÍTEM	5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TERCER PISO									
	Comedor - luminaria 24W						27,00	27,00		
							TOTAL EJECUTADO	27,00	UN	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
							MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
							PRESENTE ACTA	27,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,00	0,00	27,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	001
ÍTEM	17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	UNIDAD: M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Área punto fijo			1,1			26,00	28,60		
			0,7			40,00	28,00		
			0,3			15,00	4,50		
			0,6			12,00	7,20		
Área cocino			1,5			3,00	4,50		
			1,7			6,00	10,20		
			1,35			4,00	5,40		
			0,9			8,00	7,20		
			0,55			12,00	6,60		

TOTAL EJECUTADO	102,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	102,20	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
102,20	0,00	102,20

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


107

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC., CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
POYOS DUCHAS			0,8			2,00	1,60		

TOTAL EJECUTADO	1,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	1,60	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,60	0,00	1,60

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / margarita Gomez.	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES			ACTA No:	001
ITEM	1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
DUCHAS PRIMER PISO							0,00		
Muros		0,80		2,00		4,00	6,40		
Muros			0,80	2,00		2,00	3,20		
Piso		0,80	0,80			2,00	1,28		

TOTAL EJECUTADO	10,88	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	10,88	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,88	0,00	10,88

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:		001
ITEM	1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DUCHAS PRIMER PISO									
Muros			1			1,00	1,00		
Muro desague			1,1			1,00	1,10		
Piso			0,55			1,00	0,55		
MESON									

TOTAL EJECUTADO	2,65	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	2,65	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,65	0,00	2,65

OBSERVACIONES:
Pendiente cantidades por cobrar

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

NTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
NTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
TERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
JETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:		001
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Comedor		8,45	8,65			1,00	73,09		
Menos puerta			1,6	2,7		-1,00	-4,32		
Columnas			1,13	2,7		6,00	18,31		
SEGUNDO PISO						1,00	1,00		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
Lateral baño 2		2,73		2,7		1,00	7,37		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		
Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
Lateral baño 2		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		

TOTAL EJECUTADO	152,55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**152,55**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
152,55	0,00	**152,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PRIMER PISO									
	Techo cocina		5,00	7,65			1,00	38,25		
	Techo comedor		9,30	11,35			1,00	105,55		
	Vano			2,25			-1,00	-2,25		
	Vano			6,03			-1,00	-6,03		
	Vano			2,54			-1,00	-2,54		
	Baño Mixto		3,00	4,1			1,00	12,30		
	Movilidad reducida		2,04	2,44			1,00	4,98		
	Aseo		1,16	1,83			1,00	2,13		
	Baño mixto 2		3,71	4,5			1,00	16,70		
			1,10	2,8			1,00	3,08		

TOTAL EJECUTADO	172,22	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**172,22**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
172,22	0,00	**172,22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	CIMENTACIÓN			ACTA No:	001
ITEM	3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
REEMPLAZO DUCHAS/LAVACOLAS			0.8			2,00	1,60		

TOTAL EJECUTADO	1,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	1,60	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,60	0,00	1,60

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	4.1.15	PUNTO AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO							0,00		
LAVACOLAS						2,00	2,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
						TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	2,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO PRIMER PISO									
Lavacolas						2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	4.1.58	PUNTO SANITARIO 2"	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Lavacolas nuevos						2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	1519/2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1519/2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	23 de enero de 2025


CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN	

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Pasillo de ingreso y sala						3,00	3,00		
Sala de juntas						1,00	1,00		
Salon Parvulo 1						1,00	1,00		
Pasillo primer piso						3,00	3,00		
Baño 2 de primer piso						1,00	1,00		
Baño 3 de primer piso						1,00	1,00		
Salon parvulos 2						1,00	1,00		
Salon parvulos 3						1,00	1,00		
Salon parvulos 4						1,00	1,00		
Salon parvulos 5						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
Pasillo segundo piso						3,00	3,00		
Escalera						1,00	1,00		
Salon 1						1,00	1,00		
Salon 2						1,00	1,00		
Salon 3						1,00	1,00		
Salon 4						1,00	1,00		
Salon 5						1,00	1,00		
Baño 4 segundo piso						1,00	1,00		
Baño 6 segundo piso						1,00	1,00		
Salon 6						1,00	1,00		
Salon 7						1,00	1,00		
Salon 8						1,00	1,00		
Salon 9						1,00	1,00		
Bodega de insumos y varios						1,00	1,00		
						TOTAL EJECUTADO	30,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	30,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,00	0,00	30,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
Comedor						12,00	12,00		
Prejardín 5A 5B						2,00	2,00		
Aula ludica						14,00	14,00		

TOTAL EJECUTADO	28,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	28,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,00	0,00	28,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	1176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Sala de juntas						1,00	1,00		
Cuarto de psicologia						2,00	2,00		
Oficina Archivo						2,00	2,00		
Cuarto de Bombas						2,00	2,00		
Pasillo de ingreso y sala						3,00	3,00		
Bodega						3,00	3,00		
Baño 3 de primer piso						3,00	3,00		
Pasillo primer piso						3,00	3,00		
Salon parvulos 3						4,00	4,00		
Salon parvulos 5						6,00	6,00		
Salon parvulos 2						7,00	7,00		
Salon parvulos 4						8,00	8,00		
Salon Parvulos 1						8,00	8,00		
Comedor						12,00	12,00		

TOTAL EJECUTADO	64,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	64,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
64,00	0,00	64,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERRE / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
TERRAZA CUPULAS						4,00	4,00		
PRIMER PISO									
FACHADA						5,00	5,00		

TOTAL EJECUTADO	9,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	9,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	9,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UNIDAD: UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Cocina						5,00	5,00		
Baño mixto primer piso						3,00	3,00		
Baño mixto primer piso						3,00	3,00		
Cuarto aseo primer piso						1,00	1,00		
Baño mixto parvulos						4,00	4,00		
Neveras						2,00	2,00		
Cuarto de maquinas						2,00	2,00		
Pasillo cocina						1,00	1,00		
Despensa						1,00	1,00		
						TOTAL EJECUTADO	22,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	22,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
22,00	0,00	22,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9175-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Pasillo para lavanderia						3,00	3,00		
Lavanderia						6,00	6,00		
SEGUNDO PISO									
PASILLO ESCALERAS						2,00	2,00		
Luminaria de sobreponer 18 W						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	12,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	12,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12,00	0,00	12,00

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
Baños mixtos #1						2,00	2,00		
Baños pasillo A						3,00	3,00		

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	5,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	5,00


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEX CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Longo	Alto	Peso				
	**Comedor**		8,45	8,65			1,00	73,09		
	Menos puerta			1,6	2,7		-1,00	-4,32		
	Columnas			1,13	1,5		6,00	10,17		
	SEGUNDO PISO						1,00	1,00		
 	Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
					2,7		1,00	2,70		
	Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
			4,00		2,7		1,00	10,80		
					2,7		1,00	2,70		
	Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		
	Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
					2,7		1,00	2,70		
	Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
	Lateral baño 2		4,00		2,7		1,00	10,80		
					2,7		1,00	2,70		
	Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		

TOTAL EJECUTADO	147,84	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	147,84	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
147,84	0,00	147,84

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ENGATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
demolición de mamposteria caminadores 1 para ventana			1.80	0.80			1.44		

TOTAL EJECUTADO	1.44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	1.44	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.44	0.00	1.44

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Desmonte de ventana en salon de caminadores 1			2.60	1.17		1.00	3.04		

TOTAL EJECUTADO	3.04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	3.04	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.04	0.00	3.04

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			ACTA No:	000
ITEM	1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Desmonte de cubierta existente en comedor		3.94	13.65			2.00	107.56		
	Desmonte de cubierta existente en zona de colchonetas		2.70	8.50			1.00	22.95		

TOTAL EJECUTADO	130.51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	130.51	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
130.51	0.00	130.51

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MORTON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			ACTA No:	001
ITEM	1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
retiro de tanques						2.00	2.00		

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	2.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	2.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
Picado en Placa de tanques		2.31	2.72				6.28		
menos columna 1		0.30	0.2			-2.00	-0.12		
menos columna 2		0.20	0.2			-2.00	-0.08		

TOTAL EJECUTADO	6.08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	6.08	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6.08	0.00	6.08

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de enero de 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	3.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDUICH O ECOROOF , INCLUYE TORNILLOS SUBSANACION DE GOTERAS	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN							CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	A1	A2	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE											
PREJARDIN 1 Y 2, PARVULOS 1 Y 2.		7.06	0.40	7.07	22.80				161.23		
PARVULOS 3		5.09	0.30	5.10	5.71				29.11		
OFICINA, ENTRADA PORTERIA PASILLO, CAMINADORES 1, SALA MATERNA, PASILLO, COCINA		7.16	0.70	7.19	23.40				168.34		
BAÑOS 1 Y 2		4.76	0.90	4.84	5.72				27.71		
BAÑOS 3		4.10	0.90	4.20	2.70				11.33		
CAFETERIA, BODEGA, DESPENSA 1 Y 2, CUARTO DE ASEO		8.95	0.20	8.95	4.65				41.63		
CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS		3.01	0.20	3.02	5.58				16.83		
CAMINADORES 2,3 Y 4, PASILLO, SALA AMIGA, BAÑOS, LAVACOLAS		13.49	1.40	13.56	12.47				169.12		
OFICINA COORDINADORA, PASILLO, ALMACEN, ARCHIVO Y W.C.+		9.11	1.70	9.27	6.29				58.29		

TOTAL EJECUTADO	683.60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	683.60	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
683.60	0.00	683.60

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONTOY
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.32	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR									
M1			5.71	2.60		1.00	14.85		
DESCUENTO PUERTA			0.91	2.00		-1.00	-1.82		
DESCUENTO VENTANA			2.00	1.15		-1.00	-2.30		
M2			13.40	2.85		1.00	38.19		
DESCUENTO PUERTA			0.90	2.02		-4.00	-7.27		
M3			13.40	2.84		1.00	38.06		
DESCUENTO PUERTA 1			0.91	2.00		-1.00	-1.82		
DESCUENTO PUERTA 2			1.80	2.02		-1.00	-3.64		
DESCUENTO VENTANA			3.97	1.16		-1.00	-4.61		
DESCUENTO PUERTA 3			1.80	2.02		-1.00	-3.64		
M4			5.72	2.62		1.00	14.99		
DESCUENTO PUERTA 1			0.88	2.02		-1.00	-1.78		
DESCUENTO PUERTA 2			0.88	1.97		-1.00	-1.73		
SALA DE REUNIOENS									
SALA DE REUNIOENS									
M1			4.00	4.04		1.00	16.16		
M2			5.70	3.28		1.00	18.70		
M3			4.03	3.68		1.00	14.83		

TOTAL EJECUTADO	127.16	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	127.16	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
127.16	0.00	127.16

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
PRIMER PISO									
COMEDOR									
Luminaria tipo tortuga pasillo (cocina a sala amiga)						1.00	1.00		

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	1.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	1.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

51

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	917-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	915-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
PRIMER PISO									
SALA MATERNA									
luminaria panel del 120x 30 cm						2.00	2.00		
BAÑOS 4									
luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
PREJARDIN 1									
luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
PREJARDON 2									
luminaria panel del 120x 30 cm						2.00	2.00		
PARVULOS 2									
luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
CAMINADORES 1									
luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
CAMINADORES 2									
luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		

TOTAL EJECUTADO	9.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	9.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9.00	0.00	9.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONTES
FIRMA		FIRMA	


152

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
COCINA									
luminaria hermetica de sobreponer						2.00	2.00		

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	2.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	2.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

153

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Pendientado con alistado de piso en Placa de tanques		2.31	2.72				6.28		
menos columna 1		0.30	0.20			-2.00	-0.12		
menos columna 2		0.20	0.20			-2.00	-0.08		

TOTAL EJECUTADO	6.08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	6.08	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6.08	0.00	6.08

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	


156

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALON CAMINADORES 1									
puerta muro en drywall		0.80		2.02		1.00	1.62		
ventana en salon de caminadores 1			2.48	1.17		1.00	2.90		

TOTAL EJECUTADO	4.52	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	4.52	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.52	0.00	4.52

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

155

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		**ACTA No:**	001
ITEM	**13.1.8**	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
pañete para ventana en caminadores 1			1.80			2.00	3.60		
pañete para ventana en caminadores 2			0.84			2.00	1.68		

TOTAL EJECUTADO	5.28	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML
PRESENTE ACTA	5.28	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.28	0.00	5.28

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

156

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
cubierta ecoroof para comedor		3.94	13.65			2.00	107.56		

TOTAL EJECUTADO	107.56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	107.56	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
107.56	0.00	107.56

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

157

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	26 de diciembre de 2024

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	DIAGNOSTICO	
ITEM	17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	caballete cubierta ecoroof en comedor			13.65			1.00	13.65		

TOTAL EJECUTADO	13.65	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	13.65	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13.65	0.00	13.65

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGAHITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9178-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
JARDINERAS DE CUBIERTA									
Desmonte luminaria tipo tortuga con cableado en materas						8.00	8.00		
Desmonte tomacorrientes con cableado en materas						4.00	4.00		

TOTAL EJECUTADO	12.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	12.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12.00	0.00	12.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M3

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA									
HUERTA 1		0.15	14.95	0.15			0.34		
HUERTA 2		0.15	9.80	0.15			0.22		
HUERTA 3		0.15	7.72	0.15			0.17		
HUERTA 4		0.15	9.37	0.15			0.21		

TOTAL EJECUTADO	0.94	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M3
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0.00	M3
PRESENTE ACTA	0.94	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.94	0.00	0.94

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	3.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA									
HUERTA 1			14.95	0.20		1.00	2.99		
HUERTA 2			9.80	0.20		1.00	1.96		
HUERTA 3			7.72	0.20		1.00	1.54		
HUERTA 4			9.37	0.20		1.00	1.87		

TOTAL EJECUTADO	8.37	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	8.37	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8.37	0.00	8.37

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARISARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Cocina						11.00	11.00		

TOTAL EJECUTADO	11.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	11.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11.00	0.00	11.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

R3

KENNEDY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 88ª No. 39-63 Sur

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción


28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 6.028.450,61								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	$ 521.703,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y	M2	102,13	$ 30.942,00	$ 3.160.106,46			70,55	$ 2.182.958			70,55	$ 2.182.958
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO,	UN	1,00	$ 107.558,00	$ 107.558,00							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	64,45	$ 18.068,00	$ 1.164.482,60			64,45	$ 1.164.483			64,45	$ 1.164.483
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	6,00	$ 17.841,00	$ 107.046,00			6	$ 107.046			6,00	$ 107.046
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	4,00	$ 9.724,00	$ 38.896,00							-	
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR	M	30,00	$ 25.266,00	$ 757.980,00							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	LA TINTA NO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	FECHA	30 de enero de 2024		

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DESMONTE DE CUBIERTA A1			6,50	6,79			44,14	44,14	M2	
DESMONTE DE CUBIERTA A2			2,00	2,40			7,20	7,20	M2	
DESMONTE DE CUBIERTA A3			3,40	5,65			19,21	19,21	M2	
TOTAL DE CUBIERTA DESMONTADA								70,55	M2	
DESCUENTO POR REALIZARSE DISPOSICIÓN FINAL COMO MATERIAL DE TEJA DE ASBESTO SEGÚN MANIFIESTO DE CARGA No. D3A12327.							-13,06	-13,06	M2	

TABLA ACLARATORIA No.1

1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	$ 30.942,00
	1. Materiales	Unidad	Rend.	Precio	Valor Unitario
	2. Herramienta Menor				$ -
	HERRAMIENTA MENOR		0,05	$ 16.498,00	$ 824,90
	3. Equipo y Herramientas				
EQUI057	ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M S=3M X 2M	DIEM	0,01	$ 1.763.564,00	$ 8.817,82
	4. Transporte				
EQUI076	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DÍA	0,01	$ 972.373,00	$ 4.723,73
	5. Mano de obra				
MANO003	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PINT)	HO	0,42	$ 37.320,00	$ 15.575,45

TABLA ACLARATORIA No.2

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR FINAL
Desmonte de todo tipo de cubierta	$ 30.942,00	70,55	M2	$ 2.182.958,10
Descuento por disposicion final como teja de asbesto según manifiesto de carga No.D3A12327	$ 5.723,73	70,55	M2	$ 403.809,15
DIFERENCIA DE VALORES				$ 1.779.148,95

CANTIDAD A DESCONTAR EN MEMORIA POR DISPOSICION COMO TEJA DE ASBESTO.	$ 30.942,00	13,06	M2	$ 404.102,52

*** DESCUENTO DE TRANSPORTE PARA EL APU DEL ITEM 13.1.11 .**

TOTAL EJECUTADO	57,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	57,49	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
57,49	0,00	57,49

OBSERVACIONES: Se ha aplicado un ajuste de -13,06 m² a este ítem, considerando que el APU abarca tanto el retiro como la disposición final del material. Este ajuste responde a que la cubierta retirada corresponde a material de asbesto, tal como se indica en el manifiesto de carga No. D3A12327. Dado que el asbesto es clasificado como material peligroso, conforme a lo establecido en la Ley 1968 de 2019, el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 1079 de 2015, se procederá a su disposición final a través del ítem 20.1.2 "DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO". En la Tabla Aclaratoria No. 1 se presenta el APU aprobado para el ítem 1.3.11, y en la Tabla Aclaratoria No. 2 se detallan las operaciones realizadas para justificar el descuento aplicado.
Este ajuste se lleva a cabo con el objetivo de evitar un doble cobro por el retiro y la disposición final del material de asbesto, el cual, por su naturaleza, ha sido reconocido como peligroso.


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQSHARON CHAPARRO SEGUI / INGLLAMADO GARCIA AGUILON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	11. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	**FECHA**	20 de enero de 2024		

CAPITULO		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)2	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DORMITORIO		4,32	6,30			27,22	27,22	M2	
PUNTO FIJO A1		3,27	0,99			3,24	3,24	M2	
PUNTO FIJO A2		1,86	2,06			3,83	3,83	M2	
BAÑO		3,23	3,05			9,85	9,85	M2	
COORDINACION		2,26	1,87			4,23	4,23	M2	
PREJARDIN A1		1,35	4,20			5,67	5,67	M2	
PREJARDIN A2		3,27	3,19			10,41	10,41	M2	

C

NOTA CORRO TOTAL 64,50 SE REALIZA EL AJUSTE DEL RESTANTE

TOTAL EJECUTADO	64,45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	64,45	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
64,45	0,00	**64,45**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ		
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHAYON CHAPARRO SILVA - ANDRES MAURO GARCIA MORON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	3176-2024	FRENTE OBRA	J.J. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	3155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)?	UNIDAD	UND

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA DEL SEGUNDO PISO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUNTO FIJO		1,00				1,00	1,00	UND	
PRE JARDIN		1,00				1,00	1,00	UND	
COORDINACION		1,00				1,00	1,00	UND	
BAÑO		1,00				1,00	1,00	UND	
PASILLO		1,00				1,00	1,00	UND	
DORMITORIO		1,00				1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	6,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	6,00	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SILVA / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	11 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	13,4,3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACION	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA EXS.			6,11		2,00	12,23	12,23	M	
ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA EXS.			3,20		2,00	6,40	6,40	M	
ESMALTE SOBRE CANAL DORMITORIO			6,30		1,00	6,30	6,30	M	
ESMALTE SOBRE CANAL PREJARDIN			3,20		1,00	3,20	3,20	M	
ESMALTE SOBRE CANAL OFICINA			1,87		1,00	1,87	1,87	M	

COBRO REAL 60,17 M.

TOTAL EJECUTADO	30,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	30,00	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,00	0,00	30,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARIEL SHARLIN CHAPARRO SEGURA / ING ALEJANDRO GARCIA MUÑOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	J.J. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UNICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA TIPO ECOROOF A1		6,50	6,79			44,14	44,14	M2	
CUBIERTA TIPO ECOROOF A2		3,00	2,40			7,20	7,20	M2	
CUBIERTA TIPO ECOROOF A3		3,40	5,65			19,21	19,21	M2	

TOTAL EJECUTADO	70,55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	70,55	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
70,55	0,00	70,55

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / INGMARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SEGURA / ING.ALVARO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	J.J. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECO ROOF DIMENSIÓN LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CABELLETE CUBIERTA A DOS AGUAS		6,50				6,50	6,50	M	

TOTAL EJECUTADO	6,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	6,50	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,50	0,00	6,50

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING.ALEXANDER PEÑALOZA / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SILVA / ING. ALEJANDRO GARCIA MUNOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS G1	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	11. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	ACTA No:	001
ITEM	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	DISPOCISION FINAL TEJA DE ASBESTO		120.00	1.80			52,50	945,00	KG	



TOTAL EJECUTADO	945.00	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	KG
PRESENTE ACTA	945,00	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
945,00	0,00	945,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER BENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SECUE / ING ALMANDRO GARCIA MORON
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CANADA
INTERVENTOR:	CONSULTORIA INTEGRAL CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No	001
ITEM	1.1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACION AREA INTERVENIDA

SEGUNDO PISO



PARVULOS 4 PARVULOS 3 PARVULOS 2

PRIMER PISO



SALÒN G SALÒN H



LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Descuento	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO										
SALÓN G A1			5,59	7,70			43,04	43,04	M2	
SALÓN G A2			0,80	0,15			0,12	0,12	M2	
SALÓN G DESCUENTO 1			0,38	0,29			0,11	0,11	M2	
SALÓN G DESCUENTO 2			0,11	0,3			0,03	0,03	M2	
SALÓN G DESCUENTO 3			0,11	0,44			0,05	0,05	M2	
SALÓN G DESCUENTO 4			0,38	0,43			0,16	0,16	M2	
SALÓN G DESCUENTO 5			1,22	0,82			1,00	1,00	M2	
SALÓN H A1			5,40	7,30			39,42	39,42	M2	
SALÓN H A2			0,81	0,12			0,10	0,10	M2	
SALÓN H A3			0,41	2,00			0,82	0,82	M2	
SALÓN H DESCUENTO 1			0,13	0,24			0,03	0,03	M2	
SALÓN H DESCUENTO 2			0,12	0,24			0,03	0,03	M2	
SALÓN H DESCUENTO 3			0,12	0,62			0,07	0,07	M2	
SALÓN H DESCUENTO 4			0,13	0,40			0,05	0,05	M2	
SALÓN H DESCUENTO 5			1,21	0,83			1,00	1,00	M2	
SEGUNDO PISO								0,00		
PARVULOS 4 A1			5,48	7,80			42,74	42,74	M2	
PARVULOS 4 A2			0,81	0,14			0,11	0,11	M2	
PARVULOS 4 DESCUENTO 1			1,16	0,89			1,03	1,03	M2	
PARVULOS 3 A1			5,51	7,64			42,10	42,10	M2	
PARVULOS 3 A2			0,81	0,14			0,11	0,11	M2	
PARVULOS 3 DESCUENTO 1			1,16	0,89			1,03	1,03	M2	
PARVULOS 2 A1			5,42	7,30			39,57	39,57	M2	
PARVULOS 2 A2			0,80	0,12			0,10	0,10	M2	
PARVULOS 2 DESCUENTO 1			1,16	0,88			1,02	1,02	M2	
PARVULOS 2 DESCUENTO 2			0,86	0,29			0,25	0,25	M2	

NOTA: EL PISO RETIRADO ES PISO CAUCHO DENSO A QUE NO SE CUENTA CON ITEM CONTRACTUAL SE DETERMINA QUE SE REALIZARA EL COBRO POR EL ITEM 1.1.1 DEBIENDO UN PORCENTAJE EL CUAL ES EL 50% ACORDADO ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA EJECUTOR CONTRATE.

TOTAL EJECUTADO	214,08	M2	AREDIA REAL 109,73
AFECTACION DE PORCENTAJE	0,49	%	
ITEMS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
ITEMS PROYECCION (DECLARITO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	104,90	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
104,90	0,00	104,90

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CARACOL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355 2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	SEGUNDO PISO									
	PARVULOS 3 LAMINA 1		0,50	4,50		2,00	4,50	4,50	M2	
	PARVULOS 3 LAMINA 2		0,50	0,88		2,00	0,88	0,88	M2	
	PARVULOS 3 LAMINA 3		0,70	0,90		2,00	1,26	1,26	M2	
	PASILLO COSTADO SUR		0,60	2,50		1,00	1,50	1,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	8,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	8,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,14	0,00	8,14

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SEGUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SI	CONTRATO No.	1078 2024	RESIDENTE OBRA	JARVIN STEVANTH CASADIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1053 2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SLOES Y RECIDOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O PEQUEÑA DE SU INTERVENCIONI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	30 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTOUBICACIÓN, AREA INTERVENIDA

PASILLO NORTE







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBRA
LUGAR	Elemento	Ancho	Largo	Alto	%				
CORREDOR PINTURA ALA NORTE									
MURO 1									
MURO PARTE SUPERIOR			4,88	1,20	1,00	5,86	5,86	M2	
MURO PARTE CENTRAL			4,60	1,30	1,00	5,98	5,98	M2	
MURO PARTE INFERIOR			2,40	1,50	1,00	3,60	3,60	M2	
VOLUMEN SUPERIOR MURO			0,08	0,48	1,00	0,04	0,04	M2	
MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"			0,43	1,00	1,00	0,43	0,43	M2	
MURO 2									
CIELORRASO V1			5,17	0,49	1,00	2,53	2,53	M2	
CIELORRASO V2			0,65	0,38	1,00	0,25	0,25	M2	
MURO PARTE SUPERIOR			5,57	1,23	1,00	6,85	6,85	M2	
MURO PARTE INFERIOR			2,50	1,20	1,00	3,00	3,00	M2	
MURO 3								M2	
MURO "ALTURA PROMEDIO 3.71"			0,54	1,86	1,00	1,00	1,00	M2	
MURO 2			1,70	1,20	1,00	2,04	2,04		
MURO 4									
MURO PARTE SUPERIOR			5,76	1,06	1,00	6,11	6,11	M2	
MURO PARTE CENTRAL			3,00	1,40	1,00	4,20	4,20	M2	
MURO PARTE INFERIOR			2,08	1,20	1,00	2,50	2,50	M2	
MURO 5									
CIELORRASO			5,21	0,45	1,00	2,34	2,34	M2	
MURO PARTE SUPERIOR			3,66	1,12	1,00	4,12	4,12	M2	
MURO PARTE CENTRAL			3,20	1,20	1,00	3,85	3,85	M2	
MURO PARTE INFERIOR			1,40	1,54	1,00	2,16	2,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	56,85	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PRODUCCION EXCEDENTE ACTA 8	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	56,85	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
56,85	0,00	56,85

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGA. MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ. JARVIN CHAPARRO SEDIC / ING. ALEJANDRO GARCIA MONTOY
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9178-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CARACOL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	30 de enero de 2024

CAPITULO		MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
CORREDOR PINTURA ALA NORTE									
M1	5,72		13,60	2,12	50%	11,55	11,55	M2	
VOLUMEN POSTERIOR 1	0,00		10,55	0,98	50%	5,17	5,17	M2	
VOLUMEN POSTERIOR 2	0,00		0,38	0,98	50%	0,19	0,19	M2	
VOLUMEN POSTERIOR 3	0,00		1,30	0,98	50%	0,64	0,64	M2	
M2	0,00		3,81	2,12	50%	4,04	4,04	M2	
M3	1,76		4,75	2,12	50%	4,16	4,16	M2	
M4	0,00		2,53	2,12	50%	2,68	2,68	M2	
M5	5,44		11,54	2,12	50%	9,51	9,51	M2	

TOTAL EJECUTADO	37,95	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	37,95	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
37,95	0,00	37,95

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SEQUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONSON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 2024	CONTRATO No.	5576-2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5611-2024	FRENTE OBRA	LADERA INTIMATE CHACAL
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SISAS Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO	PINTURA Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	13.2.2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / LOCALIZACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
TIPO	LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
	CORREDOR PINTURA ALA NORTE									
	MURO 1								M2	
	MURO		9,75	1,22	100%	1,00	11,90	11,90	M2	
	DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,93	1,09	100%	2,00	-2,03	-2,03	M2	
	DESCUENTO VENTANA 1		2,2	0,39	100%	1,00	-0,86	-0,86	M2	
	DESCUENTO VENTANA 2		2,19	0,4	100%	1,00	-0,88	-0,88	M2	
	VOLUMEN SUPERIOR MURO		0,12	0,98	100%	1,00	0,12	0,12	M2	
	MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,86	1,09	100%	4,00	3,75	3,75	M2	
	DINTEL PUERTAS "DOS PUERTAS"	0,93	0,86		100%	2,00	1,62	1,62	M2	
	MURO 2									
	CIELORRASO V1		10,33	0,98	100%	1,00	10,12	10,12	M2	
	CIELORRASO V2		1,30	0,78	100%	1,00	1,01	1,01	M2	
	MURO		11,13	1,55	100%	1,00	17,25	17,25	M2	
	DESCUENTO VANO		3,65	0,64	100%	1,00	-2,34	-2,34	M2	
	MURO 3									
	MURO "ALTURA PROMEDIO 2,61"		1,09	2,61	100%	1,00	3,02	3,02	M2	
	DESCUENTO VIGA		0,15	0,08	100%	1,00	-0,06	-0,06	M2	
	MURO 4									
	MURO		11,51	1,22	100%	1,00	14,04	14,04	M2	
	DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,92	1,09	100%	2,00	-2,01	-2,01	M2	
	DESCUENTO VENTANA 1		2,19	0,39	100%	1,00	-0,85	-0,85	M2	
	DESCUENTO VENTANA 2		2,20	0,40	100%	1,00	-0,88	-0,88	M2	
	DESCUNETO GABINETE		0,83	1,03	100%	1,00	-0,87	-0,87	M2	
	VOLUMEN SUPERIOR MURO		0,12	1,22	100%	2,00	0,29	0,29	M2	
	MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,86	1,09	100%	4,00	3,75	3,75	M2	
	DINTEL PUERTAS "DOS PUERTAS"	0,92	0,86		100%	2,00	1,58	1,58	M2	
	MURO FINAL		0,2	1,61	100%	1,00	0,32	0,32	M2	
	MURO 5									
	CIELORRASO		10,44	0,9	100%	1,00	9,40	9,40	M2	
	MURO		7,31	1,35	100%	1,00	9,87	9,87	M2	
	DESCUENTO VIGAS		0,24	0,20	100%	2,00	-0,10	-0,10	M2	

TOTAL EJECUTADO	77,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADICIONALES) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	77,25	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
77,25	0,00	77,25

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	ASESOR DE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/OBRERO OBRA
NOMBRE	INGELEANDRO PENAGOS / INGMARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQS HAROLD MATEUS ACUÑA / RAFAEL ANGEL GARCIA MONROY
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9179-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CAÑIZOL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO Mac	9193-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:		001
ITEM	13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

PASILLO NORTE







LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
LUGAR		Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
CORREDOR PINTURA ALA NORTE										
MURO 1									M2	
MURO			9,75	0,9	100%	1,00	8,78	8,78	M2	
DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"			0,93	0,9	100%	2,00	-1,67	-1,67	M2	
MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"			0,86	0,9	100%	4,00	3,10	3,10	M2	
MURO 2										
MURO			11,13	0,9	100%	1,00	10,02	10,02	M2	
DESCUENTO VANO			3,66	0,9	100%	1,00	-3,29	-3,29	M2	
MURO 3										
MURO "ALTURA PROMEDIO ,90			1,07	0,9	100%	1,00	0,96	0,96	M2	
MURO 4										
MURO			11,51	0,9	100%	1,00	10,36	10,36	M2	
DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"			0,92	0,9	100%	2,00	-1,66	-1,66	M2	
MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"			0,86	0,9	100%	4,00	3,10	3,10	M2	
MURO FINAL			0,2	0,9	100%	1,00	0,18	0,18	M2	
MURO 5										
MURO			7,29	0,9	100%	1,00	6,56	6,56	M2	

TOTAL EJECUTADO	36,44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	36,44	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
36,44	0,00	36,44



OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PEÑALOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SEGUE / INGALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO		**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	DESMONTE DE PUNTOS EN CANALETAS ELECTRICAS SALA DE COORDINACIÓN						9,00	9,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	9,00	UNO
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UNO
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UNO
PRESENTE ACTA	9,00	UNO

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	**9,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SCOUT - ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	1 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	RETIRO DE PELICULAS ZONA DE COORDINACIÓN			10,00		1,00	10,00	10,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,00	M2	SE MIDE 33,42 SOLO SE PASA 10 M2 SEGUN ACTA
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	10,00	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,00	0,00	**10,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUL / ING.ALEJANDRO GARCIA MONSON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO		**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	1.3.30	**DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	DESMONTE DE CANALETAS ELECTRICAS SALA DE COORDINACIÓN			1.90		2,00	3,80	3,80	M	

TOTAL EJECUTADO	3,80	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**3,80**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,80	0,00	**3,80**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	#¡REF!	#¡REF!	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
RED DE EMERGENCIA			5,10		1,00	5,10	5,10	M	
			1,5		1,50	1,50	1,50	M	
			0,6		0,60	0,60	0,60	M	

TOTAL EJECUTADO	7,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	7,20	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,20	0,00	7,20


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SILVA / ING.ALEJANDRO GARCIA MORON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Porcentaje	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PUNTOS DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL SOBRE CANALETA DEL AULA COORDINACIÓN			5,00		1,00	5,00	5,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	5,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	5,00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUF / ING.ALEJANDRO GARCIA MUNOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		**ACTA No:**	001
ITEM	5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.		**UNIDAD**	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Porcentaje	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PUNTOS DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA SOBRE CANALETA DEL AULA COORDINACIÓN			5,00		1,00	5,00	5,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	5,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING.ALEXANDER PERAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA NARANJO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUNTOS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIAS SALA DE COORDINACIÓN			2,00		1,00	2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MORZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			**FECHA**	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ACTA No:**	001
ITEM	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**UNIDAD**	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
LUMINARIAS DE EMERGENCIAS SALA DE COORDINACIÓN			2,00		1,00	2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONTON
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9170-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	11.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PROPUESTA MURO EN DRYWALL PARA ARCHIVO DE COORDINACIÓN									
MURO 1 EXTERNA			1,76	2,20		4,22	3,87		
MURO 2 EXTERNA			4,30	2,10		11,86	9,03		
DESCUENTO DE PUERTA			0,90	2,00		1,80	1,80		
MURO 1 INTERNA			1,65	2,00		3,96	3,30		
MURO 2 INTERNA			4,30	2,10		11,52	9,03		
DESCUENTO DE PUERTA			0,90	2,00		1,80	1,80		
MARCO PUERTA			4,30	0,20		0,59	0,86		
MURO EXISTENTE			5,31	2,90		16,55	15,41		

TOTAL EJECUTADO	45,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	45,10	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,10	0,00	**45,10**

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SEQUE / ARQ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.78**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CANALETA TROQUELADA PROPUESTA EN AULA DE COORDINACIÓN		4,80			1,00	4,80	4,80	M	
		2,48			1,00	2,48	2,48	M	

TOTAL EJECUTADO	7,28	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**7,28**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,28	0,00	**7,28**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/ DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING. MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	Sharon Chaparro


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.3** **MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO 1		1,76	2,40		1,00	4,22	4,22	M2	
MURO 2		4,94	2,40		1,00	11,86	11,86	M2	
DESCUENTO DE PUERTA		0,90	2,00		-1,80	-1,80	-1,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	14,28	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**14,28**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,28	0,00	**14,28**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	Sharon Chaparro

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.43**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**BLOQUE 2**							0,00		
	Espacio educativo		2,44	6,06			1,00	14,79		
			4,84	7,81			1,00	37,80		
			3,50	6,04			1,00	21,14		
			5,40	7,81			1,00	42,17		
	Aula multiple		7,81	14,64			1,00	114,34		
	Aulas zonas verdes		4,88	7,82			1,00	38,16		
			3,25	6,06			1,00	19,70		
			4,88	7,82			1,00	38,16		
								0,00		
								0,00		
							TOTAL EJECUTADO	288,10	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**288,10**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
288,10	0,00	**288,1000**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Baño MR prejardín		2,28		2,47		0,00	0,00		
		1,93		2,47		0,00	0,00		
Puerta		0,80		2,02		0,00	0,00		
Techo		1,93	2,28			0,00	0,00		
Baños prejardín		2,28		2,47		0,00	0,00		
		3,97		2,47		0,00	0,00		
Puerta		0,80		2,02		0,00	0,00		
Techo		2,28	3,97			0,00	0,00		
Salón pre jardín		5,82		2,47		2,00	28,75		
		4,72		2,47		2,00	23,32		
Puerta		0,80		2,02		-1,00	-1,62		
Ventana		2,14	2,13			-4,00	-18,23		
Piuerta baño		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		4,72	5,82			1,00	27,47		
Bodega		2,20		2,47		2,00	10,87		
		3,06		2,47		2,00	15,12		
Piuerta bodega		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		2,20	3,60			1,00	7,92		
Salón pre jardín 2		5,83		2,47		2,00	28,80		
		4,68		2,47		2,00	23,12		
Puerta		0,80		2,02		-1,00	-1,62		
Ventana		2,14	2,13			-4,00	-18,23		
Piuerta baño		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		4,68	5,83			1,00	27,28		
Bodega 2		3,00		2,47		2,00	14,82		
		2,00		2,47		2,00	9,88		
Puerta bodega		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Techo		2,00	3,00			1,00	6,00		
Aula multiple		14,48		2,47		2,00	71,53		
		5,82		2,47		2,00	28,75		
Muro puerta		1,20		2,47		-2,00	-5,93		
Muro lateral		1,24		2,47		2,00	6,10		
Puerta		0,80		2,02		-2,00	-3,23		
Ventana		2,14	2,13			-6,00	-27,35		
Techo		5,82	14,48			1,00	84,27		
Prejardín		4,66		2,47		2,00	23,02		
		5,84		2,47		2,00	28,85		
Puerta		0,80		1,99		-1,00	-1,59		
Ventana		2,14	2,13			-3,00	-13,67		
Techo		4,66	5,84			1,00	27,21		
Bodega		2,22		2,47		2,00	10,97		
		3,06		2,47		2,00	15,12		
Puerta		0,80		1,98		-1,00	-1,58		
Techo		2,22	3,06			1,00	6,79		
Bodega		2,22		2,47		2,00	10,97		
		3,02		2,47		2,00	14,92		
Puerta		0,80		1,98		-1,00	-1,58		
Techo		2,22	3,02			1,00	6,70		
Prejardín		4,70		2,47		2,00	23,22		
		5,83		2,47		2,00	28,80		
Puerta		0,80		1,99		-1,00	-1,59		
Ventana		2,14	2,13			-3,00	-13,67		
Techo		4,70	5,83			1,00	27,40		

TOTAL EJECUTADO	541,04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**541,04**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

541,04	0,00	**541,04**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PRIMER PISO**									
	Sanitario baño caminadores #2						1,00	1,00		
	Sanitario Baño párvulos 1-A-B						3,00	3,00		
	SEGUNDO PISO									
	Baños mixtos #1						2,00	2,00		
	Baños pasillo A						3,00	3,00		
	Baños profesores #2						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	10,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN	


PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:			
FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**


CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.8**	**DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PRIMER PISO**									
	DUCHAS			1,8			2,00	3,60		

TOTAL EJECUTADO	3,60	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**3,60**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,60	0,00	**3,60**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.39**	**PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**	**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	DUCHAS PRIMER PISO									
	Muros			1			1,00	1,00		
	Muro desague			1,1			1,00	1,10		
	Piso			0,55			1,00	0,55		
	MESON									

TOTAL EJECUTADO	2,65	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**2,65**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,65	0,00	**2,65**

OBSERVACIONES:


Pendiente cantidades por cobrar

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI**	**UNIDAD**	**KG**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**REFUERZOS MESONES**									
	Varilla 1/2"			0,8		0,99	5,00	3,98		
	Varilla 1/2"									
	Varilla 6mm									

TOTAL EJECUTADO	3,98	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**3,98**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,98	0,00	**3,98**

OBSERVACIONES:

Pendiente cantidades por cobrar

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)**	**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PRIMER PISO**							0,00		
	Baño Movilidad Reducida						1,00	1,00		
	Caminadores						1,00	1,00		
	Baño Movilidad Reducida						1,00	1,00		
	BAÑOS SEGUNDO PISO							0,00		
	Baños mixtos						2,00	2,00		
	Salon parvulos 1						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González

FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.15**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL**	**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**SEGUNDO PISO**							0,00		
	Baño pasillo A						1,00	1,00		
	Baño pasillo A						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González

FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**



CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.26**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	**BAÑOS PRIMER PISO**							0,00		
	Baño profesores						4,00	4,00		
	Baño lavanderia 1						1,00	1,00		
	Baño lavanderia 2						1,00	1,00		
	Baño movilidad reducida						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,00	0,00	**7,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO		**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**CUBIERTA TERCER NIVEL**									
	Comedor		17,00	6,03			1,00	102,51		
	Comedor		0,54	3,2			1,00	1,73		
	Comedor		0,70	2,85			1,00	2,00		
										

TOTAL EJECUTADO	106,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,23**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
106,23	0,00	**106,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ÍTEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TERCER PISO									
Techo comedor		1,93	5,54				10,69		
		3,75	9,48				35,55		
		2,62	8,70				22,79		
		5,28	5,55				29,30		
Hall cocina		1,35	3,94				5,32		
Deposito		2,40	3,54				8,50		
Hall		3,10	9,40				29,14		
Hall vestier		1,50	3,76				5,64		
Hall		0,75	1,52				1,14		
Acceso cocina		0,80	1,57				1,26		
Comedor primera mano para epóxica		3,71		1,50		0,33	1,86		
Puerta		1,20		1,50		-0,33	-0,60		
		1,93		1,50		0,33	0,97		
		6,08		1,50		0,33	3,04		
		1,13		1,50		0,33	0,57		
		4,00		0,74		0,33	0,99		
		0,69		1,50		0,33	0,35		
		0,35		1,50		0,67	0,35		
		2,21		1,50		0,33	1,11		
		0,65		1,50		0,33	0,33		
		4,00		0,74		0,33	0,99		
		0,71		1,50		0,33	0,36		
		1,75		1,50		0,33	0,88		
		1,77		1,50		0,33	0,89		
		5,74		1,50		0,33	2,87		
		3,28		1,50		0,33	1,64		
		1,71		1,50		0,33	0,86		
		0,65		1,50		0,33	0,33		
		3,75		0,74		0,33	0,93		
		1,07		1,50		0,33	0,54		
		1,07		1,50		0,33	0,54		
		0,67		1,50		0,33	0,34		
		1,00		1,50		0,33	0,50		
		2,00		1,50		0,33	1,00		
		4,00		0,74		0,33	0,99		
		1,53		1,50		0,33	0,77		

TOTAL EJECUTADO	172,64	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	172,6400	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
172,64	0,00	172,64

OBSERVACIONES: En relación al capítulo denominado "Comedor Primera mano para Epóxica", se señala lo siguiente: Corresponde a la primera mano que fue necesario aplicar como base para la posterior aplicación de la pintura epóxica. Es importante señalar que, para la correcta aplicación de la pintura epóxica, se requiere una base de vinilo que garantice su adecuada adherencia.Dado que se trata de la aplicación de la base, se debe considerar que dicha mano de vinilo debe ser multiplicada por un factor de 0.33, lo que equivale a la aplicación de una sola mano de pintura vinilo tipo uno.

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ÍTEM	13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Tercer piso							0,00		
Comedor		3,71		1,50		1,00	5,57		
Puerta		1,20		1,50		-1,00	-1,80		
		1,93		1,50		1,00	2,90		
		6,08		1,50		1,00	9,12		
		1,13		1,50		1,00	1,70		
		4,00		0,74		1,00	2,96		
		0,69		1,50		1,00	1,04		
		0,35		1,50		2,00	1,05		
		2,21		1,50		1,00	3,32		
		0,65		1,50		1,00	0,98		
		4,00		0,74		1,00	2,96		
		0,71		1,50		1,00	1,07		
		1,75		1,50		1,00	2,63		
		1,77		1,50		1,00	2,66		
		5,74		1,50		1,00	8,61		
		3,28		1,50		1,00	4,92		
		1,71		1,50		1,00	2,57		
		0,65		1,50		2,00	1,95		
		3,75		0,74		1,00	2,78		
		1,07		1,50		1,00	1,61		
		1,07		1,50		1,00	1,61		
		0,67		1,50		1,00	1,01		
		1,00		1,50		1,00	1,50		
		2,00		1,50		1,00	3,00		
		4,00		0,74		1,00	2,96		
		1,53		1,50		1,00	2,30		

TOTAL EJECUTADO	70,91	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	70,91	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
70,91	0,00	70,91

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**ACTA No:**	**DIAGNOSTICO**
ÍTEM	**20.1.3**	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)**		**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Emulsión asfáltica					25	6,00	150,00		

TOTAL EJECUTADO	150,00	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**150,00**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
150,00	0,00	**150,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Area**				
CUBIERTA									
HUERTA 1					27,71	1,00	27,71		
HUERTA 4					16,49	1,00	16,49		

TOTAL EJECUTADO	44,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**44,20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
44,20	0,00	**44,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA									
Interruptor reflectores						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.65**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERRAZA									
Salidas para reflectores en terraza						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.69**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA									
PUNTO FIJO ESCALERAS DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
PUNTO FIJO ESCALERAS DE INGRESO						2,00	2,00		
TERCER PISO									
ESCALERA DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
ESCALERA DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
CUARTO TABLEROS						1,00	1,00		
CUARTO DE BOMAS						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.71.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERCER PISO									
OFICINAS COORDINACION						2,00	2,00		
CUARTO ARCHIVO						1,00	1,00		
PASILLO INGRESO A OFICINAS						1,00	1,00		
BAÑO HOMBRES						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
BAÑO HOMBRES						3,00	3,00		
BAÑO MUJERES						2,00	2,00		
PASILLO FRENTE BAÑO						1,00	1,00		
DEPOSITO						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
PORTERIA						1,00	1,00		
CUARTO DE TABLEROS EN ESCALERAS						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	14,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**14,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,00	0,00	**14,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.73** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA									
reflectores en terraza						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Cocina						4,00	4,00		
Pasillo						1,00	1,00		
PRIMER PISO							0,00		
Cocina						2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR PRIMER PISO									
Techo			8,9	9,1		1,00	80,99		
Muro 1			2,31	1,1		1,00	2,54		
Muro 2			2,34	1,1		1,00	2,57		
Muro 3			1,98	1,1		1,00	2,18		
Muro 4			2,18	1,1		1,00	2,40		
Muro 5			2,335	1,1		1,00	2,57		
Columnas			0,405	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,34	1,1		2,00	0,75		
Columnas			0,635	1,1		1,00	0,70		
Columnas			0,705	1,1		2,00	1,55		
Columnas			0,1	1,1		2,00	0,22		
Columnas			0,5	1,1		2,00	1,10		
Columnas			0,33	1,1		2,00	0,73		
Columnas			0,5	1,1		1,00	0,55		
Columnas			0,41	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		

TOTAL EJECUTADO	100,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**100,23**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
100,23	0,00	**100,23**


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**


CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	**COMEDOR**									
	Muro 1			2,31	1,50		1,00	3,47		
	Muro 2			2,34	1,50		1,00	3,51		
	Muro 3			1,98	1,50		1,00	2,97		
	Muro 4			2,18	1,50		1,00	3,27		
	Muro 5			2,34	1,50		1,00	3,50		
	Columnas			0,41	1,50		1,00	0,61		
	Columnas			0,34	1,50		2,00	1,02		
	Columnas			0,64	1,50		1,00	0,95		
	Columnas			0,71	1,50		2,00	2,12		
	Columnas			0,10	1,50		2,00	0,30		
	Columnas			0,50	1,50		2,00	1,50		
	Columnas			0,33	1,50		2,00	0,99		
	Columnas			0,50	1,50		1,00	0,75		
	Columnas			0,41	1,50		1,00	0,62		
	Columnas			0,45	1,50		1,00	0,68		

TOTAL EJECUTADO	26,24	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,24**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,24	0,00	**26,24**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**20.1.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**PRIMER PISO (COMEDOR)**		8,90	9,1				80,99		

TOTAL EJECUTADO	80,99	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**80,99**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
80,99	0,00	**80,99**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	