CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO 371 - 2024

CONSORCIO
CONSULTORES 9010

	Actividad	Responsable	Participantes	Semana 12	Semana 12	Semana 12	Semana 12	Semana 12	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
				16-21 diciembre	23-28 diciembre	1-4 enero	6-11 enero	13-18 enero	20-25 enero	27-31 enero	03 -07 febrero	10-14 febrero	17-21 febrero	24-28 febrero
1	Mesas tecnica de revision previa producto 3 Costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5								3/7	10		
2	**Entrega producto 3"Análisis costo – beneficio socioeconómico "**	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5											
3	Entrega producto 3"Análisis costo – beneficio socioeconómico " - Ajustado	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5									12		
4	Revisión y evaluación del producto 3 - Ajustado	SSF	Supervision									13		
5	Ajustes al Entregable 3 Costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5									14		
6	Entrega final producto 3 Costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización - Ajustado	SSF	Supervision									15		
7	**Entrega Producto 4 "Propuesta metodológica de costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización"**	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5											
8	Revisión y evaluación del producto 4	SSF	Supervision											
9	Ajustes Producto 4 "Propuesta metodológica de costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización"	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5											
10	Segunda Revisión y evaluación del producto 4	SSF	Supervision											
11	Mesas tecnica de revision previa producto 4 "Propuesta metodológica de costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización" - Ajustado	Equipo tecnico SSF	Investigador 1- 2-3-4-5								3/7	10		
12	Entrega Final Producto 4 "Propuesta metodológica de costo-beneficio de las evaluaciones de las inversiones de capitalización" - Ajustado	Equipo tecnico	Investigador 1- 2-3-4-5									12		
13	**Entrega Producto 5 Documento de "Análisis con las lecciones aprendidas y recomendaciones en términos financieros y socio económicos sobre la utilidad real de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación"**	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5											
14	Entrega Producto 5 Documento de "Análisis con las lecciones aprendidas y recomendaciones en términos financieros y socio económicos sobre la utilidad real de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación" - Ajustado											14		
15	Revisión y evaluación del producto 5	SSF	Supervision									15		
16	Ajustes Producto 5 Documento de "Análisis con las lecciones aprendidas y recomendaciones en términos financieros y socio económicos sobre la utilidad real de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación"	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5									16		
17	Entrega Final Producto 5 Documento de "Análisis con las lecciones aprendidas y recomendaciones en términos financieros y socio económicos sobre la utilidad real de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación" - Ajustado	SSF	Supervision									17		
18	**Entregable Producto 6**	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5											
19	Socialización 1 con Comité Directivo	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-5										19	
20	Socialización 3 con el Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-5										20	
21	Socialización 3 con el Delegada de Gestión	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-5										20	
22	Socialización 4 con las Cajas de Compensación Familiar	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-5										20	
23	**Entrega documento 7"Documento publicable"**	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5										21	
24	Revisión y evaluación del producto 7"Documento publicable"	SSF	Supervision										22	
25	Ajustes producto 7"Documento publicable"	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5										23	
26	Entrega Final producto 7"Documento publicable"	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5											24
27	**Cierre técnico, financiero y administrativo del proyecto**	Equipo tecnico	Investigador 1-2-3-4-5											24/28

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	
	Actividades Programadas
	Actividades Ejecutadas