Yumbo, Marzo 10 de 2025

Señores

AZ INGENIEROS S.A.S

La Ciudad

ASUNTO: Solicitud de suspensión por motivo del caso en el predio del señor Hamilton Burbano

Respetados señores,

Por medio del presente, nos permitimos informar sobre la situación que afecta la ejecución del proyecto de alcantarillado en Pedregal, cuyo plazo de finalización está programado para el día 14 de marzo de 2025. A la fecha, no ha sido posible intervenir el predio del señor Hamilton Burbano para le terminación de labores de relleno, lo que representa un obstáculo crítico para la culminación de las actividades planificadas.

La imposibilidad de intervenir dicho predio pone en riesgo la operatividad del sistema de alcantarillado en su red principal, ya que sin esta intervención:

- El sistema podría volver a ser banalizado como ya ocurrió en este predio, afectando la conexión y operación de la red principal.
- No se podrían instalar las conexiones domiciliarias aguas arriba, limitando la cobertura y el servicio previsto.

Considerando la situación descrita, solicitamos de manera formal la suspensión temporal del proyecto durante 16 días contados a partir del 10 de marzo de 2025, mientras se resuelve la situación del predio que presuntamente es del señor Hamilton Burbano, con acompañamiento policial permanente hasta que se culminen las labores en dicho predio, las cuales, como se mencionó corresponden a rellenos y compactaciones.

Agradecemos su pronta respuesta y gestión para abordar esta problemática, la cual es fundamental para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y para asegurar su funcionalidad a largo plazo.

Quedamos atentos a sus comentarios o a cualquier solicitud de información adicional que puedan requerir.

Cordialmente,

Att.:

Ing. Andrés Andrade
Director de obra

Calle 13 # 66 BIS – 57 • C.C. La Fontana Of. 201 • Cali – Valle del Cauca
contactenos@fundocol.org
3012099177