ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato".* El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	**Suministrar combustible, aceites y lubricantes para los vehículos automotores, maquinaria y herramientas de propiedad del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico Alto de los Ídolos, Ubicado en el Municipio de Isnos, Huila, mediante el sistema de Valera.**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cuenta con los equipos, ni el personal especializado para el sumnistro de combustibles.	suministro de combustible equivocado,medidad de combustibes erradas.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con los requisitos tecnicos señalados en los estudios previos e invitación publica	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrat	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Continua fluctuación de los precios de los combustibles	Incremento del precio del combustible	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo alto	Contratista	Mantener informada a la entidad sobre la varación de los precios de manera oportuna, de tal manera que pueda beneficiarse de eventuales existencias.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrat	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Desabastecimiento por falta de cupo del municipio	Demora en el suministro de combestible, que impiden la movilización del parque automotor para atender las operaciones de control.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe garantizar a la entidad la existencia permanente de combustible, previendo posibles desabastecimientos.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrat	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad del combustible suministrado	Daños en el parque automotor y/o retrasos en la ejecución de las actividades misionales de la entidad.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe tener a sus servicio el personal idóneo con el conocimiento necesario, que garantice el cumplimiento de los	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrat	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadeacuado tratamiento de residuos generados.	Daños en el ambiente e incumplimiento de las normas ambientales	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe demostrar que realiza la disposición de residuos de manera correcta, aplicando la normatividad ambiental	Posible	3	Insignificante	1	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrat	Seguimiento por parte del Supervisor designado	mensual

Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala - Profesional Universitario de la Secretaria General *Leidy J.*