Corporación por el Ambiente y Desarrollo Social Sostenible de la Orinoquía

COAMDESOR

¡Emprendimiento por el bienestar de la región!

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN





CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. 627 DE 2023

APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARAUCA, ENERO DE 2024

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN

PERIODO:
DEL VEINTE (20) DE MARZO AL CINCO (05) DE JUNIO Y DEL CUATRO (04) OCTUBRE AL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO No. 627 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ

OBJETO: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024

CONTRATISTA: CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
R/ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
RESOLUCIÓN No. 762 DE 2024

ARAUCA, ENERO DE 2024

TABLA CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 9

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 9
1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 9
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
1.3.1. NECESIDAD POR SATISFACER 9
1.3.2. PROBLEMA CENTRAL 10
1.3.3. ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN 10
1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10
1.5. FUENTE DE FINANCIACIÓN 11
1.6. ALCANCE 11
1.7. ACTIVIDADES 11

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 15

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15
2.1.1. INFORME CONTRACTUAL 15
2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 16
2.2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 16
2.2.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 16
2.2.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1 17
2.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 17
2.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 17
2.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 18
2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 19
2.7. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO 20
2.7.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ARAUCA 20
2.7.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 21
2.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 22
2.8.1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO 22
2.8.2. PERSONAL VINCULADO 22

3. ASPECTOS TÉCNICOS 25

3.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 25
3.2. CANTIDADES EJECUTADAS 27
3.2.1. COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO 30
3.2.2. COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA 37
3.2.3. COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL 41

3.3. AVANCE DEL CONTRATO 44
3.3.1. AVANCE FÍSICO 44
3.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 44
3.4. PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 44
3.4.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 44
3.4.2. REPROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1 45
De acuerdo a la reprogramación en el mes 4, se reporta un avance del 32,28% en relación del mes, con un reporte ejecutado acumulado del 100%. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.5. ASPECTOS FINANCIEROS 46
3.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 46
3.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 46
3.5.3. APERTURA DE CUENTA BANCARIA – CONTRATO FIDUCIARIO 47
3.5.4. ESTADO DEL CONTRATO FIDUCIARIO 47

4. ASPECTOS CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA 48
4.1.1. ALCANCE 48
4.1.2. INTERVENTORÍA TÉCNICA 48
4.1.3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 48
4.1.4. INTERVENTORÍA FINANCIERA 48
4.1.5. RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR 49
4.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 50
4.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO 51
4.3.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 51
4.3.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 52
4.3.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y REINICIO No. 1 52
4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 53
4.4.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 53
4.4.2. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 53
4.4.3. EQUIPOS DE INTERVENTORÍA 55
4.5. ASPECTOS TÉCNICOS 56
4.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA 56
4.5.2. AVANCE DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA 65
4.5.3. AVANCE FÍSICO 66
4.5.4. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 66
4.5.5. AVANCE FINANCIERO 66
4.6. ASPECTOS FINANCIEROS 66
4.6.1. MANEJO DEL ANTICIPO. 66
4.6.2. APERTURA DE CUENTA BANCARIA 68
4.7. CONCLUSIONES 69

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1.- Localización del proyecto 11

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Componentes Generales del proyecto. 12
Tabla 2. Información general del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 15
Tabla 3. Póliza de Cumplimiento del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 16
Tabla 4. Póliza Según Acta de Inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 16
Tabla 5. Póliza Según Acta de suspensión y reinicio No.1 del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 17
Tabla 6. Actos Administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 17
Tabla 7. Relación de actas de comité. 18
Tabla 8. Relación de correspondencia enviada en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 19
Tabla 9. Relación de correspondencia recibida en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 20
Tabla 10. Relación de pagos de seguridad social del mes de marzo 2024 empresas consorciadas 22
Tabla 11. Relación de pagos de seguridad social del mes de abril 2024 empresas consorciadas 22
Tabla 12. Relación de pagos de seguridad social del mes de mayo 2024 empresas consorciadas 22
Tabla 13. Relación de pagos de seguridad social del mes de junio 2024 empresas consorciadas. 22
Tabla 14. Relación de pagos de seguridad social del mes de octubre 2024 empresas consorciadas 22
Tabla 15. Relación de pagos de seguridad social del mes de noviembre 2024 empresas consorciadas 22
Tabla 16. Relación de personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 23
Tabla 17. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023 23
Tabla 18. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 23
Tabla 19. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 24
Tabla 20. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 24
Tabla 21. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 24
Tabla 22. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 24
Tabla 23. Condiciones Iniciales del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 25
Tabla 24. Cantidades Ejecutadas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 27
Tabla 25. Avance del Ítem 1.1. 30
Tabla 26. Avance del Ítem 1.2. 30
Tabla 27. Avance del Ítem 1.3. 30
Tabla 28. Avance del Ítem 1.4. 31
Tabla 29. Avance del Ítem 1.5. 31
Tabla 30. Avance del Ítem 1.6. 32
Tabla 31. Avance del Ítem 1.7. 32
Tabla 32. Avance del Ítem 1.8. 32
Tabla 33. Avance del Ítem 1.9. 33

Tabla 34. Avance del Ítem 1.10 33
Tabla 35. Avance del Ítem 1.11 34
Tabla 36. Avance del Ítem 1.12 34
Tabla 37. Avance del Ítem 1.13 34
Tabla 38. Avance del Ítem 1.14 35
Tabla 39. Avance del Ítem 1.15 35
Tabla 40. Avance del Ítem 1.16 36
Tabla 41. Avance del Ítem 1.17 36
Tabla 42. Avance del Ítem 2.1 37
Tabla 43. Avance del Ítem 2.2 37
Tabla 44. Avance del Ítem 2.3 37
Tabla 45. Avance del Ítem 2.4 38
Tabla 46. Avance del Ítem 2.5 38
Tabla 47. Avance del Ítem 2.6 39
Tabla 48. Avance del Ítem 2.7 39
Tabla 49. Avance del Ítem 2.8 40
Tabla 50. Avance del Ítem 2.9 40
Tabla 51. Avance del ítem 3.1 contrato 627 de 2023 42
Tabla 52. Avance del ítem 3.2 contrato 627 de 2023 42
Tabla 53. Avance del ítem 3.3 contrato 627 de 2023 43
Tabla 54. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 44
Tabla 55. Porcentaje de avance Programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 45
Tabla 56. Porcentaje de avance Reprogramado Vs Porcentaje avance Ejecutado Reprogramación 45
Tabla 57. Plan de inversión de anticipo - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023. 46
Tabla 58. Ordenes de operación del anticipo principal y adicional de valor y plazo 47
Tabla 59. Información contractual – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 50
Tabla 60. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 51
Tabla 61. Pólizas iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 62. Pólizas Según Acta de Inicio del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 63. Pólizas Según Acta de Suspensión No. 1 y reinicio No. 1 del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 52
Tabla 64. Actos administrativos – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 53
Tabla 65. Relación de Personal profesional del contrato de Interventoría No. 001 de 2024 53
Tabla 66. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato Interventoría No. 002 de 2024 54
Tabla 67. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 68. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 69. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 70. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 71. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 54
Tabla 72. Comprobante de entrada y baja de almacén 1 57
Tabla 73. Comprobante de entrada y baja de almacén 2 57

Tabla 74. Comprobante de entrada y baja de almacén 3.....58
Tabla 75. Comprobante de entrada y baja de almacén 1.....58
Tabla 76. Comprobante de entrada y baja de almacén 2.....59
Tabla 77. Comprobante de entrada y baja de almacén 3.....59
Tabla 78. Avance de ejecución financiera – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024.....65
Tabla 79. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Interventoría No. 001 de 2024. 66

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe técnico, administrativo y financiero de la ejecución del contrato de Prestaciones de Servicios No. 627 de 2023 denominado **"APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Dentro del presente documento se relacionan las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL** en marco del contrato de prestaciones de servicios No. 627 de 2023 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ, identificado con NIT No. 901.784.517-8, cuyo objeto es "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". El componente técnico del informe contiene la descripción completa de las actividades ejecutadas y el avance en términos físicos-financieros, el componente financiero contiene la información financiera (registro presupuestal, plan de inversión de anticipo, fiducia etc.) y el componente administrativo contienen la información contractual, pólizas, actas de comité y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y vinculación de personal.

El presente informe de liquidacion es realizado por la **CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"**, en cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento y control a las actividades ejecutadas por la firma contratista, la cual presenta un avance de ejecución acumulado del 100% el cual comprende el periodo de ejecución del veinte (20) de marzo del 2024 al cinco (05) de junio y del cuatro (04) octubre al Dieciocho (18) de noviembre de 2024.

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección mediante la modalidad de licitación LP-07-06-2023 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL con Nit. 901784517-8**, representado por el señor **YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ** mediante Resolución 4587 del 27 de diciembre de 2023.

1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el proceso de selección, se procedió a la suscripción del **Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023** el día 27 de diciembre de 2023 entre el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** y el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/L YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ**, el cual tiene por **objeto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** con un plazo de ejecución de CUATRO (04) meses y un valor de $ 1.390.000.000,00.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.3.1. NECESIDAD POR SATISFACER

La demanda de alimentos y productos agrícolas en el departamento de Arauca ha sufrido grandes cambios así precedentes, debido a los grandes flujos migratorios de personas desde la hermana república de Venezuela y otros departamentos del país, el aumento del ingreso per cápita esta situación está generando cambios en la creciente demanda de productos agrícolas.

Así mismo y de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de las 12.129 unidades de producción agropecuaria UPAS que registra el Departamento de Arauca, 7.450 UPAS son de vocación pecuarias y 4.679 agrícolas.

De acuerdo con el Consejo Departamental de Competitividad, el Departamento de Arauca cuenta con cinco (5) cadenas productivas identificadas que corresponden a: La cadena de plátano, la cadena de cacao-chocolate, la cadena de carne - leche, la cadena forestal y la cadena de turismo. No obstante, existen otras actividades de importancia para la región que contribuyen al desarrollo económico del departamento y la generación de ingresos a nivel rural; entre dichas actividades se encuentran la avicultura, la porcicultura, la apicultura, los cultivos tradicionales como plátano.

El Departamento de Arauca, aporta al Producto Interno Bruto nacional un 0,51%, siendo el sector agropecuario el segundo región importante después de minas y canteras, es por ello que el Departamento de Arauca ha realizado esfuerzos en mejorar la producción y la asistencia técnica en las cadenas productivas priorizadas como: Ganadería, Cacao, Plátano, turismo y Forestal; así mismo ha realizado esfuerzos en seguridad alimentaria con proyectos de asistencia técnica en especies menores como cría de cerdos, gallinas ponedoras, producción de miel, entre otras.

Sin embargo, estos sistemas o procesos de producción agropecuaria son sostenibles cuando son económicamente rentables, capaces de generar ingresos suficientes que permiten a las familias rurales alcanzar sus propias metas de bienestar. Pero, para ello se deben trabajar en el desarrollo de habilidades que le permita al productor reducir la gran brecha en lo que se produce y lo que se logra comercializar debido a la baja apropiación de conocimientos y habilidades para saber negociar y conseguir clientes para poder sacar los productos de la región.

1.3.2. PROBLEMA CENTRAL

Para el Departamento de Arauca, se refleja un total de 60 asociaciones que presentan dificultades en el proceso de comercialización debido a la falta de asistencia técnica socio empresarial y la falta de apoyo en maquinarias y herramientas, Esto según datos estadísticos suministrados por el Departamento de prosperidad Social (DPS). Con el desarrollo del proyecto, se contempla apoyar 2 asociaciones para el mejoramiento de los procesos de producción y fortalecimiento a la comercialización de los productos.

1.3.3. ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN

La alternativa de solución planteada tiene como objetivo Mejorar la productividad y competitividad de las asociaciones del sector agroindustrial de los municipios de Saravena y Arauquita del Departamento de Arauca, con el propósito de impulsar las cadenas productivas, contribuir a aumentar el nivel de producción, aprovechamiento y transformación de materias primas para potencializar el sector de la misma manera generar la reactivación económica y la generación de Ingresos Para ello y teniendo en cuenta las funciones y competencias de cada entidad.

El desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos en el departamento de Arauca. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos agrícolas y su demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas.

1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los trabajos se ejecutarán en el municipio de Saravena y Arauquita, del Departamento de Arauca.

Imagen 1.- Localización del proyecto



Fuente: Google Earth

1.5. FUENTE DE FINANCIACIÓN

Los recursos de financiación para realizar el proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se harán con la Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024, suscrito entre el Departamento de Arauca y el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL.

1.6. ALCANCE

La alternativa de solución planteada tiene como objetivo Mejorar la productividad y competitividad de las asociaciones del sector agroindustrial de los municipios de Saravena y Arauquita del Departamento de Arauca, con el propósito de impulsar las cadenas productivas, contribuir a aumentar el nivel de producción, aprovechamiento y transformación de materias primas para potencializar el sector de la misma manera generar la reactivación económica y la generación de ingresos Para ello y teniendo en cuenta las funciones y competencias de cada entidad, se ha sugerido desarrollar las siguientes actividades y componentes:

- Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro.
- Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades empresariales para la gestión y mejoramiento de la productividad de la Cooperativa Procesadora De Cacao Del Oriente La Delicia
- Componente 3. Acompañamiento y seguimiento empresarial

1.7. ACTIVIDADES

De acuerdo con la estructura del proyecto el contratista realizara la ejecución de las siguientes actividades:

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

Tabla 1. Componentes Generales del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO				
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	1	$ 95.000.000,00	$ 95.000.000,00
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	1	$ 108.116.000,00	$ 108.116.000,00
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	1	$ 103.445.000,00	$103.445.000,00
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILO, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTÁNDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS	2	$ 1.823.000,00	$3.646.000,00

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS			
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRÁNULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	1	$ 369.000.000,00	$ 369.000.000,00
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA				
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.			
2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00
2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMÁTICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVICONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00
	COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL			
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
			TOTAL	$ 1.390.000.000,00

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.1.1. INFORME CONTRACTUAL

Tabla 2. Información general del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" R/ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO RESOLUCIÓN No. 762 DE 2024
CONTRATO No.:	627 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL R/ YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ
NIT. No:	901.784.517-8
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.390.000.000,00
PLAZO CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 695.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00366 del 15 de noviembre de 2023 por $1.399.431.000,00, fuente de financiación ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00358 del 28 de diciembre de 2023 por $1.390.000.000,00, fuente de financiación ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS-SSF-Bienio 2023-2024.
FECHA INICIO:	20 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 de junio de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 de agosto de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 de septiembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	18 de noviembre de 2024
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	Desde el veinte (20) de marzo al cinco (05) de junio y del cuatro (04) octubre al Dieciocho (18) de noviembre de 2024

2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

2.2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 27 de diciembre de 2023 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Lupita Granado Chaparro el 28 de diciembre de 2023.

Tabla 3. Póliza de Cumplimiento del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 0	27 DE DICIEMBRE DE 2023	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	27/12/2023	27/10/2024	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			27/12/2023	27/10/2024	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			27/12/2023	27/04/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			27/12/2023	27/04/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			27/12/2023	27/10/2024	$139.000.000
	27 DE DICIEMBRE DE 2023	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	27/12/2023	28/04/2024	$232.000.000

2.2.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

La póliza fue expedida el 21 de marzo de 2024 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. APROBACIÓN. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchena Pinzón el 11 de abril de 2024.

Tabla 4. Póliza Según Acta de Inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 1	21 DE MARZO DE 2024	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	20/03/2024	20/01/2025	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			20/03/2024	20/01/2025	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			20/03/2024	21/07/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/03/2024	21/07/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			20/03/2024	20/01/2025	$139.000.000
	21 DE MARZO DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	28/04/2024	22/07/2024	$260.000.000

2.2.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1

La póliza fue expedida el 07 de octubre de 2024 por la aseguradora "solidaria de Colombia", tomadas por el CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. APROBACIÓN. Según acta de suspensión 01 de fecha de 06 de junio de 2024, acta de prógorra 01 a la suspensión 01 de fecha de 06 de agosto de 2024, acta de prorroga 02 a la suspensión 01 de fecha de 06 de septiembre de 2024 y acta de reinicio 01 de fecha 02 de octubre de 2024. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchena Pinzón el 28 de Octubre de 2024.

Tabla 5. Póliza Según Acta de suspensión y reinicio No.1 del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
ANEXO 2	07 DE OCTUBRE DE 2024	CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000063661	20/03/2024	22/05/2025	$278.000.000
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			20/03/2024	22/05/2025	$695.000.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			20/03/2024	20/11/2027	$208.500.000
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/03/2024	20/11/2025	$278.000.000
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			20/03/2024	20/05/2025	$139.000.000
	07 DE OCTUBRE DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475-47-994000011044	28/04/2024	21/11/2024	$260.000.000

2.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se impuso multas o sanciones al contratista.

2.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

Tabla 6. Actos Administrativos del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
27/27/2023	Contrato	Suscripción del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023	YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ WILINTON RODRÍGUEZ BENAVIDEZ
20/03/2024	Acta de inicio	Suscripción del acta de inicio del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023	YARLE PATRICIA CÁRDENAS LIDUEÑEZ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
06/06/2024	Acta de suspensión No. 1	Adecuación de las instalaciones locativas de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la cooperativa procesadora de cacao la delicia.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
06/08/2024	Acta de prorroga No.1 de la suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión No. 1 en razón a que a la fecha no han sido superados los motivos que generaron dicha suspensión.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
06/09/2024	Acta de prorroga No.2 de la suspensión No. 1	En razón a que se mantienen sin superar las condiciones que generaron la suspensión.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
04/10/2024	Acta de reinicio No. 1	Se superan los motivos que mantenían suspendidas las actividades del proyecto.	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
18/11/2024	Acta de terminación de plazo	Se finaliza el plazo contractual	Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.
18/11/2024	Acta de recibo final	Finalización de actividades y plazo contractual	Carlos Octavio Sarmiento Granados – SDAS, Yarle Patricia Cárdenas Lidueñez - contratista, Julie Andrea Pérez Villamil - interventora.

2.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actas de comité técnico entre las partes:

Tabla 7. Relación de actas de comité.

FECHA	No. DE ACTA DE COMITÉ	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
18/04/2024	001	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR- Sandra franco Apoyo de supervisión - Francisco Mendoza Supervisor
19/04/2024	002	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras. Asociaciones solicitan tener en cuenta algunas características adicionales y se da la definición de fechas para desarrollo de comités de compras.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR - Omar Lombana delegado de Asonalca - Sonia López Delegado de Delicias - Joana pinzón R/ de Asonalca – Eleazar, Jaime Técnico de Asonalca
30/04/2024	003	Visita de verificación de avance en la ejecución de compromisos de socialización de COOPROCOR LA DELICIA LTDA.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Sandra franco Apoyo a la supervisión - Francisco Mendoza Supervisor – Jorge Giraldo Profesional de apoyo contratista – Gabriel Contreras Profesional de apoyo contratista – Jefferson Laguado Profesional de apoyo contratista – María Camila bolaños R/l de delicias – Zulay Núñez- apoyo de interventoría
02/05/2024	004	Visita técnica a la asociación Asonalca, revisión final de información para recolección de información y proceder al proceso de compra	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Sandra franco Apoyo a la supervisión - Francisco Mendoza Supervisor –Dairo Ortiz Técnico de Asonalca – Joana Pinzón R / Asonalca - Dixon Torres Técnico de Asonalca – Eleazar Jaimes Técnico de Asonalca – Julie Pérez. R/L COAMDESOR
08/05/2024	005	Comité de compras No. 1, donde se aprueba 13 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 5 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR - Sonia López delegada de Asonalca- Joana pinzón R / Asonalca – Héctor Martínez delegada de Asonalca –

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

FECHA	No. DE ACTA DE COMITÉ	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			Eduardo Sogamoso. delegado de Asonalca
31/05/2024	006	Comité de compras No. 2, donde se aprueba 4 fichas técnicas de la asociación Asonalca y 4 fichas técnicas de Cooprocor, previa revisión y aprobación por la interventoría.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial – José Ramon Gómez profesional de apoyo contratista – Jorge Giraldo profesional de apoyo contratista – Gabriel Contreras profesional de apoyo contratista – Julie Pérez R/L COAMDESOR – Joana pinzón R / Asonalca - María Camila bolaños R/ delicias – Zulay Núñez apoyo de interventoría
06/06/2024	007	Comité técnico donde se analizan los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, motivos por los cuales se solicita la suspensión del contrato.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR - Zulay Núñez. apoyo de interventoría - Francisco Mendoza Supervisor - Sandra franco Apoyo a la supervisión
26/07/2024	008	Verificación de avance en adecuación de infraestructura.	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR - Joana pinzón R / Asonalca - María Camila bolaños R/ delicias
05/09/2024	009	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Julie Pérez R/L COAMDESOR - Joana pinzón R / Asonalca - María Camila bolaños R/ delicias
01/10/2024	010	Comité de verificación de avance en adecuación eléctrica y locativas	Yarle Cárdenas R / Transformación Agroindustrial - Julie Pérez R/L COAMDESOR - Joana pinzón R / Asonalca - María Camila bolaños R/ delicias

2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios se envió la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

Tabla 8. Relación de correspondencia enviada en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
26/03/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Información
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud De Fichas Técnicas
09/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial. Cooprocar La Delicia Ltda. Asonalca	Invitación A Comité Técnico
10/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Invitación a comité técnico
16/04/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA Francisco Mendoza – Supervisor	Reprogramación de comité técnico
03/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de planillas de pago de seguridad social.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
10/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de informe de ejecución No. 1
27/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial COOPROCOR LA DELICIAS ASONALCA	Invitación a comité de compras No. 2
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de información
29/05/2024	COAMDESOR	Consorcio Transformación Agroindustrial	Solicitud de suspensión de plazo contractual
30/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de certificación de equipos.
31/05/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Solicitud de comité técnico
17/06/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Entrega de plan de choque y reprogramación
10/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 1 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
12/07/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Remisión de informe mensual No. 2 con ajustes solicitados por la supervisión del proyecto.
05/09/2024	COAMDESOR	Francisco Mendoza – Supervisor	Traslado de solicitud de prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 del plazo contractual.

Tabla 9. Relación de correspondencia recibida en medio físico por la Interventoría del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
05/04/2024	consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de información según oficio OFCAG-001-24-26032024
11/04/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Según oficio remitido OFCAG-001-24-09042024, Entrega de fichas técnicas para revisión y aprobación
23/04/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de desembolso 1 y 2
25/04/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de desembolso 3
15/05/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de desembolso orden de operación 4 FIDUCIARIO BOGOTÁ
27/05/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de certificación de cumplimiento de los elementos eléctricos.
28/05/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de suspensión del plazo contractual
10/07/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Entrega de informe No. 1 con sus respectivos anexos. Vía correo electrónico
30/07/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Entrega de informe No. 2 con sus respectivos anexos.
04/09/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de prorroga No. 2 de la suspensión No. 2.
30/09/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Solicitud de evaluación de condiciones para el reincido del contrato de la referencian y mesa técnica.
08/10/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Francisco Mendoza Supervisor Según Res 762 de 2024	Solicitud de aprobación de Pólizas según acta de Reinicio
25/10/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Entrega de informe mes 3 con los soportes correspondientes
01/11/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Entrega del expediente de la parcial Nº 1 Agroindustrial
29/11/2024	Consorcio transformación agroindustrial	Coamdesor	Entrega de informe mes 4, con soportes

2.7. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO

2.7.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ARAUCA

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

El día veintidós (22) de marzo de 2023, se realizó la socialización del proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en las instalaciones de la secretaria de agricultura de la gobernación de Arauca, previa convocatoria realizada por la SUPERVISIÓN a través de correo electrónico del día 19 de marzo de 2024, en el cual se invita a la cooperativa y asociación beneficiada.

En dicha reunión participaron representantes de la asociación ASONALCA y de la cooperativa COOPROCOR LA DELICIA, Interventoría y la supervisión del proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato exponiendo cada uno de componentes de el mismo y el plazo de ejecución del mismo; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentó algunos de los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría y la supervisión del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.





Adicional la unidad ejecutora enfatizó en la importancia de revisar cuidadosamente la ubicación de estos equipos, dado que son especializados, y asegurarse de que la infraestructura de las asociaciones sea adecuada para su instalación. En este sentido, solicitó a la interventoría realizar las visitas técnicas correspondientes para verificar esta condición, enfatizando que es crucial no solo entregar los equipos, sino garantizar su correcta instalación. Se acordó como compromiso realizar estas visitas técnicas para asegurar el adecuado acondicionamiento durante la entrega.

Los representantes de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y la Cooperativa Procesadora de Cacao del Oriente La Delicia expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido para mejorar su capacidad productiva mediante la entrega de equipos industrializados. Indicaron que comprenden claramente los requisitos de infraestructura, incluidos los aspectos eléctricos necesarios para la correcta puesta en funcionamiento de los equipos y se comprometieron a llevar a cabo un levantamiento inicial de la infraestructura de la empresa, con el apoyo del equipo de profesionales de la empresa contratista, para identificar las necesidades de infraestructura y, en particular, los requisitos eléctricos de los equipos. Posteriormente, coordinarán con la junta de cada asociación para buscar los recursos necesarios para efectuar las adecuaciones recomendadas por el equipo técnico.

2.7.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Durante la ejecución del contrato prestación de servicios No. 627 de 2023 no se realizó conformación de veeduría, de acuerdo a los soportes presentados de la personería de Arauquita y Saravena No

obstante, los representantes de la asociación ASONALCA y de la cooperativa COOPROCOR LA DELICIA ejercieron vigilancia y control de cada una de las actividades que se ejecutaron,

2.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo a las hojas de vidas presentadas en la licitación y teniendo en cuenta los alcances del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

2.8.1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO

El contratista principal presenta las panillas de pago de cada uno de los integrantes del CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, correspondiente al tiempo de ejecución del contrato.

Tabla 10. Relación de pagos de seguridad social del mes de marzo 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9465565655	05/04/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9464378467	18/03/2024

Tabla 11. Relación de pagos de seguridad social del mes de abril 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9466977886	10/05/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9464887535	09/05/2024

Tabla 12. Relación de pagos de seguridad social del mes de mayo 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9467508774	12/06/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9467888315	11/06/2024

Tabla 13. Relación de pagos de seguridad social del mes de junio 2024 empresas consorciadas.

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9469752895	17/07/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9468883390	24/06/2024

Tabla 14. Relación de pagos de seguridad social del mes de octubre 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9477250131	13/11/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9474511323	06/11/2024

Tabla 15. Relación de pagos de seguridad social del mes de noviembre 2024 empresas consorciadas

EMPRESA	NIT	PLANILLA	FECHA DE PAGO
INGCONSU GROUP SAS	901503327-0	9478564348	06/12/2024
FENIBAL ANDRÉS ZULUAGA QUINTERO	80.094.351	9477850285	04/12/2024

2.8.2. PERSONAL VINCULADO

A continuación, se relaciona el personal vinculado, cabe resaltar que los profesionales presentados en la propuesta de licitación son: Renan Moreno como director del Proyecto y Julio Robin como administrador de empresas especialista en gerencia de empresas agropecuarias.

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

Tabla 16. Relación de personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

DATOS GENERALES						
No.	**PRIMER APELLIDO**	**SEGUNDO APELLIDO**	**NOMBRES**	**CC**	**CARGO**	**OBJETO**
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	REPRESENTANTE LEGAL
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	PROFESIONAL DE APOYO DEL ITEM 3.1 ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACION NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALAN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	PROFESIONAL DE APOYO DEL ITEM 3.2 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALAN ZORRO
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.	PROFESIONAL DE APOYO DEL ITEM 3.3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución del contrato principal:

Tabla 17. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627de 2023

MES: MARZO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465565655	12/04/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7919210537	16/04/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7917397982 7936993375	15/04/2024 06/08/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	79475752	14/08/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	75621100	18/03/2024

Tabla 18. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: ABRIL DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466977886	10/05/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	1743396927	14/05/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7923260050 7928957289	07/05/2024 05/06/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	625455518	07/05/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	76332554	19/04/2024

Tabla 19. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: MAYO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A					
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9467508774	12/06/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931833515	26/06/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7925714687	13/06/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	77586154	04/06/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77167327	17/05/2024

Tabla 20. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: JUNIO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A					
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9470020589	17/07/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7931838721	11/07/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7930477235	10/07/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	78334392	02/07/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	77948715	17/06/2024

Tabla 21. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: OCTUBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A					
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478751479	11/12/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7953262252	16/12/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7946152395	26/11/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	81202599	24/10/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	81148744	23/10/2024

Tabla 22. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: NOVIEMBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A					
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	CÁRDENAS	LIDUEÑEZ	YARLE PATRICIA	1.116.792.298	REPRESENTANTE	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478753189	11/12/2024
2	LÓPEZ	MORENO	RENAN	17.588.795	COORDINADOR DEL PROYECTO	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	7953263003	16/12/2024
3	CORTES	GÓMEZ	LUZ YANNID	68.293.453	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	SANITAS S.A	COLPENSIONES	X	POSITIVA	7950542841	09/12/2024
4	CASTRO	VERA	GABRIEL ALONSO	1.098.611.653	ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	SANITAS S.A	PORVENIR	X	SURA	81979850	22/11/2024
5	ROBIN	RODIL	JULIO ENRIQUE	17.588.787	ESPECIALISTA EN GERENCIA AGROPECUARIA	SANITAS S.A	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	81983461	25/11/2024

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de prestaciones de servicios suscrito por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA y la firma contratista **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL**, contemplo las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cuatro (04) meses.

Tabla 23. Condiciones Iniciales del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO					
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	UNIDAD	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	UNIDAD	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	UNIDAD	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	UNIDAD	1	$ 95.000.000,00	$ 95.000.000,00
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA- LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	UNIDAD	1	$ 108.116.000,00	$ 108.116.000,00
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20%-99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	UNIDAD	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	UNIDAD	1	$ 103.445.000,00	$ 103.445.000,00
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS	UNIDAD	2	$ 1.823.000,00	$ 3.646.000,00
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	UNIDAD	1	$ 369.000.000,00	$ 369.000.000,00
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	UNIDAD	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE MEDIDAS134X47CMX60CM	UNIDAD	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON,	UNIDAD	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
	POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52				
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	UNIDAD	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	UNIDAD	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	UNIDAD	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UNIDAD	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00
				SUB TOTAL COMPONENTE 1	$ 750.974.000,00
COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA					
2,1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	UNIDAD	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00
2,2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00
2,3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.	UNIDAD	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00
2,4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	UNIDAD	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00
2,5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	UNIDAD	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00
2,6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.	UNIDAD	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00
2,7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	UNIDAD	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00
2,8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTEA PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC.	UNIDAD	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00
2,9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	UNIDAD	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00
				SUB TOTAL COMPONENTE 2	$ 567.026.000,00
COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL					
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA,	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.	MES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 1.390.000.000,0

3.2. CANTIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto las siguientes cantidades durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 627 de 2023:

Tabla 24. Cantidades Ejecutadas del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR	%
1.1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80	10	$ 933.400,00	$ 9.334.000,00	10	$ 9.334.000,00	100%
1.2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO	10	$1.000.000,00	$ 10.000.000,00	10	$10.000.000,00	100%
1.3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA	2	$ 2.445.000,00	$ 4.890.000,00	2	$ 4.890.000,00	100%
1.4	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE	1	$95.000.000,00	$ 95.000.000,00	1	$ 95.000.000,00	100%
1.5	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA, CON SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA, EFICIENCIA DE TRITURACIÓN EN LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA, DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO CON ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE. FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO Y NO CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS, CON PROTECTORES DE GOLPES GRAVES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN, CON CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA-LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG	1	$108.116.000,0	$ 108.116.000,00	1	$ 108.116.000,00	100%
1.6	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD	38	$ 711.500,00	$ 27.037.000,00	38	$27.037.000,00	100%
1.7	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	4	$ 2.800.000,00	100%
1.8	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05	1	$103.445.000,0	$ 103.445.000,00	1	$ 103.445.000,00	100%
1.9	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS -0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12	2	$ 1.823.000,00	$ 3.646.000,00	2	$ 3.646.000,00	100%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR	%
	LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS						
1.10	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V	1	$369.000.000,0	$ 369.000.000,00	1	$ 369.000.000,00	100%
1.11	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRENTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPERIOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO FORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS	1	$ 1.933.300,00	$ 1.933.300,00	1	$ 1.933.300,00	100%
1.12	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM	1	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00	1	$ 3.090.000,00	100%
1.13	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52	1	$ 2.112.000,00	$ 2.112.000,00	1	$ 2.112.000,00	100%
1.14	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm	2	$ 212.000,00	$ 424.000,00	2	$ 424.000,00	100%
1.15	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00	1	$ 2.780.000,00	100%
1.16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00	1	$ 5.300.000,00	100%
1.17	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	1	$ 2.066.700,00	$ 2.066.700,00	1	$ 2.066.700,00	100%
2.1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW	1	$ 74.450.000,00	$ 74.450.000,00	1	$ 74.450.000,00	100%
2.2	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS	1	$ 95.560.000,00	$ 95.560.000,00	1	$95.560.000,00	100%
2.3	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg.	1	$ 81.112.000,00	$ 81.112.000,00	1	$ 81.112.000,00	100%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR	VALOR TOTAL	CANTID EJECUTADA	VALOR	%
	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.						
2.4	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS	300	$ 84.500,00	$ 25.350.000,00	300	$ 25.350.000,00	100%
2.5	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM	2	$ 1.467.000,00	$ 2.934.000,00	2	$ 2.934.000,00	100%
2.6	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG. UNIDAD 1 $ 75.903.000,00 $ 75.903.000,00 2,7 TÚNEL DE ENFRIAMIENTO	1	$ 75.903.000,00	$ 75.903.000,00	1	$ 75.903.000,00	100%
2.7	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.	1	$ 79.667.000,00	$ 79.667.000,00	1	$ 79.667.000,00	100%
2.8	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC..	1	$ 53.050.000,00	$ 53.050.000,00	1	$ 53.050.000,00	100%
2.9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR	1	$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00	1	$79.000.000,00	100%
3.1	ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO ENTREGADO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR O PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$24.000.000,00	4	$24.000.000,00	100%
3.2	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPECINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO MEDIANTE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	4	$24.000.000,00	100%
3.3	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, AGROINDUSTRIALES Y PROFESIONES AFINES	4	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00	4	$24.000.000,00	100%

El **avance de ejecución** del contrato de prestación de servicios No. 627 de 2023, es de un 100%.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la firma contratista y verificadas por interventoría externa para el periodo comprendido entre 20 de marzo al 18 noviembre 2024:

3.2.1. COMPONENTE 1. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO

Tabla 25. Avance del Ítem 1.1.

ACTIVIDAD:		MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80		
ÍTEM: 1.1			UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:		10	Cantidad Ejecutada:	10
Cantidad Programada:		10	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:		00%





Tabla 26. Avance del Ítem 1.2.

ACTIVIDAD:	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT.		
ÍTEM: 1.2		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	10	Cantidad Ejecutada:	10
Cantidad Programada:	10	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 27. Avance del Ítem 1.3.

ACTIVIDAD:	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL		
ÍTEM: 1.3		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL
ÍTEM: 1.3	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 28. Avance del Ítem 1.4.

ACTIVIDAD:	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA:		
ÍTEM: 1.4		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%





Tabla 29. Avance del Ítem 1.5

ACTIVIDAD:	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA,		
ÍTEM: 1.5		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%





Tabla 30. Avance del Ítem 1.6

ACTIVIDAD:	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD		
ÍTEM: 1.6		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	38	Cantidad Ejecutada:	38
Cantidad Programada:	38	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 31. Avance del Ítem 1.7

ACTIVIDAD:	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO		
ÍTEM: 1.7		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	04	Cantidad Ejecutada:	04
Cantidad Programada:	04	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 32. Avance del Ítem 1.8

ACTIVIDAD:	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05		
ÍTEM: 1.8		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05
ÍTEM: 1.8	UNIDAD: UNIDAD






Tabla 33. Avance del Ítem 1.9

ACTIVIDAD:	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA		
ÍTEM: 1.9		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 34. Avance del Ítem 1.10

ACTIVIDAD:	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA		
ÍTEM: 1.10		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%





Tabla 35. Avance del Ítem 1.11

ACTIVIDAD:	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM		
ÍTEM: 1.11		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 36. Avance del Ítem 1.12

ACTIVIDAD:	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO		
ÍTEM: 1.12		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 37. Avance del Ítem 1.13

ACTIVIDAD:	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA		
ÍTEM: 1.13		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA
ÍTEM: 1.13	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 38. Avance del Ítem 1.14

ACTIVIDAD:	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS		
ÍTEM: 1.14		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 39. Avance del Ítem 1.15

ACTIVIDAD:	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM		
ÍTEM: 1.15		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%





Tabla 40. Avance del Ítem 1.16

ACTIVIDAD:	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO		
ÍTEM: 1.16		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 41. Avance del Ítem 1.17

ACTIVIDAD:	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS.		
ÍTEM: 1.17		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Los soportes presentados por el Consorcio Transformación Agroindustrial de acuerdo al componente 1. Apoyo para la gestión y aumento de la productividad de la asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, con un avance del 54%, lo que equivale a un valor de ejecución en este componente de $ 750.974.000,00

3.2.2. COMPONENTE 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA

Tabla 42. Avance del Ítem 2.1

ACTIVIDAD:	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE.		
ÍTEM: 2.1		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 43. Avance del Ítem 2.2

ACTIVIDAD:	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS		
ÍTEM: 2.2		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 44. Avance del Ítem 2.3

ACTIVIDAD:	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA		
ÍTEM: 2.3		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA
ÍTEM: 2.3	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 45. Avance del Ítem 2.4

ACTIVIDAD:	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR		
ÍTEM: 2.4		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	300	Cantidad Ejecutada:	300
Cantidad Programada:	300	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%



Tabla 46. Avance del Ítem 2.5

ACTIVIDAD:	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE		
ÍTEM: 2.5		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	02	Cantidad Ejecutada:	02
Cantidad Programada:	02	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE
ÍTEM: 2.5	UNIDAD: UNIDAD



Tabla 47. Avance del Ítem 2.6

ACTIVIDAD:	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS		
ÍTEM: 2.6		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%





Tabla 48. Avance del Ítem 2.7

ACTIVIDAD:	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO		
ÍTEM: 2.7		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO
ÍTEM: 2.7	UNIDAD: UNIDAD





Tabla 49. Avance del Ítem 2.8

ACTIVIDAD:	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO.		
ÍTEM: 2.8		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	1
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%





Tabla 50. Avance del Ítem 2.9

ACTIVIDAD:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE		
ÍTEM: 2.9		UNIDAD: UNIDAD	
Cantidad Contractual Vigente:	01	Cantidad Ejecutada:	01
Cantidad Programada:	01	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	00%

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE
ÍTEM: 2.9	UNIDAD: UNIDAD





En el componente 2 de Apoyo para la Gestión y aumento de la Productividad de la Cooperativa Procesadora de Cacao del Oriente La Delicia, el Consorcio Transformación Agroindustrial, conforme a la documentación de respaldo proporcionada, incluye el acta de conformidad de entrega de los equipos, validada por los beneficiarios correspondientes; el acta de registro de ingreso y baja de los equipos en el área de almacén; y los informes detallados de la actividad, acompañados de los registros fotográficos pertinentes. Estos documentos son presentados a la interventoría, los cuales reflejan un avance en la ejecución del 41%."

3.2.3. COMPONENTE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL

Bajo la Coordinación del profesional RENAL LOPEZ, se diseñó, programo y ejecuto las actividades del componente en compañía de los profesionales de Apoyo; el avance en presupuesto de este componente que se benefició a las asociaciones es del $ 72.000.000 con un avance ponderado del 5% estas actividades contemplaron la ejecución de actividades empresariales descritas a continuación:

Ítem 3.1. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALAN ZORRO Y COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.

El enfoque de las asesorías técnicas fue práctico y orientado a resultados, buscando siempre el crecimiento y la optimización de las operaciones de las empresas asistidas.

El objetivo principal de este acompañamiento fue promover la sostenibilidad financiera y el desarrollo organizacional de las asociaciones mencionadas. Se buscó generar estrategias que fortalecieran la confianza de los directivos y asociados, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.

Las actividades realizadas durante este periodo estuvieron enfocadas en:

- Habilidades gerenciales: (1) liderazgo, (2) la comunicación, (3) trabajo en equipo, (4) la solución de conflictos y (5) la toma de decisiones.
- Inteligencia emocional: desarrollo de habilidades para reconocer, regular y comprenderlas emociones, en el emprendedor y los demás.

- Trabajo con base en objetivos para obtención de resultados: plantear objetivos en el desarrollo de las estrategias De Emprendimiento, en pro de mejorar los resultados finales.

Tabla 51. Avance del ítem 3.1 contrato 627 de 2023

ACTIVIDAD:	Acompañamiento empresarial seguimiento al fortalecimiento entregado a la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro y cooperativa procesadora de cacao del oriente la delicia.		
ÍTEM: 3.1		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	4
Cantidad Programada:	4	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%
			

Ítem 3.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO.

El profesional encargado de ejecutar esta actividad fue JULIO ENRIQUE, Este enfoque integral busca no solo impartir conocimientos teóricos, sino también fortalecer habilidades prácticas y estratégicas entre los beneficiarios, con el objetivo de potenciar su capacidad de adaptación y competitividad en el mercado.

las siguientes actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento realizado en las siguientes actividades:

- Desarrollar capacidades de gestión y técnicas empresarial en los productores agropecuarios.
- Mejorar la gestión comercial de los productos con valor agregado buscando nuevos mercados
- Desarrollar capacidad instalada y calidad de los productos a ofertar por las asociaciones.
- Mejorar los procesos agroindustriales que vienen desarrollando los productores.

Tabla 52. Avance del ítem 3.2 contrato 627 de 2023

ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro.		
ÍTEM: 3.2		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	4
Cantidad Programada:	4	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%

ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro.
ÍTEM: 3.2	UNIDAD: MES





Ítem 3.3 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA.

El profesional de apoyo encargado de desarrollar las actividades del componente 3.3 fue Gabriel Alonso Castro Vera el cual desarrollo un proceso de fortalecimiento en soporte técnico mejorando las capacidades técnicas en el conocimiento y manejo de la maquinaria de transformación lo que permitirá solucionar cuellos de botella que se presenten de una manera más ágil generando una rápida respuesta y menores impactos en la producción por detención de operaciones.

Además de la revisión de los aspectos de producción en planta y procesos operativos, el profesional ha colaborado estrechamente con los equipos de la cooperativa para identificar áreas de oportunidad y proponer soluciones específicas que promuevan la eficiencia y la calidad en la cadena de producción. Mediante un análisis meticuloso de los flujos de trabajo y la capacidad de los recursos, ha diseñado estrategias que no solo optimizan los tiempos de producción, sino que también fortalecen los estándares de seguridad y cumplimiento normativo. Su enfoque integrador y su capacidad para coordinar la implementación de nuevas tecnologías aseguran que los objetivos de mejora continua sean alcanzados de manera efectiva, consolidando así la posición competitiva de la cooperativa en el mercado.

Tabla 53. Avance del ítem 3.3 contrato 627 de 2023

ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la cooperativa procesadora de cacao del oriente la delicia.		
ÍTEM: 3.3		UNIDAD: MES	
Cantidad Contractual Vigente:	4	Cantidad Ejecutada:	4
Cantidad Programada:	4	Cantidad por Ejecutar	0
% Avance	100%	%Por Ejecutar:	0%

ACTIVIDAD:	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del proceso operativo de la cooperativa procesadora de cacao del oriente la delicia.
ÍTEM: 3.3	UNIDAD: MES





3.3. AVANCE DEL CONTRATO

3.3.1. AVANCE FÍSICO

De acuerdo con los avances evidenciados, las cantidades ejecutadas del contrato y soportes presentados por el contratista principal se lleva un avance técnico acumulado del proyecto de un 100%, el CONSORCIO TRANFORMACION AGROINDUSTRIAL, presenta a esta interventoría los soportes correspondientes de acuerdo a lo especificado en el estudio previo.

3.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, de los cuatro (04) meses establecidos en el contrato, ha transcurrido el 100% del plazo contractual.

Tabla 54. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (04) MESES
PLAZO POR EJECUTAR	CERO (0) MES
% PLAZO EJECUTADO	100%

3.4. PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO

3.4.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO


Para el control de la programación del contrato principal, el contratista presentó a la interventoría el cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hace el seguimiento mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general. A continuación, se presenta la siguiente tabla con los datos programados según programación inicial y actividades ejecutadas con corte.

Tabla 55. Porcentaje de avance Programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

MES	FECHA DEL INFORME		PROGRAMADO		EJECUTADO	
	DESDE	HASTA	MES	ACOMULADO	MES	ACOMULADO
MES 1	20/03/24	19/04/24	1.29%	1,29%	1.77%	1,77%
MES 2	20/04/24	19/05/24	48,71%	50,00%	47,36%	49,13%
MES 3	20/05/24	19/06/24	48,71%	98,71%	0%	
MES 4	20/06/24	20/07/24	1,29%	100%	0%	

Esta programación fue la inicial que el Consorcio Transformación Agroindustrial presentó a esta interventoría, posteriormente se le realizo unas modificaciones de acuerdo a la suspensiones y reinicio del contrato Nº 627 de 2023. (Ver tabla 56.)

Gráfica 1. Avance físico mensual programado Vs Ejecutado del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.



Para el periodo del informe mes 2 se ejecutó en el mes 47,36% Vs lo programado 48,71% de acuerdo a la programación inicial.

3.4.2. REPROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1

Una vez suscrita el acta de reinicio No. 1, el CONSORCIO TRANFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL presento a interventoría externa la reprogramación del contrato, de la cual se tiene el siguiente análisis.

Tabla 56. Porcentaje de avance Reprogramado Vs Porcentaje avance Ejecutado Reprogramación

MES	FECHA DEL INFORME		PROGRAMADO		EJECUTADO	
	DESDE	HASTA	MES	ACOMULADO	MES	ACOMULADO
MES 1	20/03/24	19/04/24	1.29%	1.29%	1.77%	1,77%
MES 2	20/04/24	19/05/24	26,62%	27,91%	47,37%	49,13%
MES 3	20/05/24 04/10/24	06/06/24 18/10/24	61,24%	89,16%	37,94%	87,08%
MES 4	19/10/24	18/11/24	10,85%	100%	12,92%	100%

De acuerdo con la reprogramación establecida, se informa un avance del 12,92% en comparación con el mes anterior de ejecución, alcanzando un progreso acumulado total del 100%. Este reporte refleja el cumplimiento de los plazos establecidos y el avance conforme a lo previsto en la planificación del proyecto.

3.5. ASPECTOS FINANCIEROS

3.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Según la cláusula DECIMA SÉPTIMA "VALOR Y FORMA DE PAGO": El DEPARTAMENTO DE ARAUCA pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: 1) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoría y satisfacción del Departamento. Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. 2) El veinte por veinte (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. PARÁGRAFO: El Departamento concederá al contratista un anticipo de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado, el contrato y se halle aprobada la garantía que lo ampare y se surtan los trámites previos para su reconocimiento y posterior desembolso, dicho valor deberá amortizarse en cada acta parcial tramitada por el mismo porcentaje del que fue entregado. El contratista constituirá fiducia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Según PARÁGRAFO: El Departamento concederá al contratista un anticipo de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado, el contrato y se halle aprobada la garantía que lo ampare y se surtan los trámites previos para su reconocimiento y posterior desembolso, dicho valor deberá amortizarse en cada acta parcial tramitada por el mismo porcentaje del que fue entregado. El contratista constituirá fiducia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Valor Del Contrato: $1.390.000.000,00
Porcentaje Del Anticipo: 50%
Valor Del Anticipo: $ 695.000.000,00

3.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El plan de Inversión del Anticipo fue aprobado por la interventoría, a continuación, se relacionan los rubros aprobados:

Tabla 57. Plan de inversión de anticipo - Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.

DESCRIPCIÓN	% ANTICIPO RECURSOS PROPIOS	VALOR ANTICIPO RECURSOS PROPIOS
COMPONENTE: 1 APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO	54%	$375.487.000,00
COMPONENTE 2: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA	41%	$ 283.513.000,00
COMPONENTE 3: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL	5%	$ 36.000.000,00
TOTALES	100%	$ 695.000.000,00

3.5.3. APERTURA DE CUENTA BANCARIA – CONTRATO FIDUCIARIO

De acuerdo con la minuta del contrato y tipo de proceso, el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL**, hizo entrega de la certificación del contrato fiduciario:

Entidad Bancaria:	Banco De Bogotá
Contrato Fiduciario No.	3-1-119139
Fecha De Apertura.	21-02-2024
Cuenta Bancaria No:	137527701
Tipo De Cuenta:	Ahorro
Titular:	Consorcio Transformación Agroindustrial
Fecha de Apertura:	28/12/2023
Valor Del Anticipo:	$695.000.000,00
Valor Consignado A La Fiducia:	$695.000.000,00
Valor Desembolsado Al Contratista:	$695.000.000,00

3.5.4. ESTADO DEL CONTRATO FIDUCIARIO

El **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL** conformo el fideicomiso. No. 3-1-119139, el día 21 de febrero de 2024, el cual administro los recursos del anticipo, por la compañía FIDUBOGOTA S.A- C.C.A. FIDUGOB. Para el periodo del presente informe los rendimientos por concepto de anticipo ya fueron consignados.

Tabla 58. Ordenes de operación del anticipo principal y adicional de valor y plazo

Fecha Radicado	No. Orden De Operación	Valor Del Desembolso	Beneficiario	Estado
23/04/2024	1	$ 7.250.000,00	LUZ YANNID CORTEZ GÓMEZ	Aprobada
24/04/2024	2	$ 375.487.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
26/04/2024	3	$ 283.513.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada
16/05/2024	4	$28.750.000,00	CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL	Aprobada

Así las cosas, el estado actual del contrato fiduciario 3-1-119139 es el siguiente:

Valor rendimientos financieros:	$ 2.330.577,00
Valor rendimientos consignados:	$ 2.330.577,00
Fecha consignación rendimientos financieros:	20/06/2024
Estado del contrato Fiduciaria:	Cancelada y liquidada
Fecha de cancelación contrato fiduciario:	23 de agosto 2024

4. ASPECTOS CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA

4.1.1. ALCANCE

De acuerdo con los parámetros previstos para la realización de los contratos establecidos en los pliegos de condiciones de la convocatoria a los procesos de selección que adelanta LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DEPARTAMENTAL, para realizar el proyecto "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se requiere de mecanismos efectivos que garanticen el control y la optimización de los recursos a invertir.

Es imprescindible establecer durante el desarrollo de las obras elementos que permitan manejar todas las variables que se puedan presentar adoptando dispositivos de juicio que permitan ejecutar las mismas en condiciones óptimas de administración de recursos y manejo financiero de acuerdo con la naturaleza. El control como tal, es una herramienta indispensable para poder garantizar de manera permanente el buen desarrollo de estas obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y sirviendo como termómetro para la toma de decisiones ante situaciones imprevisibles presentes en el desarrollo de cualquier proyecto.

Teniendo en cuenta encontró en mención requiere de un control permanente donde se garantice el cumplimiento de los objetivos administrativos, técnicos y financieros identificados en el contrato de prestación de servicios **No. 627 de 2023**, la GOBERNACIÓN DE ARAUCA celebró el contrato **No. 001 de 2024**, con la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA “COAMDESOR” para tal fin.

4.1.2. INTERVENTORÍA TÉCNICA

A través del contrato de interventoría **No. 001 de 2024**, le correspondió a la Interventoría COAMDESOR hacer control de calidad y especificaciones técnicas y demás condiciones fiadas en el contrato para el recibo satisfactorio de los bienes y servicios contratados.

4.1.3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

La Interventoría realizara el control y vigilancia del personal, equipos y recursos que son utilizados para la ejecución del proyecto por parte del Contratista, exigir el cumplimiento de las leyes en cuanto a la incorporación del personal a los Sistemas de Seguridad Social, mantener actualizado el archivo único del contrato principal, servir como coordinador entre el departamento y el contratista en cuanto a trámites administrativos.

4.1.4. INTERVENTORÍA FINANCIERA

La interventoría realizara el control al plan de gastos o inversión mensual del contrato principal, aprobara, revisara y comprobara, los soportes de gastos (facturas), comprobantes de egreso,

documentos equivalentes y demás, que estén bien elaborados; efectuando un seguimiento permanente a los costos del proyecto lo cual incluye contrataciones y ejecuciones de cada uno.

Asimismo, el contrato de Interventoría **No. 001 de 2024**, cuenta con anticipo.

4.1.5. RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR

Mediante la resolución No. 762 del veintidós (22) de marzo de 2024, fue designado como Supervisor del contrato de Interventoría, a FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible Departamental, para que verifique la ejecución y cumplimiento de este.

4.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 59. Información contractual – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	001 DE 2024
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L. JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
NIT. No:	NIT 900.199.755-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 70.686.000,00
VALOR ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL 40%:	$ 28.274.400,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	19 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DESDE EL VEINTE (20) DE MARZO DEL 2024 AL CINCO (05) DE JUNIO Y DEL CUATRO (04) OCTUBRE AL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024.
DÍAS TRANSCURRIDOS:	CUATRO (04) MESES

El contrato de Interventoría **No. 001 DE 2024**, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se contrató con las cantidades de la propuesta siguiente:

Tabla 60. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
CARGO / OFICIO/PROFESIÓN	CANTIDAD	SALARIO MES	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
PERSONAL PROFESIONAL						
PROFESIONAL CON TITULO DE PREGRADO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA CON POSGRADO. CON 80 MESES DE EXPERIENCIA MAS COMO PROFESIONAL EN INTERVENTORÍA.	1	$ 4.000.000,00	4	100%	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
					SUBTOTAL, COSTOS PROFESIONAL	**$ 16.000.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,1**
					TOTAL, COSTOS PROFESIONAL	**$ 33.600.000,00**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
CONCEPTO	**MES**	**VALOR MENSUAL**	**No. MESES**	**DEDICACIÓN**	**VALOR BÁSICO = (BxCxD)**	**VALOR PARCIAL =(G)**
	A	**B**	**C**	**D**		**G**
COSTOS APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE						
APOYO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	$ 1.500.000,00	4	100%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A MUNICIPIOS PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD	$ 4.200.000,00	4	100%	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA.						
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN	UNIDAD	$ 750.000,00	4	100%	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
					SUBTOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS=B	**$ 25.800.000,00**
					SUBTOTAL (A+B)=C	**$ 59.400.000,00**
					IVA 19%	**$ 11.286.000,00**
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	**$ 70.686.000,00**

4.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No. 001 DE 2024, se suscribió con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA. Las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulado en la minuta contractual en el fragmento de garantías del Contrato así:

4.3.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 01 de febrero de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA “COAMDESOR” y con beneficiario a el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Liliana Vivas Parada el 19 de febrero de 2024.

A continuación, se detalla la información de la Pólizas Iniciales:

Tabla 61. Pólizas iniciales del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo de Póliza	Entidad Aseguradora	Numero de la Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
0	01 de febrero De 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	01/02/2024	01/12/2024	$17.137.200
		Anticipo			01/02/2024	01/12/2024	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			01/02/2024	01/06/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			01/02/2024	01/06/2025	$14.137.200

4.3.2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el día 21 de marzo de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" y con beneficiario a el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchen a Pinzón el 02 de abril de 2024. A continuación, se detalla la información de la Pólizas según acta de inicio:

Tabla 62. Pólizas Según Acta de Inicio del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo De Póliza	Entidad Aseguradora	Numero De La Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
1	21 de marzo de 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	20/03/2024	20/02/2025	$17.137.200
		Anticipo			20/03/2024	20/02/2025	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			20/03/2024	20/07/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			20/03/2024	20/07/2025	$14.137.200

4.3.3. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y REINICIO No. 1

Las pólizas según acta de suspensión No. 01 de fecha 06 de junio de 2024, prorroga No. 01 a la suspensión No. 01 de fecha 06 de agosto de 2024, prorroga No. 02 a la suspensión No. 01 de fecha 06 de septiembre de 2024 y acta de reinicio No. 01 de fecha 04 de octubre de 2024, expedidas el día 07 de octubre de 2024 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA tomada por la CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" y como beneficiario el DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicha póliza fue aprobada por la gerencia de contratación, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación Luz Liliana Marchen a Pinzón el 17 de Octubre de 2024. A continuación, se detalla la información de la Pólizas según acta de suspensión No. 1 y reinicio No. 1:

Tabla 63. Pólizas Según Acta de Suspensión No. 1 y reinicio No. 1 del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Anexo	Fecha Expedición	Nombre / Tipo De Póliza	Entidad Aseguradora	Numero De La Póliza	Desde	Hasta	Suma Asegurada
2	07 de octubre de 2024	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	475-47-994000064110	20/03/2024	22/06/2025	$17.137.200
		Anticipo			20/03/2024	22/06/2025	$28.274.400
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales			20/03/2024	19/11/2027	$10.602.900
		Calidad Del Servicio			20/03/2024	19/11/2025	$14.137.200

4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.4.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

La firma interventora CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR", inició las actividades el día 20 de marzo de 2024, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir Acta de Inicio, al acto se presentaron los supervisores del contrato FRANCISCO JAVIER MENDOZA NIÑO, funcionario de la Gobernación del Departamento de Arauca.

Tabla 64. Actos administrativos – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	CONCEPTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITO POR
31 DE ENERO DE 2024	CONTRATO	CONTRATO	RENSON JESÚS MARTÍNEZ PRADA JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
20 DE MARZO DE 2024	ACTA INICIO	ACTA DE INICIO	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
06 DE JUNIO DE 2024	SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO
06 DE AGOSTO DE 2024	PRORROGA	ACTA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PRORROGA	ACTA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
04 DE OCTUBRE DE 2024	REINICIO	ACTA DE REINICIO No. 1	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL FRANCISCO MENDOZA NIÑO
18 DE NOVIEMBRE DE 2024	RECIBO FINAL	RECIBO FINAL	CARLOS OCTAVIO SARMIENTO GRANADOS JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL

4.4.2. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Las actividades de la Interventoría fueron desarrolladas por el personal propuesto de acuerdo con las necesidades del proyecto, debido a la magnitud y complejidad de los trabajos del personal que laboraron según lo indicado en el contrato de interventoría. La firma contratista CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" conto con el personal profesional que se encuentra en la propuesta, según lo ofertado en el concurso de méritos SM-07-01-2022.

A continuación, se presenta el personal profesional empleado en la ejecución del contrato de interventoría No. 001 de 2024:

Tabla 65. Relación de Personal profesional del contrato de Interventoría No. 001 de 2024

NOMBRE	C.C No.	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DÍAS LABORADOS
JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL	37.391.228	ING. EN PRODUCCION BIOTECNOLOGICA	$4.000.000	20/03/2024	18/11/2024	120
LIDIAN ZULAY NUÑEZ CABARCAS	1.116.782.383	APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$1.500.000	20/03/2024	18/11/2024	120

A continuación, se relaciona el personal técnico y administrativo del contratista y las planillas de pago correspondientes a los periodos de ejecución del contrato:

Tabla 66. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato Interventoría No. 002 de 2024

MES: MARZO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9465431112	09/04/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9465456299	09/04/2024

Tabla 67. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: ABRIL DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9466979067	10/05/2024

Tabla 68. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: MAYO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9468346961	12/06/2024

Tabla 69. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: JUNIO DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/072024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9469752711	17/07/2024

Tabla 70. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: OCTUBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9477006216	07/11/2024

Tabla 71. Relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personal profesional del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023

MES: NOVIEMBRE DE 2024											
DATOS GENERALES						AFILIADO A				No PLANILLA	FECHA DE PAGO
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALUD	PENSIÓN	CCF	RIESGO		
1	PÉREZ	VILLAMIL	JULIE ANDREA	37.391.228	ING. EN PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA	SANITAS S.A	PORVENIR	COMFIAR	POSITIVA	9478564953	06/12/2024
2	NÚÑEZ	CABARCAS	LIDIAN ZULAY	1.116.782.383	COORDINADOR DEL PROYECTO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFIAR	POSITIVA	9478564953	06/12/2024

4.4.3. EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

La firma Interventora, CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR", para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del Contrato, dispuso de recursos técnicos como mobiliario de oficina, unidades de cómputo, fotografía, transporte para movilizarse a los municipios y los elementos necesarios utilizados durante la ejecución del contrato.

Elaboración y edición de informes mensuales de ejecución:

- Oficina: Se contó con una oficina en el municipio de Arauca, cuya dirección es carrera 23 No. 21-34 barrio 7 de agosto, en esta oficina se desempeñaron todas las funciones inherentes a la ejecución del contrato, se realizó la coordinación de los trabajos, se atendió a la comunidad y se llevó un archivo físico de los informes, registros y documentos generados en la ejecución del Contrato.

- Equipos de oficina: El equipo de oficina conto con Computador, impresoras y fotocopiadora, equipos de oficina utilizados para la edición y presentación de informes de interventoría, cortes parciales del proyecto, informes mensuales, informes ejecutivos, comités, etc.

- Cámara Digital: Equipo de oficina utilizado para dejar registro fotográfico que evidencie las actividades ejecutadas por los contratistas etc.



Fuente: Propia

Apoyo logístico y transporte a Municipios para verificación de cumplimiento de la actividad: En este apoyo se dispuso de una camioneta tipo doble cabina para la movilización del personal de interventoría en la verificaciones y cumplimiento de las activades ejecutadas del contrato principal Nº **627 de 2023**, en los Municipios de Arauquita y Saravena con las siguientes características:

PLACA: JOL626 LINEA: DUSTER OROCH MODELO:2021



4.5. ASPECTOS TÉCNICOS

4.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

Dentro de las obligaciones como interventoría se realizó un acompañamiento y seguimiento a las actividades ejecutadas del contrato principal 627 de 2023, cuyo objeto principal es "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

En el Componente 1: APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO, la interventoría realizó acompañamiento, seguimiento técnico y evaluación de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto, realizó verificación y aprobación de las fichas técnicas presentadas por el contratista en las cuales complementó las características aportadas en las especificaciones técnicas, dado que estas eran muy generales, mejorando así la comprensión de las mismas; finalizada dicha actividad se ha realizó compra de los equipos; de igual forma se participó en la entrega de los suministros y equipos.

Imagen: Revisión y socialización de la ficha técnicas



Fuente: Propia

Imagen: Entrega de equipos a la Asociación Asonalca




Fuente: Propia

De acuerdo a los ingresos y bajas de almacén estos son los equipos e insumos que se le han suministrado a la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro "Asonalca"

Tabla 72. Comprobante de entrada y baja de almacén 1

Nº	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº	2024-00025	FECHA ENTRADA:	29/05/2024
1	MANGUERA REFORZADA DE 1" 3 CAPAS ROLLO DE 100MTCALIBRE 80			10 UND
2	CARRETILLA ANTI-PINCHAZO. TIPO CARRETILLA. MODELO VERSÁTIL, CAPACIDAD DE LEVANTE 5 FT. CARACTERÍSTICAS. CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTI-PINCHAZO.			10 UND
3	BALANZA BASCULA DE 500KG ELÉCTRICA DE PEDESTAL: BALANZA 500KG, MEDIDAS PLATAFORMA 50X60CM APROX. TABLERO DOBLE VISOR COLOR NÚMEROS: ROJO, RECARGABLE 8 A 10 HORAS CONTINUAS, PLEGABLE Y PORTÁTIL INCLUYE: 1. BALANZA PLATAFORMA, 1. INDICADOR, 1. CARGADOR,4 PATAS PARA LA PLATAFORMA.			2 UND
4	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD: ALTURA 90 CM DIÁMETRO O ANCHO 60 CM MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL DE ALTA DENSIDAD			38 UND
5	MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE MEDIDOR DE PLANTAS 5 EN 1, TEMPERATURA DE PH DEL SUELO. PROBADOR DE SUELO 5 EN 1: PUEDE MEDIR EL VALOR DE PH DEL SUELO (3,0 A 9,5, 10 NIVELES), INTENSIDAD DE LA LUZ SOLAR (9 NIVELES), HUMEDAD (5 NIVELES), HUMEDAD (20% -99%) Y TEMPERATURA DEL SUELO.			4 UND
6	CERRADORA DE SACOS Y COSTALES + HILO NUEVA: VOLTAJE: 110V AC, CORRIENTE: 0.73ª, PODER: 90 VOLTIOS FRECUENCIA: 50/60HZ, VELOCIDAD: 1100 RPM, ANCHO MÁXIMO DE LA BOLSA A COSER:: 0.16 PULGADAS (4MM), ESPACIO ENTRE PUNTADAS: 0.27 PULGADAS - 0.33 PULGADAS (7-8.5MM), TAMAÑO DE LA MÁQUINA: 14.25 PULGADAS (361 MM) (L) X 9.25 PULGADAS (234 MM) (W) X 12 PULGADAS (304 MM)(H), PESO DE LA MÁQUINA: 12 LBS. (5.5 KG), TAMAÑO DE LA CAJA: 16 PULGADAS (406.4 MM)(L) X 11 PULGADAS (279.4 MM)(W) X 13 PULGADAS (330.2 MM)(H). DETALLES TÉCNICOS: 1. COSTURA PUNTO DE CADENA DE HILO ÚNICO 2. RANGO DE PUNTADA (MM) 6.5 (FIJO) 3. REVOLUCIÓN (RPM) 1250 4. AGUJA DN X 1 # 25 5. HILO (VINILÓN, SINTÉTICO O ALGODÓN) 20/6 6. MATERIAL DEL BOLSO QUE SE CERRARÁ EL PAPEL DE KRAFT, PP / PE, PAÑO TEJIDO, ALGODÓN, YUTE DE LA ARPILLERA 7. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 90 W 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110, 220 O 240 V A.C 9.PESO NETO (KG) 5.9 KG. ACCESORIOS ESTANDAR; AGUJAS DN X 1 # 25 10PCS, HILO DE VINILO EN 20/6 1 ROLLO, ARBUSTOS DEL MOTOR 2PCS, DESTORNILLADOR 1PCS, PINZAS 1PCS, LLAVE HEXAGONAL 1PCS, ENGRASADOR 1PCS			2 UND
7	ESCRITORIO METÁLICO OPERATIVO 73X120X60CM: CARACTERÍSTICAS; 3 FRE10NTES DE GAVETA EN LÁMINA COL ROLLED CALIBRE 24. TAPA SUPER11IOR EN AGLOMERADO DE 25 MM, ENCHAPADO EN FÓRMICA, CON CANTO F12ORRADO EN BOCEL DE PVC. GAVETA SUPERIOR CON CHAPA. LARGO 60 CENTÍMETROS, ANCHO 73 CM, PROFUNDIDAD 150 CENTÍMETROS ALTO 150 CENTÍMETROS			1 UND
8	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METÁLICO. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. MEDIDAS134X47CMX60CM			1 UND
9	SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS Y RESPALDO NEGRA: MATERIAL CUERO SINTÉTICO, ANCHO 65 CENTÍMETROS ALTO 120, MATERIAL ESTRUCTURA METAL, ESPUMA, NYLON, POLIPROPILENO CAPACIDAD (RESISTENCIA - CARGA MÁXIMA) 120 KG GIRA 360 GRADOS, MEDIDAS 124X51X52			1 UND
10	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESCRITORIO ESTRUCTURA NEGRA PLAS: ESPALDA Y ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR 30X15 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. MEDIDAS 82.5cmx42.5cmx47.5cm.			2 UND
11	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS AZUL DE 180X93X30 CM: LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEE CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO. EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00409**	**Fecha Baja:**	**13/08/2024**

Tabla 73. Comprobante de entrada y baja de almacén 2

Nº	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº	2024-00061	FECHA ENTRADA:	04/10/2024
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, NO DVD, MONITOR 18,5 E1916HV LINUX (7PF82)			1 UND
2	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN: IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL.			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00645**	**Fecha Baja:**	**10/10/2024**

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

Tabla 74. Comprobante de entrada y baja de almacén 3

Nº	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº	2024-00070	FECHA ENTRADA:	31/10/2024
1	TRITURADORA DE PIEDRA 2 METROS CÚBICOS HORA: TRITURADORA DE PIEDRA DE 3 TONELADAS HORA CON MOTOR TRIFÁSICO O DIÉSEL, DE 10 CABALLOS NOBSE			1 UND
2	TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CON REVERSIÓN AUTOMÁTICA-LAS TRITURADORAS INCLUYEN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICO PARA DETENER Y DAR MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICAMENTE LA ACCIÓN DE TRITURACIÓN EN CASO DE SOBRECARGA DEL SISTEMA. EL SISTEMA PERMITE QUE LA TRITURADORA SE DESPEJE Y LUEGO CONTINÚA EL PROCESO DE TRITURACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. ♦SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS: MÚLTIPLES OBSTÁCULOS DE LABERINTO MECÁNICO Y SELLOS CONVENCIONALES, PROTEGIENDO RODAMIENTOS COSTOSOS Y ASEGURANDO LA MÁXIMA FIABILIDAD EN LÍNEA. ♦EFICIENCIA TRITURACIÓN-LOS EJES ROTATORIOS DE CONTRAPESO GIRAN A VELOCIDADES LIGERAMENTE DIFERENTES, LO QUE AUMENTA LA EFICIENCIA DE LA ACCIÓN DE CORTE Y ROTURA. ♦ECONÓMICO Y PRÁCTICO-DESDE EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO PAR HASTA NUESTRO ROBUSTO DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE, LAS TRITURADORAS ESTÁN DISEÑADAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO. ♦FUNCIONAMIENTO NO BALÍSTICO Y DE BAJO RUIDO: LAS TRITURADORAS INDUSTRIALES DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO PAR FUNCIONAN A BAJOS NIVELES DE RUIDO SIN CREAR POLVO NI PARTÍCULAS VOLADORAS. ♦PROTECCIÓN DE GOLPES GRAVES-EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL COJÍN ABSORBE CARGAS DE CHOQUE MENORES Y DETIENE AUTOMÁTICAMENTE LA ACCIÓN DE TRITURACIÓN EN EL CASO DE QUE SE INTRODUCE UN ARTÍCULO NO TRITURABLE EN LA CÁMARA DE CORTE. ♦CORTADOR DE ALTA ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA UNA VIDA EXTRA LARGA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE AL DESGASTE. ♦RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS NSK, EJES DE CORTE HEXAGONALES DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, DE 500KG			1 UND
3	ZARANDA CLASIFICADORA 2 Y 3 NIVELES: ZARANDA CLASIFICADORA DE MATERIALES MALLA 100, 50 .05			1 UND
4	GRANULADOR DE FERTILIZANTE ORGÁNICO: PRODUCTIVIDAD HASTA 3.000 KG POR HORA, DIMENSIONES DEL GRANULADOR; LONGUITUD 4.5 METROS, DIÁMETRO 820 MM. FORMA DE PELLETS ESFÉRICA. TAMAÑO DE GRANULOS DE 2 A 8 MM DE DIÁMETRO, CONSUMO 75 KW. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00756**	**Fecha Baja:**	**31/10/2024**

En el componente 2. APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA PROCESADORA DE CACAO DEL ORIENTE LA DELICIA, tras el acompañamiento y verificación de las actividades efectuadas por parte del contratista en la finalización, se hizo entrega de los equipos y suministros correspondientes al beneficio de la Cooperativa

Imagen: Entrega de equipos a la Cooperativa Cooprocor la Delicia





Fuente: Propia

De acuerdo a los ingresos y bajas de almacén estos son los equipos e insumos que se le han suministrado a la Cooperativa Procesadora de Cacao del Oriente la Delicia

Tabla 75. Comprobante de entrada y baja de almacén 1

Nº	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº	2024-00025	FECHA ENTRADA:	29/05/2024
1	ELEVADOR DE CANGILONES DE 3 MTRS			1 UND
2	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA: POTENCIA STAND BY 25KVA, POTENCIA PRIME 22KVA, POTENCIA NOMINAL 20KW HASTA 1000, FACTOR DE POTENCIA 0.8, CORRIENTE NOMINAL 164A/82A/47.5A, NÚMERO DE FASES 3 FRECUENCIA NOMINAL 60HZ, POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR 35hp, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO (12 VOLTIOS), CAPACIDAD DE ACEITE EN EL CARTER 8L, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 50L, PESO NETO 680Kg Y PESO BRUTO 700Kg. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCÍMETRO Y HORÓMETRO.			1 UND
3	MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATE DE MESA 180GR: UNA BARRA POR 180 GRAMOS (250 CC) APROX. CON 10 DIVISIONES. BRILLO PERFECTO Y UNIFORMIDAD EN TUS PRODUCTOS.			300 UND
4	BÁSCULA PLEGABLE 300 KILOS ACERO INOXIDABLE: BRAZO DE DOBLAR ES IDEAL PARA SU TRABAJO Y TRANSPORTE. INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPA ANTIDESLIZANTE. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. TECLADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO PULSADOR. TECLAS CON TONO AL OPRIMIR. INDICADOR LED ROJO AJUSTABLE A 3 TONOS DE BRILLO. PATAS AJUSTABLES NIVELADORAS. INCLUYE ADAPTADOR 6V. CELDA CON PROTECTOR FLUIDOS Y HUMEDAD. IDEAL PARA CUARTOS FRÍOS O MANEJO DE LÍQUIDOS. CON BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL TRABAJO COTIDIANO Y COMERCIAL, CON UN ANCHO DE 40CM X UN LARGO DE 50CM.			2 UND

5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LICOR DE CHOCOLATE: EQUIPADO CON TEMPERATURA NOMINAL (TEMPERATURA AJUSTABLE) SE UTILIZA PARA ALMACENAR EL BIEN MOLIDO PASTA DE CHOCOLATE A TRAVÉS DE AGITACIÓN PARA CUMPLIR CON DESGASIFICACIÓN DE DESODORIZACIÓN DE 500 LTR			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00410**	**Fecha Baja:**	**13/08/2024**

Tabla 76. Comprobante de entrada y baja de almacén 2

Nº	**COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº**	**2024-00061**	**FECHA ENTRADA:**	**04/10/2024**
1	REFINADOR DE PIEDRAS A MÁQUINA, CAPACIDAD DE 120 KG BACHE, POTENCIA INSTALADA: 3,5 KW			1 UND
2	BANDA TRANSPORTADORA DE 5 METROS: ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO INOX. SUMINISTRO DE CORRIENTE 110 VOL. AC. 60 HZ. BANDA EN LONA TIPO SIN FIN, VULCANIZADA SIN FIN COLOR BLANCO, ANCHO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 30 CMS, LARGO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 5 MTRS, DOS GUÍAS AL COMIENZO DE LA BANDA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE PARA COLOCAR EL PRODUCTO. ALTURA DE TRABAJO 90 CMS. VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 A 6 MTRS/MIN. RODACHINAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, Y SISTEMA DE FRENO A LAS MISMAS, PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE 15 KG. PESO APROX. DE TODO EL CONJUNTO 90 KG.			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00646**	**Fecha Baja:**	**10/10/2024**

Tabla 77. Comprobante de entrada y baja de almacén 3

Nº	**COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Nº**	**2024-00072**	**FECHA ENTRADA:**	**06/11/2024**
1	TÚNEL DE ENFRIAMIENTO DE CHOCOLATE SS DE ALTO RENDIMIENTO DE 280MM DE ANCHO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO, GRADO AUTOMATICO SEMIAUTOMÁTICO, APLICACIÓN CARAMELO – CHOCOLATE LONGITUD 4.2 M. ANCHO DEL CINTURÓN 280MM.			1 UND
2	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MOLDEO DE CHOCOLATE DE LA MÁQUINA DEL DEPOSITANTE DE LA BARRA DE CHOCOLATE DE UN TIRO. COMPONENTES PRINCIPALES PLC, MOTOR, COJINETE, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR, RECIPIENTE A PRESIÓN. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA DE CHOCOLATE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON SERVOCONTROL ESTÁ EQUIPADA CON UN SERVOMOTOR DE MARCA INTERNACIONAL Y ESTÁ CONTROLADA POR UN SISTEMA PLC. ESTA MÁQUINA DEPOSITADORA PUEDE FABRICAR TIPOS DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE, COMO CHOCOLATE ESFÉRICO, CHOCOLATE CON TROZOS, CHOCOLATE PARA SÁNDWICH, CHOCOLATE CON GOTAS DE AGUA, ETC..			1 UND
	Comprobante de baja Nº	**2024-00765**	**Fecha Baja:**	**01/11/2024**

La presente interventoría constato que los equipos suministrados a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y a la Cooperativa Procesadora de Cacao del Oriente La Delicia cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo. Asimismo, se elaboraron fichas técnicas detalladas que incluyen características adicionales necesarias para asegurar el correcto funcionamiento y la puesta en producción de los equipos

De igual forma esta interventoría ha convocado y participado en los siguientes comités técnicos, con el propósito de desarrollar herramientas y estrategias que garanticen la correcta ejecución del contrato

Comité Técnico Nº1:

Fecha:	18 de abril de 2024, en la ciudad de Arauca
Temas:	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría con las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar previo a someterlas a revisión de las asociaciones en comités de compras.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista
Resumen:	Se presenta a la supervisión las fichas técnicas construidas por el contratista y revisadas por la interventoría, de cada uno de los equipos y maquinaria a suministrar a los beneficiarios del proyecto. Se presentan por la supervisión apreciaciones o sugerencia para tener en cuenta a la hora de realizar la socialización en el plan de compras.
Compromisos:	El contratista se compromete a analizar y tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la supervisión para algunos equipos o maquinaria, previo a la socialización con las asociaciones.

Evidencia:	

COMITÉ TECNICO Nº2:

Fecha:	19 de abril de 2024, en la ciudad de Saravena
Temas:	Revisión de las fichas técnicas de cada uno de los ítems
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Zulay Núñez- Apoyo interventoría Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- R/L Asonalca Omar Lombana- Asesor de Asonalca Sonia López- Asesora de Asonalca Eleazer Jaimes- Técnico de Asonalca Camila Bolaños- R/L Cooprocor
Resumen:	Revisión de especificaciones técnicas del proyecto, socialización o presentación de fichas técnicas construidas por contratista y aprobadas por interventoría, las cuales contienen las especificaciones detalladas de cada quipo o elementos a comprar para posteriormente someterlas a aprobación de las asociaciones en comités de compras. Asociaciones solicitan tener en cuenta algunas características adicionales y se da la definición de fechas para desarrollo de comités de compras.
Compromisos:	El contratista analizará con interventoría las apreciaciones presentadas a algunos elementos del suministro, siempre garantizando las especificaciones técnicas del estudio previo. Contratista e interventoría consolidaran la versión final definitiva de las fichas técnicas y convocaran a las asociaciones a plan de compras en las fechas que estas agendan como disponibles.
Evidencia:	

COMITÉ TECNICO Nº3:

Fecha:	30 de abril de 2024, en la ciudad de Arauquita
Temas:	Visita de verificación de avance en la ejecución de compromisos de socialización de COOPROCOR LA DELICIA LTDA.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

	Zulay Núñez- Apoyo interventoría Yarle Cárdenas- Contratista Gabriel Castro- Profesional de Apoyo Contratista Jeferson Laguado- Apoyo Contratista Joana Pinzón- R/L Asonalca Camila Bolaños- R/L Cooprocor
Resumen:	La representante Legal Camila Bolaños, realiza un recorrido por las instalaciones del área de producción, donde explica las funciones y características de cada uno de los equipos, mientras el equipo contratista toma apunte de todos los datos claves para complementar los ajustes de características de los equipos a suministrar en vista que algunas especificaciones técnicas de algunos equipos son muy generales
Compromisos:	Para algunos equipos es necesario realizar adecuaciones eléctricas para instalación de equipos y locativas como es el caso de la caseta para la instalación de la planta eléctrica, para ello la representante legal Camila Bolaños ratifica el compromiso adquirido en la socialización de realizar las adecuaciones pertinentes para el funcionamiento del mismo, pese a gestionar los recursos para tal fin.
Evidencia:	

Comité Técnico Nº4:

Fecha:	02 de mayo de 2024, en instalaciones de Asonalca- Saravena
Temas:	Recolección final de información para proceder con la compra de los equipos requeridos para esta asociación.
Asistentes:	Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Eleazer James- Técnico Asonalca Dixon Torres- Técnico Asonalca Dairo Ortiz- Técnico Asonalca
Resumen:	Se evalúa los procesos de producción realizados en la planta para obtener información crucial y datos exactos para el proceso de compra de los equipos a suministrar a la asociación nacional campesina José Antonio galán zorro
Compromisos:	El contratista e interventoría se compromete a presentar las fichas técnicas para aprobación de compras proyectada para el 08 de mayo del presente año

Evidencias:	 

Comité Técnico Nº5:

Fecha:	08 de mayo de 2024, Sala juntas COAMDESOR- Arauca
Temas:	Comité de compras número 01
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal de Asonalca Héctor Martínez- Delegado Asonalca Sonia López- Asesora Asonalca Eduardo- Asesor de Asonalca
Resumen:	Revisado uno a uno las fichas para compra, se concluye por los asistentes y la representante legal de Asonalca, que los 13 ítem (manguera, carretilla, bascula, canecas plástica, medidor 5 en 1, cerrador de sacos, escritorio, archivador, silla escritorio, silla interlocutora, locker, computador, e impresora) cuyas especificaciones técnicas fueron constatadas por la interventoría, cumple con las recomendaciones efectuadas y por ende se da su aprobación en el presente comité de compras; para el caso de la cooperativa Cooprocor se aprueban 5 ítem (elevador de cangilones, planta eléctrica, molde policarbonato, bascula, tanque almacenamiento) para el proceso de compa
Compromisos:	Iniciar el proceso de compras, ingresos a almacén y entrega de equipos aprobados, por parte de interventoría y contratista Analizar los últimos detalles para el proceso de compra de los equipos industriales, por parte de interventoría y contratista

Comité Técnico Nº6:

Fecha:	31 de mayo de 2024, Sala junta ECAAAS - Saravena
Temas:	Comité de compras número 2
Asistentes:	Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Ramon Gómez- Profesional del Contratista Gabriel Castro- Profesional del Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Se menciona los equipos aprobados finales para el proceso de compra para la asociación asonalca cuatro (04) ítems cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el contrato (Trituradora de piedra, trituradora industrial, zaranda clasificadora y granulador fertilizante). Para la cooperativa Cooprocor en Arauquita se aprueba para el inicio de fabricación de cuatro (04) ítems cumpliendo con las especificaciones técnicas los cuales son: (Refinador de piedra, banda transportadora, túnel enfriamiento, máquina de moldeo de chocolate)
Compromisos:	Iniciar el proceso de compras, ingresos a almacén y entrega de equipos aprobados, por parte de interventoría y contratista

Evidencias:	

Comité Técnico Nº7:

Fecha:	06 de junio de 2024, secretaria de desarrollo agropecuario y sostenible.
Temas:	Acta de suspensión Nº 1
Asistentes:	Zulay Núñez- Apoyo Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Francisco Mendoza- Supervisor Sandra Franco- Apoyo a la supervisión Julie Pérez- Interventoría externa
Resumen:	El motivo de la reunión es exponer la solicitud de suspensión, los cuales han sido validados por la interventoría, para su revisión por parte de la supervisión, se pretende evaluar conjuntamente entre las partes la procedencia o no del trámite de suscripción del acta de suspensión Nº 1
Compromisos:	Proceder a la suscripción el acta de suspensión de actividades y plazo de los contratos Nº 627 de 2023 Y 001 de 2024 Revisar y aprobar plan de choque y reprogramación previo a suscripción del acta de inicio

Comité Técnico Nº8:

Fecha:	26 de julio de 2024, sala de juntas ECAAS
Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones de infraestructura
Asistentes:	Yarle Cárdenas- Contratista Julie Pérez- Interventoría externa Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Las asociaciones han avanzado en los planos y el presupuesto para las adecuaciones de infraestructura, los beneficiarios reitera el compromiso y solicitan un plazo adicional para completar con el 100% de las adecuaciones de infraestructura. Se evidencia la necesidad que el consorcio agroindustrial solicite una prórroga de la suspensión Nº 1 a la interventoria; donde los beneficiarios proponen un plazo prudente hasta de dos (02) meses necesarios para completar los trabajos de adecuaciones
Compromisos:	Finalización de las adecuaciones pertinentes por parte de los beneficiarios Suscripción de la prórroga Nº 1 a la suspensión 1
Evidencias:	 

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

Comité Técnico Nº 9:

Fecha:	05 de septiembre de 2024, instalaciones de Cooprocor y Asonalca
Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones eléctricas y locativas por parte de la interventoría
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	Se realiza la verificación de los avance y los compromisos pactados anteriormente donde la Cooperativa las Delicias enseña los avance adelantados en la parte de puntos eléctricos ; se proyecta un cronograma, de igual forma se plasma el cronograma de compromiso para cumplir en los tiempos pactados, tal como se evidencia en el acta de comité técnico N 9
Compromisos:	Finalización de las adecuaciones pertinentes entre el 09/09/2024 al 28/09/2024 para la cooperativa Cooprocor en Arauquita Finalización de las adecuaciones pertinentes entre el 09/09/2024 al 05/10/2024 para la Asociación Asonalca en Saravena
Evidencias:	 

Comité Técnico Nº 10:

Fecha:	01 de Octubre de 2024, instalaciones de Cooprocor y Asonalca
Temas:	Comité de verificación de avance en adecuaciones eléctricas y locativas
Asistentes:	Julie Pérez- Interventoría externa Yarle Cárdenas- Contratista Joana Pinzón- Representante Legal Asonalca Camila Bolaños- Representante Legal Cooprocor
Resumen:	El objetivo de la reunión es verificar los compromisos pactadas en el cual la Cooperativa Delicias, finaliza las adecuaciones eléctricas, la construcción de la caseta y la acomedida eléctrica para la planta. En la asociación Asonalca, se está realizando el encerramiento perimetral, evidenciando la disponibilidad de insumos y materiales para la construcción, así como el personal contratado (mano de obra) se indica que entre el 05 al 11 de octubre se espera completar todos los arreglos correspondientes.
Compromisos:	Suscripción del acta de reinicio de actividades Cumplimiento del cronograma de trabajo propuesto en el presente comité una vez reiniciada las actividades
Evidencias:	





4.5.2. AVANCE DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA

El avance de ejecución del contrato de interventoría No. 001 de 2024, se registra en la siguiente tabla "Avance de Ejecución Financiera", indica el (100%) de prestación de servicios, para un valor de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L. ($ 70.686.000,00), correspondiente a la programación del gasto durante la ejecución del proyecto en función a la coordinación, fiscalización, supervisión y control a las actividades realizadas en el contrato de prestación de servicios No. 001 de 2024.

Tabla 78. Avance de ejecución financiera – Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
CARGO / OFICIO/PROFESIÓN	CANTIDAD	SALARIO MES	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
PERSONAL PROFESIONAL						
PROFESIONAL CON TITULO DE PREGRADO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA CON POSGRADO. CON 80 MESES DE EXPERIENCIA MAS COMO PROFESIONAL EN INTERVENTORÍA.	1	$ 4.000.000,00	4	100%	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
					SUBTOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 16.000.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,1
					TOTAL, COSTOS PROFESIONAL	$ 33.600.000,00
2. OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
CONCEPTO	MES	VALOR MENSUAL	No. MESES	DEDICACIÓN	VALOR BÁSICO = (BxCxD)	VALOR PARCIAL =(G)
	A	B	C	D		G
COSTOS APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE						
APOYO DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO	MES	$ 1.500.000,00	4	100%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A MUNICIPIOS PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD	$ 4.200.000,00	4	100%	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA.						
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN	UNIDAD	$ 750.000,00	4	100%	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
					SUBTOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS=B	$ 25.800.000,00
					SUBTOTAL (A+B)=C	$ 59.400.000,00
					IVA 19%	$ 11.286.000,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 70.686.000,00

4.5.3. AVANCE FÍSICO

De acuerdo con los avances evidenciados, las cantidades ejecutadas del contrato y soportes presentados el avance físico del contrato de interventoría externa ejecutado por **COAMDESOR** equivale a un 100%.

4.5.4. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, de los cuatro (04) meses establecidos en el contrato, ha transcurrido el 100% del plazo contractual.

Tabla 79. Porcentaje de avance del plazo contractual - Contrato de Interventoría No. 001 de 2024.

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (04) MESES
PLAZO POR EJECUTAR	CERO (0) MES
% PLAZO EJECUTADO	100%

4.5.5. AVANCE FINANCIERO

Teniendo en cuenta que el contratista de interventoría COAMDESOR no ha realizado cobro de actas parciales a la fecha, el avance financiero del contrato de interventoría No. 001 de 2024 es de un 50% equivalente al anticipo desembolsado.

4.6. ASPECTOS FINANCIEROS

El DEPARTAMENTO DE ARAUCA pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así:

a) Hasta un NOVENTA (90%) del valor total del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la Supervisión designado por el DEPARTAMENTO.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.

b) El pago del DIEZ (10%) restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Para suscripción del acta de liquidación se requiere la presentación y aprobación por parte del supervisor y la gerencia de contratación de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo para trámites de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.

MANEJO DEL ANTICIPO

4.6.1. MANEJO DEL ANTICIPO.

INFORME EJECUTIVO PARA LIQUIDACIÓN

El Departamento de Arauca entregará hasta un CUARENTA por ciento (40%) del valor total del contrato, por concepto de Anticipo.

La iniciación de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual entenderá haber adjudicado al contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarla cumplidamente.

Cuando el proceso o el contrato resultante del mismo sean diferentes a los casos establecidos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta conjunta, a nombre del contrato suscrito. Estos recursos serán manejados entre el supervisor o interventor y el contratista. El contratista deberá abrir una cuenta corriente o de ahorros para este fin.

Para el cobro del anticipo el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del DEPARTAMENTO DE ARAUCA y la solicitud de registro presupuestal.

Una vez constituida y aprobada la garantía única, el anticipo se entregará al contratista luego de la presentación por parte del mismo de los respectivos documentos.

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro departamental. El contratista deberá presentar el plan de inversión del anticipo, para revisión y aprobación de la Entidad contratante. Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos que los de ejecución de los trabajos y de los aquí contemplados.

Estos dineros tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución de las actividades contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes.

El supervisor del contrato verificará y dará el visto bueno de la relación de gastos, los cuales deben ser consistentes con el plan de inversión del anticipo aprobado. De encontrarse evidencia de uso indebido del anticipo, el supervisor del contrato remitirá la documentación soporte y solicitud debidamente motivada a Solicitando de manera expresa hacer efectiva la póliza de buen manejo del anticipo pactado en el contrato. Los rendimientos financieros que genere la cuenta abierta para tal fin, se consignaran a favor del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante coordinación con la tesorería departamental, previa certificación del banco.

Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el contratista haya entregado los informes requeridos para demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones de la totalidad de los rendimientos financieros ante la tesorería departamental, se procederá a la cancelación de la cuenta bancaria por parte del contratista, previo visto bueno del supervisor.

Es de resaltar, que la Administración Departamental no aceptara registros que tengas enmendaduras, que no sean legibles o sin firma de los responsables. Por lo que cada soporte en condiciones deficientes hará que no se proceda el pago respectivo.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 70.686.000,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	40%
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 28.274.400,00

4.6.2. APERTURA DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BOGOTÁ
CUENTA DE AHORROS No.:	137530135
ESTADO DE LA CUENTA:	ACTIVA
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 28.274.400,00

La cuenta bancaria en la cual se manejó los recursos del anticipo fue cancelada el 19 de diciembre de 2024, la cual generó rendimientos por valor de 2 pesos, estos rendimientos fueron consignados al sistema general de regalías el 12/02/2025

4.7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023 cuyo objeto es: "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se puede resaltar lo siguiente:

- Se ha llevado a cabo estricto control, y seguimiento a cada una de las actividades que ha ido ejecutando el **CONSORCIO TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL**, en cumplimiento de la ejecución del contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023.
- Se evidenció la ejecución en cada una de las asociaciones beneficiaria, donde se reporta en la asociación ASONALCA un 54.03% de avance acumulado, en la cooperativa COOPROCOR un 40,79% y un avance del 5.18% en acompañamiento técnico y empresarial.
- Producto de la ejecución de las actividades del contrato de Prestación de servicios, y de la determinación de cantidades ejecutadas por la interventoría, se puede aseverar que la fecha del presente informe el contratista ha tenido los siguientes rendimientos o avances en el proyecto:

Avance Técnico:	100%
Avance Físico:	100%
Avance Financiero:	50%
Avance en tiempo - plazo:	100%

De acuerdo con las actividades efectuadas por COAMDESOR cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en la ejecución del Contrato de Prestación de servicios No. 627 de 2023, se puede concluir lo siguiente:

- Fortalecimiento de capacidades productivas: El acompañamiento técnico y la entrega de equipos han sido fundamentales para optimizar la calidad y eficiencia de la producción de las empresas beneficiarias, lo que permite una mejora sustancial en sus procesos productivos y competitividad en el mercado.
- Sostenibilidad financiera y adaptación al mercado: Las acciones implementadas han contribuido significativamente a la sostenibilidad financiera de las organizaciones, a la vez que les proporcionan las herramientas necesarias para adaptarse de manera efectiva a las dinámicas cambiantes del mercado, asegurando su crecimiento continuo.
- Impacto de la inversión en infraestructura y capacitación: La cooperación y las inversiones en infraestructura y formación son esenciales para lograr un desarrollo empresarial sostenible a largo plazo. Este enfoque integral subraya la importancia de estos elementos para asegurar el éxito y la estabilidad de las organizaciones en el futuro.
- De acuerdo con la prestación de servicios del Contrato de Interventoría No. 001 de 2024, se presentan los siguientes avances: Avance en tiempo (100%), Avance físico (100%) y avance financiero (50%).

Aprobación del Informe:

Elaboró:

ZULAY NÚÑEZ CABARCAS
Técnica – Especialista Interventoría
Apoyo de Interventoría

Revisó y Aprobó:

JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
Ingeniera de Producción
Profesional de Interventoría
Representante Legal COAMDESOR