
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.1 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | 3.60 | | 3.60 | 1.00 | 3.60 |
| | | | 0.84 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 1.20 | | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 5.80 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.2 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA DE DATOS, CABLEADO, SALIDAS DE DATOS Y ELECTRICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO O PROTECCION DE MATERIAL A REUBICAR O SUBTERRANIZAR) | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| | | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| | | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 6 |


| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Residente de Interventoría<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.3 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO (INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA AUTORIZADA Y POSTERIOR INSTALACION DE LAMINAS EN SITIO DE PREVIO RETIRO.) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22-dic |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | | | 36.85 | 1.00 | 36.85 |
| | SEGUNDO PISO | | | | 129.80 | 1.00 | 129.80 |
| | TERCER PISO | | | | 129.80 | 1.00 | 129.80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **296.45** |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.5 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE, RETIRO Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (INCLUYE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y REINSTALACIÓN A SATISFACCIÓN). | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **1.00** |




| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.7 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 12/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | | 2.16 | 1.00 | 2.16 |
| | CUARTO EQUIPO | 2.60 | 1.40 | | 3.64 | 1.00 | 3.64 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **5.80** |




| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |


| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.8 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | | 1.00 | 1.00 | 2.16 |
| | CUARTO EQUIPO | 2.60 | 1.40 | | 1.00 | 1.00 | 3.64 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 5.80 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.9 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | ANDEN | 0.50 | 4.85 | | 2.43 | 1.00 | 2.43 |
| | ANDEN | 0.50 | 0.50 | | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 2.68 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2.1 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE MENOR A 2M, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 22/112/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | 0.70 | 1.51 | 1.00 | 1.51 |
| | CUARTO EQUIPO | 2.60 | 1.40 | 0.20 | 0.73 | 1.00 | 0.73 |
| | CUARTO EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
| | CUARTO EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 |
| | ANDEN | 0.50 | 4.85 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 1.70 |
| | ANDEN | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.18 | 1.00 | 0.18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 6.01 |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2.2 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/11/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | 0.60 | 1.30 | 1.00 | 1.30 |
| | ANDEN | 0.50 | 4.85 | 0.60 | 1.46 | 1.00 | 1.46 |
| | ANDEN | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 1.00 | 0.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **2.90** |



| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2.3 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1 |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 4.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI ,IMPERMEABILIZADA SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | | 1.00 | 1.00 | 2.16 |
| | CUARTO EQUIPO | 2.60 | 1.40 | | 1.00 | 1.00 | 3.64 |
| | MURO CAJAS | 0.70 | 0.80 | | 1.00 | 2.00 | 0.56 |
| | | 0.90 | 0.80 | | 1.00 | 2.00 | 0.72 |
| | | 0.70 | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 0.70 |
| | | 0.90 | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 0.90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 8.68 |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |


| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 4.2 | UND: | kg |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CUARTO EQUIPO | 11.00 | 2.60 | 1.00 | 28.60 | 1.00 | 28.60 |
| | CUARTO EQUIPO | 20.00 | 1.40 | 1.00 | 28.00 | 1.00 | 28.00 |
| | PASILLO | 6.00 | 3.60 | 1.00 | 21.60 | 1.00 | 21.60 |
| | PASILLO | 26.00 | 0.60 | 1.00 | 15.60 | 1.00 | 15.60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **93.80** |



| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CUARTO DE EQUIPO | 0.87 | 0.81 | | 0.70 | 1.00 | 0.70 |
| | CUARTO DE EQUIPO | 2.02 | 2.26 | | 4.57 | 1.00 | 4.57 |
| | CUARTO DE EQUIPO | 0.20 | 0.60 | | 0.12 | 1.00 | 0.12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **5.39** |



Elaboró::
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Supervisión
Firma y Posfirma


Revisó:
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
N/A
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.1 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6" | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | 1.25 | | | 1.25 | 1 | 1.25 |
| | SEGUNDO PISO | 13.75 | | | 13.75 | 1 | 13.75 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **15** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.2 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |



| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | 15.6 | | 15.6 | 1 | 15.6 |
| | SEGUNDO PISO | | 13.4 | | 13.4 | 1 | 13.4 |
| | TERCER PISO | | 25.2 | | 25.2 | 1 | 25.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **54.2** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.3 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | 2 | | | 2 | 1 | 2 |
|  | SEGUNDO PISO | 2 | | | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **4** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.4 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4" | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | 4 | | | 4 | 1 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **4** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.5 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4" | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | 13 | | | 13 | 1 | 13 |
| | SEGUNDO PISP | 10 | | | 10 | 1 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **23** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.6 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | 2 | | | 2 | 1 | 2 |
| | SEGUNDO PISO | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| | TERCER PISO | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 4 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.7 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PRUEBA SANITARIA | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 3 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 3 |


| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | Residente de Interventoría<br>Firma y Posfirma |


| | |
|---|---|
| Revisó:<br><br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br><br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.8 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | | 3.5 | | 3.5 | 1 | 3.5 |
| | SEGUNDO PISO | | 22.3 | | 22.3 | 1 | 22.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 25.8 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.9 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 2" | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TERCER PISO | | 7 | | 7 | 1 | 7 |
| | SEGUNDO PISO | | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **19** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.10 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 4.80 | 0.10 | 0.29 | 1.00 | 0.29 |
| | ANDEN | 0.60 | 5.15 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 0.31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **0.60** |



| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Supervisión <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> N/A <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 6.1.11 | UND: Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| CORTE Nº: 1 | FECHA : 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | 2 | | | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo: Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó: N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1.12 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CONEXIÓN A POZO DE INSPECCIÓN | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1 |





| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 7.1 | UND: Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
| CORTE Nº: | FECHA : 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | 10 | | 10 | 1 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 10 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.3 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 12 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Residente de Interventoría <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 7.4 | UND: Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA BIFÁSICA ENTRE 15 Y 70 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS |
| CORTE Nº: | FECHA : 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **1** |


| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.5 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MANERA SEGURA, Y EFECTIVA. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22-dic |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | 6 | | | 6 | 1 | 6 |
| | SEGUNDO PISO | 8 | | | 8 | 1 | 8 |
| | TRCER PISO | 8 | | | 8 | 1 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **22** |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 7.6 | UND: Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO |
| CORTE Nº: 1 | FECHA : 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CUARTO DE EQUIPO | 1 | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.7 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CUARTO DE EQUIPO | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 1 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Supervisión <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> N/A <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.8 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V(1Ø+N+PT AISLADO) TIPO HOSPITALARIO (RED REGULADA), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 1 |



| | |
|---|---|
| Elaboró:<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Residente de Interventoría<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 7.9 | UND: Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. |
| CORTE Nº: | FECHA : 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 7 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.10 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | MANTENIMIENTO DE PUESTA TIERRA EXISTENTE. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Residente de Interventoría <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 8.1 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS DOBLES PARA DATOS Y VOZ, PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO UTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANTE AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ACCESORIOS TUBERÍA EMT (UNIÓN, TERMINAL, CURVA Y ADAPTADOR ETC.)). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y/O CABLOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO # 14, EL CABLE A UTILIZAR DEBE SER CERTIFICADO CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE ANSI/TIA. Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 8.2 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A, CON JACK INCLUIDO Y ACCESORIOS | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **1** |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Residente de Interventoría <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |


| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 8.3 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE CANALETA METALICA OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN, DONDE SE INSTALARA NUEVA CANALETA. ADICIONAL, INSTALAR TROQUELES Y REUBICAR TOMA CORRIENTE REGULADA Y NORMAL EXISTENTES EN SITIO. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 1 | 315 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **315** |




| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 8.4 | UND: Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | RETIRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOBRE CANALETA PRIMER PISO CEOFA |
| CORTE Nº: | FECHA : 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | | | | | 315 | 1 | 315 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **315** |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 8.5 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ETC). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y CABLOFIL, ASÍ MISMO,ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO # 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO. | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1 | 3 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 3 |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Residente de Interventoría <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 11.1 | UND: Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE CORNISA DE CIELO RASO |
| CORTE Nº: 1 | FECHA : 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | 2.30 | | | 2.30 | 1.00 | 2.30 |
| | SEGUNDO PISO | 4.40 | | | 4.40 | 1.00 | 4.40 |
| | TERCER PISO | 4.40 | | | 4.40 | 1.00 | 4.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 11.10 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisión Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: N/A Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 12.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO | 0.60 | 3.60 | | 2.16 | 1.00 | 2.16 |
| | CUARTO EQUIPO | 2.60 | 1.40 | | 3.64 | 1.00 | 3.64 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **5.80** |




| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Supervisión <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> N/A <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 12.2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | UARTO DE EQUIPO | 1.4 | 2.6 | | 3.6 | 1 | 3.6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 3.6 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM REF: CORONA O SIMILAR | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PASILLO PRIMER PISO | 0.6 | 3.6 | | 2.2 | 1 | 2.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 2.2 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **06/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13.2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | 13.6 | 2.2 | 29.92 | 1 | 29.92 |
| | SEGUNDO PISO | | 17.98 | 2.2 | 39.55 | 1 | 39.55 |
| | TERCER PISO | | 17.6 | 2.2 | 38.72 | 1 | 38.72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **108.19** |

| | |
|---|---|
| Elaboró::<br><br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br><br>Supervisión<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br><br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br><br>N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 16.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | 0 | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | 0.6 | 2 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **1.2** |






| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Supervisión <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> N/A <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 24.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | | | 36.85 | 1 | 36.85 |
| | SEGUNDOPIÍSO | | | | 129.80 | 1 | 129.8 |
| | TERCER PISO | | | | 129.80 | 1 | 129.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **296.45** |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma |
| Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **103-00-B-COFAC-BACOF- 2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** |
| CONTRATISTA | **MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 26.1 | UND: | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO | | |
| CORTE Nº: | | FECHA : | 22/12/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | PRIMER PISO | | | | 1.00 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **1** |



| | |
|---|---|
| Elaboró:: <br> Residente de Obra <br> Firma y Posfirma | VoBo: <br> Residente de Interventoría <br> Firma y Posfirma |
| Revisó: <br> Director de Obra <br> Firma y Posfirma | Autorizó: <br> Director de Interventoría <br> Firma y Posfirma |