ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CONTRATO NUMERO	**CMC-005-2025**	**TIPO DE CONTRATO**	**OBRA PUBLICA**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA	**MARTÍN CHAVERRA SALDARRIAGA con C.C. 98.507.103**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**EMBELLECIMIENTO DE MUROS A TRAVÉS DE OBRAS PICTÓRICAS Y MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA.**		
INTERVENTOR	N.A.		
SUPERVISOR	**CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN- SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**		
VALOR DEL CONTRATO	**($ 36.592.296 COP COP)** INCLUIDO LOS IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**(60) DÍAS CALENDARIOS, posterior a la firma de la suscripción del acta de inicio o de la aceptación de la oferta y orden de inicio (la cual se publicará en www.contratos.gov.co, con lo que se entenderá por notificado).**		
VIGENCIA DEL CONTRATO	**14/03/2025 AL 14/05/2025**		

CONSIDERANDO

1. El **MUNICIPIO DE SAN ROQUE- ANTIOQUIA** con NIT. 890.980.850-7, realizo la invitación pública de mínima cuantía Nro. CMC-005-2025.
2. El oferente **MARTÍN CHAVERRA SALDARRIAGA con C.C. 98.507.103,** salió favorecido con la invitación pública de mínima cuantía Nro. CMC-005-2025.

3. La aceptacion a la invitacion publica de minima cuantia Nro. CMC-005-2025, fue del día **13 DE MARZO DE 2025.**

4. La invitacion publica de mínima cuantiar Nro. CMC-005-2025., no se exigio **POLIZA DE CUMPLIMIENTO.**
5. En la invitacion publica de mínima cuantía Nro. CMC-005-2025, se expidieron los respectivos Registros Presupuestales del Compromiso CRP N° **378 de fecha 13 DE MARZO DE 2025**, como requisito de ejecución (Ley 80 de 1993 Artículo 41).
6. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.
7. De acuerdo con el clausulado de la invitacion publica de minima cuantia Nro. CMC-005-2025, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación por parte del Contratista y el Supervisor.

ACUERDAN

1. Fijar el día **14 DE MARZO de 2025** como fecha de iniciación del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC-005-2025**
2. Por lo tanto, la fecha de ejecución será desde día **14 DE MARZO de 2025** al día **14 DE MAYO DE 2025.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de MARZO de 2025.

CARLOS ANDRES LOREZ HOLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Martin Chaverra S.

MARTÍN CHAVERRA SALDARRIAGA
Contratista