GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	13 de marzo de 2025
CONTRATO No:	4161 de 2024
CONTRATISTA:	QATRO S.A.S R/L CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR
INTERVENTOR:	EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

OBJETO ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III PARA LA INTERVECION DEL PREDIO DE LA GOBERNACION UBICDO EN LA CRA 7 N.19-17 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR:	$ 53.585.700,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES Y CERO (0) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	22 de marzo de 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ____1_____ de fecha ____23 de diciembre de 2024 _ fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.____4161 de 2024_____

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión los cuales corresponden a la terminación de vigencia 2024, el cierre de los laboratorios, y contratacion de personal idoneo para el acompañamiento a la revision y validacion de componentes tecnicos derivados de la consultoria, han sido superados, por tal motivo se puede dar el reinicio del contrato de consultoría.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°._____4161__de 2024_____a partir del____13 _____ de___marzo_____ de _2025___.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR
QATRO S.A.S R/L

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

Gobernación de Boyacá Contratación
TRAMITADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS BALLESTEROS
Fecha: 13/03/2025