UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: 02 Año: 2025

CONTRATO N°. No. 007-00-L-CATAM-GRUTA-2024

CONTRATISTA: LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A

VALOR DEL CONTRATO: $100.00.000,00

FORMA DE PAGO:

VALOR	PAC
Contra facturación con corte 20 mayo de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 junio de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 22 julio de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 agosto de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 septiembre de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 21 octubre de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 noviembre de 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 26 Mes 04 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO: 01

FECHA DE FIRMA: 09/09/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adicionar la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000,00) de la vigencia 2024, estableciendo así el valor final del presente Contrato por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000,00) para la vigencia 2024 incluido IVA.

PLAZO DE ENTREGA: 15/12/2024

VIGENCIA 2024

Hasta el 20 de noviembre de 2024.
VIGENCIAS FUTURAS: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/05/2023 hasta el 25/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$50.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$150.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$31.010.221.90	Orden de Pago No. 222928324 del 10 de julio del 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$18.596.570.93	Orden de pago No. 258919924 del 05 agosto del 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$20.198.576.86	Orden de pago No. 280075224 del 22 agosto del 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$14.221.933.54	Orden de pago No. 343124924 del 26 de septiembre del 2024
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$15.948.522.31	Orden de pago No. 409750424 del 06 de noviembre del 2024
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$11.621.904.19	Orden de pago No. 462185824 del 02 de diciembre del 2024
SEPTIMO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$19.491.771.26	Orden de pago No. 499167524 del 20 de diciembre del 2024
OCTAVO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$18.609.680.02	SE TRAMITA FACTURA NO: ADZ4539-BOG3944-CTG2394-CLO4298-BOG3945-BOG3970-BOG3973-CUC2573-ADZ4557-CLO4329-ADZ4568-CTG2446-MTR1372-PEI3079-CLO4363-BOG3988-RCH1442-BOG3989
SALDO	$300.818.99	

Recursos Girados: $ 150,000,00.00
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

DE ACUERDO A APORTE PARA FISCALES

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SERVICIO PRESTADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
⊟ADZ		
DRENAJE	1	$73.815
EMPUJE / REMOLQUE	1	$220.149
MEDIA HORA CONVEYOR	2	$322.256
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	7	$642.103
Total ADZ	**11**	**$1.258.323**
⊟BOG		
AGUA POTABLE	4	$669.371
DRENAJE	11	$1.053.200
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	4	$669.371
Total BOG	**19**	**$2.391.942**
⊟CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	$436.630
Total CLO	**4**	**$436.630**
⊟CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	1	$261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	$327.473
Total CTG	**4**	**$589.450**
Total general	**38**	**$4.676.345**

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
⊟ADZ	
DRENAJE	$295.260
EMPUJE / REMOLQUE	$880.596
Total ADZ	**$1.175.856**
⊟BOG	
AGUA POTABLE	$1.506.085
DRENAJE	$1.723.418
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$669.371
Total BOG	**$3.898.874**
⊟CLO	
DRENAJE	$87.840
MEDIA HORA CONVEYOR	$575.227
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.855.678
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$109.593
Total CLO	**$2.628.338**
⊟CTG	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.746.520
Total CTG	**$1.746.520**

CUC	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$218.315
Total CUC	**$218.315**
MTR	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.746.520
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$438.372
MEDIA HORA TRACTOR	$137.538
Total MTR	**$2.322.430**
PEI	
EMPUJE / REMOLQUE	$261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$545.788
Total PEI	**$807.765**
RCH	
EMPUJE / REMOLQUE	$261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$873.260
Total RCH	**$1.135.237**
Total general	**$13.933.335**

- **SE PRESENTARON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EN LOS DIFERENTES AERODROMOS DEL PAÍS.**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Se tramita documentos para pago y acta de liberación con el fin de reducir los recursos que no se realizaron en el plazo de ejecución

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN

FIRMA: 

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

C.C. No. 1006227998

DEPENDENCIA: GRUTA - CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**x**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**x**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**No aplica**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**x**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**x**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**x**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			hasta el momento no se han presentado novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**x**	