	ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	
	Gobernación de Caquetá	
Código: F-CBS-075		**Versión:** 2009

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

Tipo de contrato	Obra		Clase	Construcción	X	Mantenimiento					
Contratista	HILMON MERCHÁN SUAREZ										
	PN	X	PJ		UT		C				
Objeto del contrato	"CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICCION RURAL EN MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".										
Interventor	JESUS ANTONIO ROBERTO PENAGOS ROA Representante Legal ENGINERRS S.A.S.					NIT:	900.297.930-4				
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C				
Funcionario supervisor del Contrato	LUIS ANTONIO VESGA RUEDA				Cargo		Profesional Universitario				

*Marcar X

F/ suscripción	01/09/2023										
Publicación	Si		No	X	Fecha			Valor			
Plazo inicial del contrato	Hasta el 31/12/2023				F/Inicio		28/11/2023	F/Terminación normal		31/12/2023	
Adicional											
Valor inicial del contrato	$687.700.193				Plazo del adicional			Valor de adicional			
Plazo total del contrato					F/Inicio			F/Terminación normal			

Entre los suscritos a saber, La Doctora SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 30.575.788 expedida en el Municipio de Sahagún – Córdoba, mayor de edad y vecina de esta ciudad, en su calidad de directora técnica de contratación encargada, según decreto Nº 001168 del 10/11/2023, delegada como ordenadora del gasto, mediante decreto Nº 000411 del 27/05/2020 en uso de sus funciones y facultades otorgadas actuando para suscribir contratos siguiendo las disposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normatividad vigente y que la presente acta de liquidación se denominara EL DEPARTAMENTO, el señor JESUS ROBERTO PENAGOS ROA identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.117.516.434 de Florencia - Caquetá, representante legal de ENGINERRS S.A.S. NIT Nº 900.297.930-4, actuando en calidad de interventor, el Ingeniero LUIS ANTONIO VESGA RUEDA, en su condición de supervisor por parte de la Secretaria de Infraestructura – PDA y por otra parte el Señor HILMON MERCHAN SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 91.210.294 expedida en el Municipio de

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

Bucaramanga – Santander hemos convenido la presente acta de liquidación de conformidad con los documentos contractuales y de ejecución que allega el supervisor del contrato de la referencia y por las que se determinan las siguientes consideraciones:

1. AMPAROS

GARANTIA ANEXO 0

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

GARANTÍAS	Nº PÓLIZA	FECHA	FECHA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del	Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 08/09/2023	01/09/2023	30/06/2024	68.770.019,30
Pago Salarios y prestaciones sociales		01/09/2023	31/12/2024	34.385.009,65
Estabilidad y calidad de la obra		5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO		137.540.038,60
Responsabilidad Civil	Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 06/09/2023	01/09/2023	01/01/2024	232.000.000,00
Valor Total Asegurado				**472.695.067,55**

GARANTIA ANEXO 2

ACTA DE INICIO CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

GARANTÍAS	Nº PÓLIZA	FECHA	FECHA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del	Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 11/12/2023	28/11/2023	26/09/2024	68.770.019,30
Pago Salarios y prestaciones sociales		28/11/2023	29/03/2027	34.385.009,65
Estabilidad y calidad de la obra		5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO		137.540.038,60

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

Responsabilidad Civil	Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 11/12/2023	28/11/2023	29/03/2024	232.000.000,00
Valor Total Asegurado				**472.695.067,55**

GARANTIA ANEXO 3

OTRO SI MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

GARANTÍAS	Nº PÓLIZA	FECHA	FECHA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del	Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 15/12/2023	28/11/2023	26/09/2024	68.768.035,40
Pago Salarios y prestaciones sociales		28/11/2023	29/03/2027	34.384.017,70
Estabilidad y calidad de la obra		5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO		137.540.038,60
Responsabilidad Civil	Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 14/12/2023	28/11/2023	29/03/2024	232.000.000,00
Valor Total Asegurado				**472.692.091,70**

2. RELACIÓN DE ACTAS INFORMES Y MODIFICCIONES:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIPCION
N° 1	Acta de Inicio.	28 de noviembre de 2023
N° 2	Acta de modificación cantidades de obra	07 de diciembre de 2023
Nº 3	Otro si N° 1	07 de diciembre de 2023
N° 4	Acta de pago parcial de obra del 89,93%	12 de diciembre de 2023
N° 5	Informe técnico Nº 1	12 de diciembre de 2023
N° 6	Acta de pago final de obra del 10,07%	20 de diciembre de 2023
N° 7	Informe técnico Nº 2	20 de diciembre de 2023
N° 8	Acta de recibo final de obra	20 de diciembre de 2023

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

3. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 687.700.193,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00,0		
VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES		$ 687.680.354,00	
VALOR DISMINUIDO SEGÚN OTROSI		$ 19.839,00	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1 DEL (89,93%)			$ 618.700.193,00
VALOR ACTA RECIBO FINAL DE OBRA),07%)			$ 69.245.979,00
VALOR EJECUTADA			$ 687.680.354,00
VALOR A LIBERAR			$ 19.839,00
SUMAS IGUALES	$ 687.700.193,00	$ 687.700.193,00	$ 687.700.193,00

4. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL GOBERNACION	$ 687.700.193,00	
VALOR EJECUTADO		$ 687.680.354,00
VALOR A LIBERAR		$ 19.839,00
SUMAS IGUALES	$ 687.700.193,00	$ 687.700.193,00
SALDO A LIBERAR ENTRE DISPONIBILIDAD Y OBRA EJECUTADA		**$ 19.839,00**

Se ordena al jefe de presupuesto realizar la respectiva liberación de saldo por valor de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (19.839,00) PESOS M/CTE.**

5. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

5.1. PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
KARINA MARCELA GUZMAN FIGUEROA ESPECIALISTA AMBIENTAL	40.613.588	NOVIEMBRE	28745698	APORTA	APORTA	APORTA
	40.613.589	DICIEMBRE	28775690	APORTA	APORTA	APORTA

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
JAIME LUIS PEÑA TORRES DIRECTOR DE PROYECTO	75.066.578	NOVIEMBRE	7860028548	APORTA	APORTA	APORTA
	75.066.579	DICIEMBRE	766854214	APORTA	APORTA	APORTA

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
WILLIAM DELGADO CAVIEDES RESIDENTE DEL PROYECTO	94.227.569	NOVIEMBRE	37789777	APORTA	APORTA	APORTA
	94.227.569	DICIEMBRE	37789805	APORTA	APORTA	APORTA

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
MIGUEL ANTONIO POLANIA DURAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.075.258.876	NOVIEMBRE	26654897	APORTA	APORTA	APORTA
	1.075.258.877	DICIEMBRE	28566981	APORTA	APORTA	APORTA

5.2. PERSONAL DE TRABAJADORES

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
HILMON MERCHAN SUAREZ TECNICO ELECTRICISTA	91.210.294	NOVIEMBRE	9460273854	APORTA	APORTA	APORTA
	91.210.295	DICIEMBRE	9460496442	APORTA	APORTA	APORTA

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
EDINSON CHARRY RIVERA AYUDANTE ELECTRICISTA	17.689.123	NOVIEMBRE	9459753238	APORTA	APORTA	APORTA
	17.689.124	DICIEMBRE	9460573980	APORTA	APORTA	APORTA

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
KEVIN ALEXIS ESCOBAR ASTUDILLO AYUDANTE ELECTRICISTA	1.065.506.485	NOVIEMBRE	9459753238	APORTA	APORTA	APORTA
	1.065.506.485	DICIEMBRE	9460573980	APORTA	APORTA	APORTA

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MES	N° PLANILLA	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE RIESGO
YARLIN ESTIC SARRIA FLORIANO AYUDANTE ELECTRICISTA	1.117.526.177	NOVIEMBRE	9459753238	APORTA	APORTA	APORTA
	1.117.526.177	DICIEMBRE	9460573980	APORTA	APORTA	APORTA

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

El supervisor deja constancia que el contratista se encuentra al día en pagos relacionados con la seguridad social y parafiscal, relacionados en la ejecución de la obra.

6. SANCIONES:

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se sanciono ni multo al contratista HILMON MERCHAN SUAREZ.

7. RECLAMACIONES JUDICIALES:

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se realizaron reclamaciones judiciales a ninguna de las partes contratantes.

8. MANIFESTACIONES.

A) Que, de acuerdo con los informes aportados por el supervisor del contrato en mención, la presente acta final de liquidación corresponde al 100% del valor total del contrato.
B) Que, el supervisor manifiesta que el contratista entrego los correspondientes informes cumpliendo con la obligación contractual por lo que los declaro recibidos a satisfacción al 100%.
C) Que en cumplimiento del artículo 60 de la ley 80 de 1993, señala que el acta de liquidación final las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo; por lo anterior la presente liquidación se perfecciona con relación a la fecha de entrega de los documentos soporte por parte del supervisor para el desarrollo y proyección de la misma.

Conforma a lo anterior las partes pactan:

PRIMER- LIQUIDACION: Liquidar de común acuerdo el contrato de obra pública Nº 20230000721 entre el Departamento del Caquetá y HILMON MERCHAN SUAREZ.

SEGUNDA- La ejecución presupuestal del contrato de obra pública Nº 20230000721 de conformidad con lo establecido por el supervisor, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 687.700.193,00	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00,0	
VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES		
VALOR DISMINUIDO SEGÚN OTROSI		
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA Nº 1 DEL (89,93%)		$ 618.434.374,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL DE OBRA DEL (10,07%)		$ 69.245.979,00
VALOR EJECUTADA		$ 687.680.354,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR		$ 19.839,00
SUMAS IGUALES	$ 687.700.193,00	$ 687.700.193,00

TERCERA- DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta acta:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIPCION
N° 1	Acta de Inicio.	28 de noviembre de 2023
N° 2	Acta de modificación cantidades de obra	07 de diciembre de 2023
N° 3	Otro si N° 1	07 de diciembre de 2023
N° 4	Acta de pago parcial de obra del 89,39%	12 de diciembre de 2023
N° 5	Informe técnico N° 1	12 de diciembre de 2023
N° 6	Acta de pago parcial de obra del 10,61%	20 de diciembre de 2023
N° 7	Informe técnico N° 2	20 de diciembre de 2023
N° 8	Acta de recibo final de obra	20 de diciembre de 2023

CUARTA- PAZ Y SALVO: Las partes declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato de obra pública Nº 202300000789 de 01/09/2023.

QUINTA – INDEMNIDAD: El contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra d Departamento del Caquetá y/o cualquier otra autoridad administrativa.

SEXTA – MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado e manifestado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), a los 28 DIC 2023

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01/09/2023	CONTRATO No.	202300000789	AÑO	2023

Continua acta de liquidación del contrato de obra pública Nº 202300000789

Por El CONTRATISTA	Por el INTERVENTOR
HILMON MERCHAN SUAREZ C.C Nº 91.210.294 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA (SANTANDER)	**JESUS ROBERTO PENAGOS ROA** C.C Nº 1.117.516.434 EXPEDIDA EN FLORENCIA (CAQUETA) REPRESENTANTE LEGAL ENGINEERS S.A.S.

Por el SUPERVISOR	Por el DEPARTAMENTO
LUIS ANTONIO VESGA RUEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - PDA	**SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT** DIRECTORA TECNICA DE CONTRATACION ENCARGAD, SEGÚN DECRETO Nº 001168 DEL 10/11/2023, DELEGADA ORDENADORA DEL GASTO, MEDIANTE DECRETO Nº 000411 DEL 27/05/2020