HACE CONSTAR QUE:

Que el señor **ALFREDO VARGAS MARTINEZ** con cédula de ciudadanía N° 74.182.148 de Sogamoso, *ejecutó las actividades propias y obligaciones contractuales dentro del* contrato de selección abreviada de menor cuantía N° **MI-SAMC-004-2024,** cuyo objeto es **"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DEL MUNICIPIO DE IZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**, con Registro Presupuestal Numero 2024000313 Y *2025000074 durante el periodo comprendido entre el veintitrés* (23) *de enero al trece* (13) de marzo de 2025.

De igual manera se verifico el cumplimiento del pago de los aportes a Salud, pensión y riesgos profesiones durante el periodo certificado de acuerdo con la copia de la planilla *adjunta al informe de actividades.*

La suma a cancelar por el periodo enunciado es de la suma de sesenta y seis millones trescientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte ($ 66.392.352,58) dado a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

YARLEY GERARRDO PEDRAZA DÍAZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
REVISO	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
APROBO	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

INFORME SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. MI-SAMC-004-2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO

FECHA	TRECE (13) DE MARZO DE 2025
PERIODO:	DEL 23 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2025
CONTRATISTA	ALFREDO VARGAS MARTÍNEZ
C.C. / NIT.	74.182.148 DE SOGAMOSO
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DEL MUNICIPIO DE IZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE ($210.147.683,96).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140.123.883,58).
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO	SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70.023.800,38)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO TOTAL	NOVENTA (90) DIAS.
FECHA DE SUSPENSIÓN	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIECISEIS (16) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO.	NUEVE (09) DE MARZO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.08.01.02 DENOMINADO ACCESO DE LA POBLACIÓN PARA MANTENER AGUA POTABLE ALCANTARILLADO $83.092.129, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01 DENOMINADO ACCESO DE LA POBLACIÓN PARA MANTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $ 19.595.879, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01, DENOMINADO ACCESO DE LA POBLACIÓN PARA MANTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $37.435.875,58. 2.3.2.02.02.005.11 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS $70.023.800,38
DISPONIBILIDAD	2024000250 - 2025000078
REGISTRO	2024000313 - 2025000074
GARANTÍAS	51-44-101028702 - 51-40-101009671
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	$ 140.123.883,58
B	VALOR ADICIONADO	$ 70.023.800,38
C	VALOR TOTAL (A+B)	$210.147.683,96
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$66.392.352,58
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
G	VALOR EJECUTADO (E+F)	$66.392.352,58
H	SALDO POR EJECUTAR (C-G)	$143.755.331,38

3. COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DEL MUNICIPIO DE IZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	X		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que la Contratista de nombre **ALFREDO VARGAS MARTINEZ,** ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada *desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública* y se ha contribuido con el acatamiento de los, planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno.
Además de ello, con el presente informe Informarse se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionaos con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

5. COMPONENTE JURÍDICO

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Iza Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que la contratista **ALFREDO VARGAS MARTINEZ** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS





YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
ELABORO	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
REVISO	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
APROBO	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. MI-SAMC-004-2024

1. INFORMACION CONTRATO

FECHA	TRECE (13) DE MARZO DE 2025
PERIODO:	DEL 23 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2025
CONTRATISTA	ALFREDO VARGAS MARTINEZ
C.C. / NIT.	74.182.148 DE SOGAMOSO
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE ($210.147.683,96).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140.123.883,58).
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO	SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70.023.800,38)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO TOTAL	NOVENTA (90) DIAS.
FECHA DE SUSPENSIÓN	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIECISEIS (16) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO.	NUEVE (09) DE MARZO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.08.01.02 DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ALCANTARILLADO $83.092.129, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01 DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $ 19.595.879, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01, DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $37.435.875,58. 2.3.2.02.02.005.11 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS $70.023.800,38
DISPONIBILIDAD	2024000250 - 2025000078
REGISTRO	2024000313 - 2025000074
GARANTIAS	51-44-101028702 - 51-40-101009671
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	$ 140.123.883,58
B	VALOR ADICIONADO	$ 70.023.800,38
C	VALOR TOTAL (A+B)	$210.147.683,96
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$66.392.352,58
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
G	VALOR EJECUTADO (E+F)	$66.392.352,58
H	SALDO POR EJECUTAR (C-G)	$143.755.331,38

Se firma por los que en ella intervienen en Iza el Trece (13) de marzo del año 2025.

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
Contratista

YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
ELABORO	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
REVISO	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
APROBO	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL