INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
noviembre-2024	Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información	2078-2024	Cámara de Comercio de La Guajira	8921150026

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
242141244	29/10/2024	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL - Subdirector de Industria de TI	79900265

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio	X	Contrato		Tipo:						Modalidad de selección	
Legaliza Recursos	SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X		

Objeto: 33200512608 - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Aliado en actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del detonante de integración regional de la Estrategia Colombia PotencIA Digital, a partir de la ejecución de Servicios del Catálogo de Servicios, con el fin de promover la creación, fortalecimiento o consolidación, o sostenibilidad del ecosistema de innovación digital del departamento de La Guajira, mediante el desarrollo de las habilidades, conocimientos y capacidades de los diferentes actores que los componen

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2302-0400-26-40402B-2302099-03	TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 300.000.000,00	Fecha de Suscripción	28/10/2024
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		Fecha de Inicio	7/11/2024
		Aporte - Otros	$ 90.000.000,00	Fecha Final de Ejecución	31/12/2024
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 390.000.000,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CD-2058-2024	24/10/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
3019780	7/11/2024			589524	$ 300.000.000	30/10/2024	07/11/2024
1014592	7/11/2024						

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO				SI		NO				

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$ 300.000.000	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
15/11/2024	$ 300.000.000,00		27/11/2024	449451524	100%	$ 300.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
					0%				$ -					
TOTAL	$ 300.000.000,00		ACUMULADOS		100%	$ 300.000.000,00	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$ -	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:	$ 300.000.000	100%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:		ACUMULADO:	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1, Desembolsar oportunamente los recursos stablacidos para el desarrollo del objeto del convenio.	16,67%	16,67%	A través de No, de egreso 449451524 del 27 de noviembre de 2024 se realizo el desembolso de trecientos millones de pesos MCTE ($300.000.000,00) a cargo del Fondo Úniico de TIC

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
2, Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio, en el marco de lo establecido en el anexo técnico.		8,33%	8,33%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre de 2024 donde se presentó: el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio; la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, y se aprobó por parte de la supervisión del convenio.
3, Facilitar el intercabio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.		8,33%	8,33%	Se realizarón mesas de trabajo para la revisión de productos para el desembolso el día 12 de noviembre, al igual que se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre donde se presentó: el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio; la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, y se aprobó por parte de la supervisión del convenio.
4, Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.		16,67%	16,67%	Mediante memorando de designación No. 242141244 del 29 de octubre de 2024 la Secretaria General designa a ANDRÉS ENRIQUE GALINDO BERNAL - SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA DE TI como como supervisor del convenio especial de cooperación No. 2078-2024 por parte del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES/FONDO ÚNICO DE TIC, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN.
5, Aprobar por parte de la supervisón del MinTIC los informes y/o entregables a que haya lugar, para efecto de trámite del único desembolso.		16,67%	16,67%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre donde se presentó: el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio; la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, y se aprobó por parte de la supervisión del convenio.
6, Cumplir con todos los requisitos de ley, destinados al cumplimiento del objeto convenido, aplicando las disposiciones legales vigentes.		8,33%	8,33%	En el mes de noviembre, se da cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos de ley para para la consecución del objeto del convenio dando aplicación a las leyes vigentes.
	Total	75,00%	75,00%	
*** Obligaciones (Cámara de Comercio de La Guajira)**	**Ponderación 1** **90%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1, Aportar una contrapartida en especie por valor de hasta NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($90,000,000)		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
2, Administrar los recursos del Convenio de conformidad con el mecanismo que el convenio prevea para ello.		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
3, Participar activamente en el Comité Operativo del Convenio.		2,94%	2,94%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre de 2024 donde se presentó: el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio; la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, y se aprobó por parte de la supervisión del convenio.
4, Presentar ante el supervisor por parte del Ministerio TIC/Fondo Unico TIC un informe mensual de ejecución con corte al último día de cada mes, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de corte. Los informes se deberán presentar desde el primer mes de inicio y hasta la finalización del convenio.		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
5, Presentar ante la supervisión del convenio por parte del Ministerio TIC/Fondo Unico TIC un informe final de gestión que contenga la ejecución técnica y administrativa, que dé cuenta de todo el periodo del convenio,el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la prestación del último de los servicios.		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
6, Elaborar, desarrollar e implementar la estrategia de ejecución de los servicios 1 Formación para la conformación de ecosistemas de innovación digital, 2 Asesoría en planeación estratégica de ecosistemas de innovación digital, 3 Transferencia de conocimiento entre Ecosistemas de Innovación Digital regionales, 4 Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales, 5 Ruedas de conexión local para arenas digitales y 7 Concurso de innovación para arenas digitales		2,94%	2,94%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre de 2024 donde se presentó: el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio; la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, y se aprobó por parte de la supervisión del convenio.
7, Elaborar y presentar el plan de trabajo que incluye el cronograma y el presupuesto dentro de los siguientes 5 días hábiles luego del perfeccionamiento del convenio para revisión y aprobación por el comité Operativo del Convenio.		5,88%	5,88%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre de 2024 donde se presentó y se aprobó en Comité Técnico Operativo el Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio.
8.Elaborar y presentar la metodología de ejecución de servicios, el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, luego del perfeccionamiento del convenio para revisión y aprobación por el comité operativo del convenio.		5,88%	5,88%	Se llevó a cabo el primer comité operativo el día 13 de noviembre de 2024 donde se presentó y se aprobaron en Comité Técnico Operativo la Metodología de ejecución de servicios; y el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios.
9.Seleccionar los terceros proveedores de servicios requeridos para la ejecución de los Servicios convenidos y actuar como contratante de cada uno de estos, y realizar su supervisión cuando sea necesario.		2,94%	2,94%	Se cuenta con el Plan operativo y de contratación, y cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, aprobado.
10.Cumplir con el manual de marca y líneas gráficas definidas por y para el Fondo Único de TIC - Ministerio TIC y priorizarla como líder de la estrategia y sus actividades por encima de cualquier otra marca.		2,94%	2,94%	Se han presentado las piezas graficas necesarias para la difusión, convocatoria y ejecución de los servicios 1 Formación para la conformación de ecosistemas de innovación digital, 3 Transferencia de conocimiento entre Ecosistemas de Innovación Digital regionales, 4 Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales y 5 Ruedas de conexión local para arenas digitales y 7 concurso de innovación para arenas digitales
11.Mantener informado al Ministerio TIC con respecto a la planeación y ejecución de los Servicios, para lo cual deberá entregar y mantener disponible toda la información técnica, administrativa, financiera y jurídica que se requiera		2,94%	2,94%	Se ha mantenido una comunación fluida entre las entidades.
12, Constituir y mantener vigentes las garantías previstas en el Convenio.		2,94%	2,94%	Las pólizas 3019780 y 1014592 aprobadas el 07/11/2024 y se encuentran vigentes.
13.Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales a quien hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el régimen legal colombiano.		2,94%	2,94%	El dia 1 de noviembre del 2024 se aportó certificado de parafiscales correspondiente para el adecuado trámite del desembolso objeto del convenio especial de cooperación en cuestión
14.Atender y cumplir con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 a través de la cual se definen los lineamientos de la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
15.Atender los lineamientos y documentos anexos a la resolución en las páginas web micrositios formularios de inscripción, instrumentos de recolección de información, aceptación de uso de datos personales, entre otros instrumentos y herramientas utilizados en cada una de las etapas y fases de este convenio. Adicionalmente, el Aliado deberá resguardar la información de la ejecución de los Servicios, así como de los beneficiarios, para dar respuesta a los requerimientos cuando sea requerido.		2,94%	2,94%	Se han implementado formularios digitales para la caracterización de los beneficiarios de los servicios objeto del convenio, asi como las encuestas de satisfacción a aplicar bajo la política de tratamiento de datos personales del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las comunicaciones; de igual manera los testimonios que sera parte de los entregables de cada servicio se han realizado con el correspondiente diligenciamiento de la autorización de uso de video, imagen y audio del Ministerio TIC
16.Suscribir y proporcionar los documentos a que haya lugar para la liquidación del Convenio, incluido el último informe de legalización de los recursos que da cuenta de la legalización del 100% de los recursos del Convenio, una vez finalizada la ejecución de este.		0,00%	0,00%	Aún no se ha ejecutado está actividad
17.Las demás obligaciones contenidas en el Convenio y las que se deriven de su naturaleza.		2,94%	2,94%	Durante le mes de noviembre se desarrolló comité operativo y demás actividades, dando estricto cumplimiento a las normas y leyes del régimen jurídico colombiano.
	Total	38,2%	38,2%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas				34,4%

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2		(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
		Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación 3	10%	Total de Entregable	1	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a satisfacción	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
1. • Plan de Trabajo que incluye cronograma y presupuesto para la ejecución del convenio. • Metodología de ejecución de servicios. • Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios."			25,00%		
2. Informe de gestión mensual					
3. Informes de legalización de recursos					
4. Informe de gestión final					
		Porcentaje de Avance	25%		
% Acumulado Avance Entregables					2,5%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					36,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se realiza un preliminar del presente informe como requisito para el trámite del único desembolso.

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS		
Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL - Subdirector de Industria de TI - - - - -	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 2078-2024 Noviembre 2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241210-133231-be8313-44544765
Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-10 13:32:31
Finalización: 2024-12-10 14:10:41

Escanee el código para verificación

Firma: Andres Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria de TI




ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria de TI
MinTIC

Revisión: Maria Alejandra Gonzalez Contratista Subdireccion de Industria de TI



MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA
1110472000
magonzalez@mintic.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCIÓN JURIDICA

Revisión: Carlos Andres Londoño Zuluaga Contratista Subdireccion de Industria de TI



Carlos Andrés Londoño Zuluaga
16079899
clondono@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información

Elaboración: Sebastian Camilo Beltran Pinilla Contratista Subdireccion de Industria de TI



Sebastian Camilo Beltran Pinilla
1013666202
sbeltran@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Industria TI

REPORTE DE TRAZABILIDAD

F051 2078-2024 Noviembre 2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241210-133231-be8313-44544765
Creación: 2024-12-10 13:32:31
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-12-10 14:10:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sebastian Camilo Beltran Pinilla sbeltran@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Industria TI	Aprobado	Env.: 2024-12-10 13:32:40 Lec.: 2024-12-10 13:36:59 Res.: 2024-12-10 13:37:07 IP Res.: 38.199.65.102
Revisión	Carlos Andrés Londoño Zuluaga clondono@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Industria de Tecnologías	Aprobado	Env.: 2024-12-10 13:37:07 Lec.: 2024-12-10 13:56:17 Res.: 2024-12-10 13:56:27 IP Res.: 186.155.159.248
Revisión	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA magonzalez@mintic.gov.co CONTRATISTA DIRECCIÓN JURIDICA	Aprobado	Env.: 2024-12-10 13:56:27 Lec.: 2024-12-10 14:08:55 Res.: 2024-12-10 14:09:03 IP Res.: 191.156.156.20
Firma	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL aegalindo@mintic.gov.co Subdirector de Industria de TI MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-12-10 14:09:03 Lec.: 2024-12-10 14:10:35 Res.: 2024-12-10 14:10:41 IP Res.: 190.145.189.98