ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO ESTATAL DE OBRAS No.	SA-059-SI-2021
FECHA	21/12/2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
IDENTIFICACIÓN	800104062-6.
CONTRATISTA	RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S
IDENTIFICACION	900411323
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZOS ADICIONAL OTROSI 1	DOS (02) MESES
PLAZOS ADICIONAL OTROSI 2	TRES (3) MESES
PLAZOS ADICIONAL OTROSI 3	UN (1) MES Y QUICE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES Y (15) DIAS
VALOR TOTAL CONTRATADO	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($5.748.999.866)
VALOR TOTAL AJUSTADO CONTRATADO	CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 5.715.096.744,00)
CDP CONTRATO INICIAL	11131 de 05 /10/2021
RP CONTRATO INICIAL	104859 de 23/12/2021
GARANTÍAS	53-44-101019229 SEGUROS DEL ESTADO S. A
FECHA APROBACION POLIZAS	12/04/2024
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Sincelejo, se reunieron en el despacho del secretario **LEISVER MOYA LUNA** Secretaria de infraestructura, delegado por el alcalde para la función de liquidación de contratos y convenios de acuerdo al Numeral 9 Parágrafo Segundo del Artículo Primero del **Decreto Nº 009 de 02 de enero de 2024** quien actúa como **ORDENADOR DEL GASTO** y en su calidad de **SUPERVISOR** del contrato y **JUAN DIEGO RESTREPO VELEZ,** representante legal de **RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S,** como **CONTRATISTA**, con el objeto de efectuar de común acuerdo la liquidación del contrato en referencia, mediante la elaboración de la presente acta así:

BALANCE CRONOLÓGICO

FECHA ACTA DE INICIO	02/02/2022
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1	24/08/2022
FECHA ACTA DE REINICIO N° 1	07/12/2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 2	15/12/2022
FECHA ACTA DE REINICIO N° 2	26/01/2023
FECHA ACTA DE TERMINACION	13/03/2023
FECHA ACTA FINAL	03/04/2023

BALANCE FINANCIERO

VALOR ANTICIPO %	$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 1.140.207.558,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 254.273.416,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	$ 386.495.726,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$ 524.153.846,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$ 501.846.154,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	$ 689.230.768,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 7	$ 934.120.044,00
VALOR ACTA FINAL	$ 1.284.769.231,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 5.715.096.744,00**
SALDO NO EJECUTADO	**$ 0.00**

PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL Nº 1	640	17/11/2022	$ 1,140,207,558.0
ACTA PARCIAL Nº 2	639	17/11/2022	$ 254,273,416.0
ACTA PARCIAL Nº 3	907	25/11/2022	$ 386,495,726.0
ACTA PARCIAL Nº 4	150	07/03/2023	$ 524,153,846.0
ACTA PARCIAL Nº 5	152	07/03/2023	$ 501,846,154.0
ACTA PARCIAL Nº 6	151	07/03/2023	$ 689,230,769.0
ACTA PARCIAL Nº 7	965	25/05/2023	$ 934,120,044.0
ACTA FINAL	966	25/05/2023	$ 1,284,769,231.0
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 5.715.096.744,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA _____ **$ 0,00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO _____ **$ 0,00**

Así las cosas, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 27 del Decreto 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dan por **TERMINAD RECIBIDO A SATISFACCIÓN** Y **LIQUIDADO** el **CONTRATO ESTATAL No. SA-059-SI-2021** entre el MUNIC DE SINCELEJO y **RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S R/L JUAN DIEGO RESTREPO VELEZ** declarándose a **PAZ Y SALVO**, y en consecuencia no se podrá iniciar reclamaciones de tipo judicial o extrajudicial en contra del MUNICIPIO DE SINCELEJO.

Para constancia de lo anterior se firma a los veintiunos (21) días del mes de febrero de 2025.

LEISVER MOYA LUNA
Delegada para la función de liquidación
de contratos y convenios
Decreto 009 De 02 de enero De 2024
Supervisor
Alcaldía de Sincelejo

JUAN DIEGO RESTREPO VÉLEZ
RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S
Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Freddy Covo Diaz	P. U	
Reviso	Carolina Junco Castellano	Abogada	