
ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	001.049	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA CALLE 33		60,83						60,83	60,83	
2	FACHADA CARRERA 22		60,19						60,19	121,02	
3											
4											

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

Yurleima Lavao A. P.P

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	002.001	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EXCAVACION CAJAS PATIO PARA INPECCION DE TUBERIA	0,7	1	0,50			5		1,75	1,75	
2											

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	002.050	DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EXCAVACION CAJAS PATIO PARA INPECCION DE TUBERIA	0,7	1	0,50			5		1,75	1,75	
2											

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO


N° ITEM	003.011	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BAJANTE 1 - PISO 1		4,55						4,55	4,55	
2	BAJANTE 1 - PISO 2		4,55						4,55	9,10	
3	BAJANTE 1 - PISO 3		4,55						4,55	13,65	
4	BAJANTE 2 - PISO 1		4,55						4,55	18,20	
5	BAJANTE 2 - PISO 2		4,55						4,55	22,75	
6	BAJANTE 2 - PISO 3		4,55						4,55	27,30	
7	BAJANTE 3 - PISO 1		4,55						4,55	31,85	
8	BAJANTE 3 - PISO 2		4,55						4,55	36,40	
9	BAJANTE 3 - PISO 3		4,55						4,55	40,95	
10	BAJANTE 4 - PISO 1		4,55						4,55	45,50	
11	BAJANTE 4 - PISO 2		4,55						4,55	50,05	
12	BAJANTE 4 - PISO 3		4,55						4,55	54,60	
13	BAJANTE 5 - PISO 1		4,55						4,55	59,15	
14	BAJANTE 5 - PISO 2		4,55						4,55	63,70	
15	BAJANTE 5 - PISO 3		4,55						4,55	68,25	
16	BAJANTE 6 - PISO 1		4,55						4,55	72,80	
17	BAJANTE 6 - PISO 2		4,55						4,55	77,35	
18	BAJANTE 6 - PISO 3		4,55						4,55	81,90	
19	BAJANTE SIFON 1		0,5						0,50	82,40	
20	BAJANTE SIFON 2		2,7						2,70	85,10	
21	BAJANTE SIFON 3		0,5						0,50	85,60	
22	BAJANTE SIFON 4		2,7						2,70	88,30	
23	BAJANTE SIFON 5		0,5						0,50	88,80	
24	BAJANTE SIFON 6		2,7						2,70	91,50	

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

25	BAJANTE SIFON 7		0,5						**0,50**	**92,00**	
26	BAJANTE SIFON 8		2,7						**2,70**	**94,70**	
27	BAJANTE SIFON 9		0,5						**0,50**	**95,20**	
28	BAJANTE SIFON 10		2,7						**2,70**	**97,90**	
29	BAJANTE SIFON 11		0,5						**0,50**	**98,40**	
30	BAJANTE SIFON 12		2,7						**2,70**	**101,10**	

REGISTRO FOTOGRAFICO




ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







Yurleima Lavao A. P.P

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901[illegible]339-[illegible]

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	005.011	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EXCAVACION CAJAS PATIO PARA INPECCION DE TUBERIA	0,7	1				5		3,50	3,50	
2											

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	10.013	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON ESCALERA A1	4,45	9,4						41,83	41,83	
2	BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON ESCALERA A2	3,28	3,11						10,20	52,03	
3	DESNIVEL ENTRE AREAS		9,8	0,50					4,90	56,93	
4	BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON AULA 403	9,48	11,45						108,55	165,48	
5	DESCUENTO AREA CUPULA				5,80			-26,44	-26,44	139,04	

REGISTRO FOTOGRAFICO





CS Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901054139-8

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	019.014	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA CALLE 32		49,56	13,95					691,36	691,36	
2	DESCUENTO VENTANAS Y PORTON FACHADA CALLE 32						-147		-146,90	544,46	PREACTA 032.059
3	DESCUENTO PARTE INFERIOR FACHADA CALLE 32		49,56	3,00					-148,68	395,78	
4	FACHADA CALLE 33		49,5	12,30					608,85	1004,63	
5	DESCUENTO VENTANAS Y PORTON FACHADA CALLE 33						-125		-124,52	880,11	PREACTA 032.059
6	DESCUENTO PARTE INFERIOR FACHADA CALLE 33		49,5	3,00					-148,50	731,61	
7											

REGISTRO FOTOGRAFICO


Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO



CALLE 32



CALLE 33




Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







Yurleima Lavao A. P.D.

FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901[illegible]39-8

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner


ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1


FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	019.034	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BLOQUE 1 - PISO 2, PASAMANOS BARANDAS		37,7						37,70	37,70	
2	BLOQUE 2 - PISO 2, PASAMANOS BARANDAS		41,8						41,80	79,50	
3	BLOQUE 3 - PISO 2, PASAMANOS BARANDAS		41,8						41,80	121,30	
4	BLOQUE 4 - PISO 2, PASAMANOS BARANDAS		41,8						41,80	163,10	
5	DESCUENTO COLUMNAS		0,4				-40		-16,00	147,10	

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 9010[illegible]8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1


FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	029.003	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	A1 PISO 4	1,55	3,45						**5,35**	**5,35**	
2	A2 PISO 4	1,86	8,1						**15,07**	**20,42**	
3	A3 PISO 4	10,76	16,61						**178,72**	**199,14**	
4	A4 PISO 4	9,08	2,78						**25,24**	**224,38**	
5											

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,228,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1


FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	029.016	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	A1 PISO 4	1,55	3,45						**5,35**	**5,35**	
2	A2 PISO 4	1,86	8,1						**15,07**	**20,42**	
3	A3 PISO 4	10,76	16,61						**178,72**	**199,14**	
4	A4 PISO 4	9,08	2,78						**25,24**	**224,38**	
5	PANTALLA DE TANQUE PLACA ESCALERA		4,05	1,00					**4,05**	**228,43**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	*12 febrero de 2025*
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO *ISABEL LA* CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO








Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901050639-8.

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1


FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	032.009	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	A1 PISO 4	1,55	3,45				1,2		**6,42**	**6,42**	**Espesor promedio del mortero es de 6 centimetros**
2	A2 PISO 4	1,86	8,10				1,2		**18,08**	**24,50**	
3	A3 PISO 4	10,76	16,61				1,2		**214,47**	**238,97**	
4	A4 PISO 4	9,08	2,78				1,2		**30,29**	**269,26**	
5	A5 PISO 4	10,85	15,76				1,2		**205,20**	**474,46**	
6	A6 PISO 4	1,50	8,01				1,2		**14,42**	**488,88**	
7	A7 PISO 4	2,93	3,94				1,2		**13,85**	**502,73**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901059139-8

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	032.059	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA CALLE 32 PISO 1		1,8	2,20			7		**27,72**	**27,72**	**VENTANAS**
2	FACHADA CALLE 32 PISO 1		1,8	2,00			2		**7,20**	**34,92**	**VENTANAS**
3	FACHADA CALLE 32 PISO 2		1,8	2,80			10		**50,40**	**85,32**	**VENTANAS**
4	FACHADA CALLE 32 PISO 3		1,8	2,80			9		**45,36**	**130,68**	**VENTANAS**
5	FACHADA CALLE 32 PISO 3		1,2	1,20			3		**4,32**	**135,00**	**VENTANAS**
6	FACHADA CALLE 33 PISO 1		2	1,80			11		**39,60**	**174,60**	**VENTANAS**
7	FACHADA CALLE 33 PISO 2		1,9	2,80			11		**58,52**	**233,12**	**VENTANAS**
8	FACHADA CALLE 33 PISO 3		2	1,20			11		**26,40**	**259,52**	**VENTANAS**

REGISTRO FOTOGRAFICO


CS Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO



CALLE 32



CALLE 33



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	032.069	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA CALLE 33		60,9						60,90	60,90	
2	FACHADA CALLE 32		60,9						60,90	121,80	
3	FACHADA CARRERA 21		60,2						60,20	182,00	
4											

REGISTRO FOTOGRAFICO







Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901060639-8.

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

CS Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1


FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	010.015	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm (terminado allanado en cemento)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PLACA SALON 403 Y ESCALERAS		67,41						**67,41**	**67,41**	
2	PLACA SALON 402 Y DEPOSITOS		39,04						**39,04**	**106,45**	
3											
4											

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado con Scanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO


N° ITEM	009.008	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 1 - 2		15,5						15,50	15,50	
2	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 2 - 3		14,5						14,50	30,00	
	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 3 - 4		10						10,00	40,00	
3	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 1 - 2		8						8,00	48,00	
4	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 2 - 3		7						7,00	55,00	
5	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 3 - 4		6,5						6,50	61,50	
6	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 4 - 5		10						10,00	71,50	
7	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 5 - 6		9						9,00	80,50	
8	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 6 - 7		9						9,00	89,50	
9	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 7 - 8		8,5						8,50	98,00	
10	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 8 - 9		10						10,00	108,00	
11	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 9 - 10		6						6,00	114,00	
12	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 10 - 11		7						7,00	121,00	
13	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 11 - 12		8						8,00	129,00	
14	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 13 - 14		6						6,00	135,00	
15	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 14 - 15		9						9,00	144,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

REGISTRO FOTOGRAFICO





CS Escaneado con CamScanner


ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

COL 4 5 6 7 8 9



9 10 11 12 13 14



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	001.083	DESCRIPCIÓN ITEM	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO	Unidad de Medida	M3 - HM

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ENCHAPES Y PEGACORT			0,03			0,8	419	8,38	8,38	
2	MORTERO A1 PISO 4 - BLOQUE 1	1,55	3,45	0,09			0,8		0,39	8,77	
3	MORTERO A2 PISO 4 - BLOQUE 1	1,86	8,10	0,09			0,8		1,08	9,85	
4	MORTERO A3 PISO 4 - BLOQUE 1	10,76	16,61	0,09			0,8		12,87	22,72	
5	MORTERO A4 PISO 4 - BLOQUE 1	9,08	2,78	0,09			0,8		1,82	24,54	
6	MORTERO A5 PISO 4 - BLOQUE 1	10,85	15,76	0,09			0,8		12,31	36,85	
7	MORTERO A6 PISO 4 - BLOQUE 1	1,50	8,01	0,09			0,8		0,87	37,72	
8	MORTERO A7 PISO 4 - BLOQUE 1	2,93	3,94	0,09			0,8		0,83	38,55	
9	MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON AULA 402	7,62	7,9	0,05			0,9		2,71	41,26	
10	MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON DEPOSITO 6	4	6,03	0,05			0,9		1,09	42,35	
11	MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON AULA 403	9,08	11,05	0,05			0,9		4,52	46,87	
12	MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON ESCALERA A1	4,05	9,3	0,05			0,9		1,69	48,56	
13	MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA TORREON ESCALERA A2	2,88	3,11	0,05			0,9		0,40	48,96	
14	DEMOLICION PLACA NIVELACION A1 PISO 4 - BLOQUE 1	1,55	3,45	0,15			0,8		0,64	49,60	
15	DEMOLICION PLACA NIVELACION A2 PISO 4 - BLOQUE 1	1,86	8,10	0,15			0,8		1,81	51,41	
16	DEMOLICION PLACA NIVELACION A3 PISO 4 - BLOQUE 1	10,76	16,61	0,15			0,8		21,45	72,86	
17	DEMOLICION PLACA NIVELACION A4 PISO 4 - BLOQUE 1	9,08	2,78	0,15			0,8		3,03	75,89	
18	DEMOLICION PLACA NIVELACION A5 PISO 4 - BLOQUE 1	10,85	15,76	0,15			0,8		20,52	96,41	
19	DEMOLICION PLACA NIVELACION A6 PISO 4 - BLOQUE 1	1,50	8,01	0,15			0,8		1,44	97,85	
20	DEMOLICION PLACA NIVELACION A7 PISO 4 - BLOQUE 1	2,93	3,94	0,15			0,8		1,39	99,24	
21	DEMOLICION MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA AULA 402	7,62	7,9	0,05			0,9		2,71	101,95	
22	DEMOLICION MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA DEPOSITO 6	4	6,03	0,05			0,9		1,09	103,04	
23	DEMOLICION MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA AULA 403	9,08	11,05	0,05			0,9		4,52	107,56	
24	DEMOLICION MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA ESCALERA	4,05	9,3	0,05			0,9		1,69	109,25	
25	DEMOLICION MORTERO BLOQUE 1 PLACA CUBIERTA ESCALERA	2,88	3,11	0,05			0,9		0,40	109,65	
26											

Escaneado con CamScanner


ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

REGISTRO FOTOGRAFICO




ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL
JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050339-9

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL
YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	003.017	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TERRAZAS PISO 4 BLOQUE 1						12		12,00	12,00	
2	AULA 401						1		1,00	13,00	
3	AULA 402						1		1,00	14,00	
4											

REGISTRO FOTOGRAFICO



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901[illegible]

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	028.004	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PISO 4 - BLOQUE 1		27,85	1,50					**41,78**	**41,78**	
2	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PISO 4 - BLOQUE 1		9,91	1,20					**11,89**	**53,67**	
3											

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	N.P. 02	DESCRIPCIÓN ITEM	SONDEO MECANIZADO CON ROTOSONDA Y LIMPIEZA DE TUBERIAS.	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TUBERIA PRINCIPAL PLANTA BAJA		70						**70,00**	**70,00**	
2	TUBERIA PERIMETRAL CANAL		170						**170,00**	**240,00**	
3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS FACHADA CARRERA 22		60						**60,00**	**300,00**	
4	TUBERIA DISPOSICION FINAL		40						**40,00**	**340,00**	
5	DESAGUES CANAL PATIO		1				10		**10,00**	**350,00**	
6	DERIVACIONES INTERNAS BAÑOS		70						**70,00**	**420,00**	
7											

REGISTRO FOTOGRAFICO








Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,228,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	N.P. 03	DESCRIPCIÓN ITEM	INSPECCION DE TUBERIAS CON CAMARA PARA RECONOCIMIENTO VISUAL.	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TUBERIA PRINCIPAL PLANTA BAJA		70						**70,00**	**70,00**	
2	TUBERIA PERIMETRAL CANAL		170						**170,00**	**240,00**	
3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS FACHADA CARRERA 22		60						**60,00**	**300,00**	
4	TUBERIA DISPOSICION FINAL		40						**40,00**	**340,00**	
5	DESAGUES CANAL PATIO		1				10		**10,00**	**350,00**	
6	DERIVACIONES INTERNAS BAÑOS		70						**70,00**	**420,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO








Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO



Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO -
C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050639-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS -
C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	N.P. 05	DESCRIPCIÓN ITEM	INSTALACION DE ANCLAJES CERTIFICADOS. (INCLUYE CERTIFICADO DE LOS MISMOS)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BLOQUE 1 - TERRAZA PISO 4						12		12,00	12,00	
2											
3											
4											

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO







Yurleima Lavao A. P. P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. [illegible]39-8

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,228,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	N.P. 08	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE LINEAL MAYOR A 3 METROS DE ALTURA. INCLUYE CORTE MECANIZADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, con area de desarrollo no mayor a 40 centimetros	Unidad de Medida	ML


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 1 - 2		15,5						15,50	15,50	
2	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 2 - 3		14,5						14,50	30,00	
	FACHADA BLOQUE 1 CALLE 32 ENTRE COLUMNAS 3 - 4		10						10,00	40,00	
3	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 1 - 2		8						8,00	48,00	
4	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 2 - 3		7						7,00	55,00	
5	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 3 - 4		6,5						6,50	61,50	
6	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 4 - 5		10						10,00	71,50	
7	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 5 - 6		9						9,00	80,50	
8	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 6 - 7		9						9,00	89,50	
9	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 7 - 8		8,5						8,50	98,00	
10	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 8 - 9		10						10,00	108,00	
11	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 9 - 10		6						6,00	114,00	
12	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 10 - 11		7						7,00	121,00	
13	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 11 - 12		8						8,00	129,00	
14	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 13 - 14		6						6,00	135,00	
15	FACHADA BLOQUE 1 CARRERA 22 ENTRE COLUMNAS 14 - 15		9						9,00	144,00	

CS Escaneado con Cam ner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Escaneado con CamScanner


ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

COL 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14







Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 febrero de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA

NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NIT. 901050639-8.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.

CONTRATISTA.

NIT. 901879006-5.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO

N° ITEM	N.P. 09	DESCRIPCIÓN ITEM	PERFORACIONES TIPO SACA NUCLEOS PARA PASO DE TUBERIA POR PLACAS, DIAMETRO PERFORACION 4 - 3/4" CON DESARROLLO DE PERFORACION HASTA DE 20 CENTIMETROS.	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BLOQUE 1 PISO 1						9		9,00	9,00	
2	BLOQUE 1 PISO 2						6		6,00	15,00	
3	BLOQUE 1 PISO 3						6		6,00	21,00	
4	BLOQUE 1 PISO 4						15		15,00	36,00	
5	BLOQUE 1 TORREONES						2		2,00	38,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO






Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO






Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	12 FEBRERO de 2025
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2410281179
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ISABEL LA CATÓLICA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO





Yurleima Lavao A. P.P.

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO RENDÓN HENAO - C.C. 1.053.850.651 de Manizales.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
NIT. 901050 139-8.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DIMCO REPRESENTANTE LEGAL YURLEIMA LAVAO AVILÉS - C.C. 1,075,226,795 de Neiva.
CONTRATISTA.
NIT. 901879006-5.