ALCALDIA DE RIOHACHA

ACTA DE INICIO
CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 035-2025

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA NIT 892.115.007-2
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RIOTEC NIT: 901923045-0
OBJETO:	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
VALOR:	MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.059.354.660)
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	05 DE MARZO DE 2025
INFORMACION PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.125 DE FEBRERO 21 DE 2025
	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4725 DEL 7 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 DE JULIO DE 2025
SUPERVISION	ALBERTO MARIO CUAN SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

El día doce (12) de marzo de 2025 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el señor ALBERTO MARIO CUAN, en su calidad de secretario de Educación y Cultura Distrital y como supervisor designado y ROMAN GOMEZ OVALLE, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.785.506 de Bogotá, obrando en nombre y representante legal de UNION TEMPORAL RIOTEC, en su condición de contratista, con el fin de dar inicio al contrato electrónico de compraventa de la referencia.

Que, una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado, las partes hacen constar lo siguiente:

1. Que fijan como fecha de inicio del contrato electrónico de compraventa No. 035-2025, el día 12 de marzo de 2025.

2. Que de acuerdo a la cláusula decima segunda de la minuta el contratista presentó para su aprobación la póliza expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., a favor del Distrito de Riohacha, para garantizar el cumplimiento del contrato.

A continuación, se relacionan los amparos, montos y vigencias aprobadas:

Powered by CamScanner

Póliza No. 46-44-101013174								
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencia**						
		Desde			**Hasta**			
		DD	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
Cumplimiento del contrato	$ 105.935.466.00	05	03	2025	05	11	2025
Buen manejo del anticipo	$ 529.677.330.00	05	03	2025	05	11	2025
Calidad del servicio	$ 105.935.466.00	05	03	2025	05	11	2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	$ 105.935.466.00	05	03	2025	8 meses y 2 días Inicia vigencia una vez finalizada la ejecución del contrato		

3. Que se establece como fecha prevista para la terminación del contrato el día 11 de julio de 2025

4. Que el contratista se obliga a actualizar las vigencias de las garantías constituidas.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervienen a los 12 días del mes de marzo de 2025

ALBERTO MARIO CUAN
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

ROMAN GOMEZ OVALLE
R/Legal Unión Temporal Riotec
Contratista

Powered by CamScanner