	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 17 (Día) 08 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 1019 DE 2022
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZÁLEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 6003,6204,6205,6206, 5601
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 15/06/2022
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/10/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 77.997.330,00

VALOR ACUMULADO: $ 77.997.330,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTOR:** N/A
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1019 DE 2022	10-06-2022	CUATRO (4) MESES	$ 77.997.330,00	$ 77.997.330,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS

RUTAS 6003,6204,6205,6206, 5601

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	77.396.500
Valor IVA :	$	565.589,80
Valor total ejecutado del contrato:	$	77.962.089,80

AIU: 30 % **A:** 20 % **I:** 5 % **U:** 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	$ 150.000,00	$ -
	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	2.166,50	$ 11.350,00	$ 24.589.775,00
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	$ 28.194,22	$ -
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	$ 85.781,77	$ -
	CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI)	M3	0,00	$ 709.515,08	$ -
	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0,00	$ 440.435,36	$ -
	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	0,00	$ 7.570,20	$ -
	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0,00	$ 656.844,90	$ -
	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	0,00	$ 10.009,71	$ -
	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 89.019,04	$ -
	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-50	m3	0,00	$ 92.806,04	$ -
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M³-KM	21.122,69	$ 2.500,00	$ 52.806.725,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					**$ 77.396.500,00**
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					**$ 565.589,80**
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					**$ 77.962.089,80**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 77.962.089,80**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado y/o legalizado: N/A
Saldo por amortizar del Anticipo N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JUNIO	$ 62.819.200			$ 459.063,38	$ 63.278.263,38
2 Y FINAL	JULIO	$ 14.577.300			$ 106.526,42	$ 14.683.826,42
TOTALES		**$ 77.396.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 565.589,80**	**$ 77.962.089,80**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ LA OBRAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA VÍA Y LOS SECTORES DETERMINADOS

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
Representante legal o apoderado
C.C. 88.141.364 DE OCAÑA
Contratista

Firma
MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZÁLEZ
MATRICULA PROFESIONAL No: 01191-0101 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.