Desde 1957
KAIKA™
Equipos Médico - Quirúrgicos,
Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria

Bogotá, marzo 3 de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Ciudad

REF. SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO INS-CYT-370-2024

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo.

De manera atenta, solicitamos una segunda prórroga al contrato en referencia, extendiendo su vigencia hasta el 30 de mayo de 2025.

Esta solicitud se basa en la demora de Sartorius en comunicar el anuncio y despacho del insumo, el cual se ha extendido por más de 90 días, superando el tiempo que contemplamos para las entregas de la mercancía a los clientes. Según su comunicación, el despacho del insumo se realizará, como máximo, hasta el 21 de marzo, pero estas fechas podrían extenderse.

Adjuntamos el documento "OCI 1019_BPS_Confirmación" y la carta "Kaika orden 1019, ítem 5441307H4--OO—B" como respaldo de la información proporcionada por Sartorius. Considerando los trámites y la logística de importación, estimamos que la entrega de las cápsulas podría demorarse hasta el 30 de mayo de 2025.

Cabe destacar que KAIKA tramitó el pedido el 17 de diciembre de 2024, como consta en la orden de compra de importación "OCI 1019_BPS".

Agradecemos su comprensión y pronta respuesta.

Atentamente,

HUMBERTO JAVIER DURÁN CORTÉS
Representante Legal
C.C 80.505.174 de Bogotá