NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZONE PRODUCTION S.A.S
NÚMERO DEL CONTRATO	CMC-059-2024
FECHA DE INICIO	30/12/2024
CLAUSULA ADICIONAL No.1	N/A
PLAZO	OCHO (08) DIAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO ADICIONAL	N/A
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE ($30.304.000)

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

A. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las obligaciones cumplidas fueron descritas en el numeral 1 del presente informe de supervisión

2. PRODUCTOS ENTREGA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Recipientes para orgánicos	Balde de 11 litros, manija ergonómica, resistentes, con manija. Color verde	300
Contenedores	Contenedor elite material recuperado 121lt marcado color verde, negro, y blanco	18
Puntos ecológicos	Puntos ecológicos de 55 ltrs de tres puestos con estructura.	7
Aprovechamientos reciclables.		
Bolsa de mercado (plástico de un solo uso) estampadas logos de campaña de reciclaje.	50*40*150*40*10cm	500

Estampación de costales de polipropileno para reciclaje.	35cm*60cm estampación logo.	220
Adhesivos para marcar id las viviendas.	Estampados con el logo de la campaña y logo del municipio 10 cm*20 cm.	400
Imanes de separación de residuos	Imán logo adicional del municipio de 10 cm *20 cm.	500
Chaleco para recicladoras	Chaleco drill reflectivo, estampado con el logo de la estrategia de reciclaje.	10
Herramientas		
Motosierra	• 2.3 a 3.1 KW/CV • Cilindrada 45.4 • Peso sin conjunto de corte. 4.6 KG • Longitud de su espada 45 a 50 cm. • Paso de la cadena. 0.325” • Vibración, 5.7 a 6.8	1
Guadaña	• Cilindrada: 38.9 cm • Potencia: 2.55 Hp/ 1.9 KW. • Herramientas de corte: cuchilla o 300 – 3 • Peso: 7.9 kg	1
Hidrolavadora	• Potencia del motor: 7.5 HP • Presión máxima: 2700 PSI • Flujo máximo: 2.5 GPM (8.5 l/min) • Capacidad del tanque de aceite: variable según modelo. • Sistema de encendido: manual • Diseño portátil • Pistola de gatillo estable • Boquillas intercambiables	1

3. BIENES ENTREGADOS:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SATIFACCIÓN	
				SI	NO
Recipientes para orgánicos	Balde de 11 litros, manija ergonómica, resistentes, con manija.	300		X	

	Color verde				
Contenedores	Contenedor elite material recuperado 121lt marcado color verde, negro, y blanco	18		**X**	
Puntos ecológicos	Puntos ecológicos de 55 ltrs de tres puestos con estructura.	7		**X**	
Aprovechamientos reciclables.					
Bolsa de mercado (plástico de un solo uso) estampadas logos de campaña de reciclaje.	50*40*150*40*10cm	500		**X**	
Estampación de costales de polipropileno para reciclaje.	35cm*60cm estampación logo.	220		**X**	
Adhesivos para marcar id las viviendas.	Estampados con el logo de la campaña y logo del municipio 10 cm*20 cm.	400		**X**	
Imanes de separación de residuos	Imán logo adicional del municipio de 10 cm *20 cm.	500		**X**	
Chaleco para recicladoras	Chaleco drill reflectivo, estampado con el logo de la estrategia de reciclaje.	10		**X**	
Herramientas					
Motosierra	• 2.3 a 3.1 KW/CV • Cilindrada 45.4 • Peso sin conjunto de corte. 4.6 KG • Longitud de su espada 45 a 50 cm. • Paso de la cadena. 0.325” • Vibración, 5.7 a 6.8	1		**X**	

Guadaña	• Cilindrada: 38.9 cm • Potencia: 2.55 Hp/ 1.9 KW. • Herramientas de corte: cuchilla o 300 – 3 • Peso: 7.9 kg	1		**X**	
Hidrolavadora	• Potencia del motor: 7.5 HP • Presión máxima: 2700 PSI • Flujo máximo: 2.5 GPM (8.5 l/min) • Capacidad del tanque de aceite: variable según modelo. • Sistema de encendido: manual • Diseño portátil • Pistola de gatillo estable • Boquillas intercambiables	1		**X**	

Nota: Estos materiales descritos en la anterior tabla se encuentran con detalle en el anexo 1 del informe, con registro fotográfico.

1. **OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

El contratista cumplió a cabalidad con la entrega de los materiales dentro del período establecido de plazo de ejecución firmado.

2. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

A. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo		

B. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

C. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	**N/A**

D. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
INFORME 1 (UNICO)	X	

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

# CUENTA	VALOR MENSUAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL	VALOR EJECUTADO (ACUMULADO DEL CONTRATO)	PORCENTAJE (ACUMULADO MENSUAL)

Cuenta N°1	$30.304.000	100%	$30.304.000	100%
Valor Contrato	$30.304.000	100%		
Termino de Realización	Hasta el 31 de diciembre de 2024			

5.OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO: 30 DE DICIEMBRE 2024 (ORDEN DE COMPRA 523 DEL 30/12/2024)

VALOR DEL COMPRA: $30.304.000

NOVEDADES: En mi calidad de supervisor, hago constar que los bienes o materiales entregados por el contratista, que sustentan el cobro para el período relacionad, fueron recibidos por esta dependencia a entera satisfacción. Se verifica el pago de la seguridad social, el cual se evidencia que es el mes de enero cuyo contrato finalizo el 31 de diciembre del 2024, sin embargo, no es posible realizar pago y liquidación por funcionamiento de la secretaría de hacienda en cierre de vigencia. Por lo que se establece esta cuenta de cobro o factura electrónica como cuenta por pagar en la vigencia 2025. Según términos establecidos por Ley.

Para constancia se firma en Angelópolis a los 28 días del mes de febrero del año 2025.

MAURICIO QUICENO CANO
Director
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
Supervisor