ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

CONTRATO No. :MC 24 DE 2024 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7158031)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC 24 DE 2024

OBJETO : "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 20 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA : INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

SUPERVISIÓN : FRANCY HERNANDEZ ARRIETA

LIDER DE PROYECTO : Ing. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. **($7.234.729,95)**
VALOR ADICIÓN 1	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($11.417.031,72)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SITE CENTAVOS **($18.651.761,67)**
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIECIOCHO MILLNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN

	PESOS CON SESENTA Y SITE CENTAVOS **($18.651.761,67)**
FECHA DE INICIO	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1	UN (01) MES
FECHA DE PRORROGA 2	31 DE ENERO DE 2025
PRÓRROGA 2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	10 DE FEBRERO DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Sr. OSCAR LUIS HERAZO SEBA representante legal de INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con Nit: 901752114-6 en calidad de contratista de interventoría; y en calidad de SUPERVISOR de la entidad contratante, la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA identificada con cedula de ciudadanía número 1.102.868.216 de Sincelejo-sucre dejan constancia de la presente acta de terminación de plazo contractual.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$7.234.729,95**
VALOR ADICION	**$ 11.417.031,72**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 18.651.761,67**
VALOR EJECUTADO	**$18.651.761,67**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$18.651.761,67**

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA No.	**CRC-100022185**

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	14/08/2025	3,730,352.40.
PRESTACIONES SOCIALES	23/12/2024	14/02/2028	1,865,176.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2025	31/01/2028	3,730,352.40

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que no se encuentran actividades pendientes para cumplir con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta al décimo (10) día del mes de febrero de 2025 por los que en ella intervinieron.

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
Nit: 901752114-6
Representante legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
C.C. 1.102.868.216
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración
Judicial de Sincelejo
Supervisor

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.