
Cronograma Prorroga No. 2 convenio 3969

Inicio mié, 2025-01-01
Mostrar desde la semana: 10

ITEM	INICIO	FIN	%	PROGRESO	DÍAS
PRE PRODUCCIÓN					
Solicitud, aprobación, desembolso BT La Toma	20 feb	7 mar	90%		16
Revisión, aprobación y desembolso primeros entregables equipo territorial	26 feb	14 mar	0%		17
Consecución de la **prórroga convenio**	24 feb	20 mar	30%		25
Reconfirmación de **formadores**	26 feb	14 mar	10%		17
Ajustes a los **planes de ejecución** Chocó, Putumayo y Buenaventura	3 mar	20 mar	0%		18
Cesión de contrato **productores Caribe**	3 mar	7 mar	0%		5
Liquidación contratos Cinecultivo	3 mar	12 mar	5%		10
Ajustes al plan de ejecución Caribe	28 feb	12 mar	80%		13
Solicitud BT Caribe, firma de contrato y envío de póliza	7 mar	14 mar	0%		8
Rediseño del **plan de visitas de Epigrama**	10 mar	14 mar	10%		5
Solicitud de **contratación Memoria Social**	10 mar	17 mar	10%		8
Solicitud, aprobación y **desembolso BT Caribe**	14 mar	20 mar	0%		7
Solicitudes de **otrosí equipo territorial (14)** y Epigrama **(1)**	20 mar	26 mar	5%		7
Solicitud de contratación Cinecultivo para fase 2	20 mar	26 mar	0%		7
Contratación formadores (57)	20 mar	2 abr	0%		14
Solicitudes BT (4) Chocó, Buenaventura, Putumayo y Cauca Fase 2, aprobación, contratación, polizas y firmas	27 mar	2 abr	0%		7
Solicitud otrosí BT (2) Caribe y La Toma para ampliar las fechas	27 mar	2 abr	0%		7
Solicitud, aprobación y 1eros **desembolsos BT** Chocó, Buenaventura, Putumayo y Cauca Fase 2	3 abr	9 abr	0%		7
PRODUCCIÓN					
Acciones					
Escuela La Toma (5 semanas)	10 mar	13 abr	0%		35
Solicitud, aprobación y **desembolso final BT** La Toma	31 mar	6 abr	0%		7
Escuela Caribe	24 mar	28 abr	0%		36
Solicitud, aprobación y **desembolso final BT** Caribe	14 abr	20 abr	0%		7
Escuela Buenaventura	14 abr	18 may	0%		35
Escuela Chocó	14 abr	18 may	0%		35
Escuela Putumayo	14 abr	18 may	0%		35
Solicitud, aprobación y **desembolso final BT** Buenaventura, Chocó y Cauca Fase 2	28 abr	4 may	0%		7
Escuela Cauca Fase 2	21 abr	4 may	0%		14
Estrategia de comunicación					
Visita 1 de Epigrama Escuela Chocó: Quibdó y Yuto	24 abr	26 abr	0%		3
Visita 2 de Epigrama Escuela Chocó: Unguía	27 abr	2 may	0%		6
Visita 3 de Epigrama Escuela Pacífica: Yurumanguí	3 may	10 may	0%		8
Visita 4 de Epigrama Escuela Putumayo: Sibundoy y Mocoa	11 may	18 may	0%		8
Memoria Social					
Grupo focal 1. Escuela La Toma y Escuela Caribe. Escuelante	31 mar	6 abr	0%		7
Grupo focal 2. Escuela Caribe, Sibundoy, Certegui, Yurumanguí, Unguía (formadores)	28 abr	4 may	0%		7
Grupo focal 3. Escuela Sibundoy, Certegui, Yurumanguí, Quibdó (escuelantes)	5 may	11 may	0%		7
Grupo focal 4. Escuela Pto Asís, Buenaventura, Yuto, Quibdó, La toma (Formadores)	5 may	11 may	0%		7
Grupo focal 5 . Escuela Pto Asís, Unguía, Buenaventura, Mocoa, Yuto (escuelantes)	12 may	18 may	0%		7
Grupo focal 6 Escuela Pacífica, La toma, Caribe, Putumayo, Chocó (equipo territorial)	12 may	18 may	0%		7
Análisis	19 may	31 may	0%		13



Cronograma Prorroga No. 2 convenio 3969

Inicio mié, 2025-01-01

Mostrar desde la semana: 10

ITEM	INICIO	FIN	%	PROGRESO	DÍAS
CIERRE					
Entrega, revisión y aprobación de informes La Toma	14 abr	20 abr	0%		7
Solicitud y aprobación de desembolso La Toma	21 abr	27 abr	0%		7
Entrega, revisión y aprobación de informes Caribe	29 abr	6 may	0%		8
Solicitud y aprobación de desembolso Caribe	5 may	11 may	0%		7
Entrega, revisión y aprobación de informes Cauca fase 2	5 may	11 may	0%		7
Solicitud y aprobación de desembolso Cauca fase 2	12 may	18 may	0%		7
Entrega, revisión y aprobación de informes Buenaventura, Chocó y Putumayo	19 may	25 may	0%		7
Solicitud y aprobación de desembolso Putumayo, Chocó, Buenaventura	26 may	31 may	0%		6
Componente de publicaciones	19 may	31 may	0%		13
Entrega de la memoria social	19 may	31 may	0%		13
Evento virtual de articulación entre escuelas	19 may	31 may	0%		13

