Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 19 de febrero de 2025

Señores:
AYM CONSULTORÍA S.A.S (AYMCO S.A.S.)
Contratista de Interventoría - 4600102909
Interventor del contrato 4600103285

Señores:
CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Contratista – 4600103285

Referencia: Notificación de aceptación de modificación.

La supervisión en la Alcaldía de Medellín del proyecto de Mantenimiento y obras de ampliación y reposición del distrito se permite informar que, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista en su solicitud y el visto bueno de la interventoría, la entidad iniciará el proceso de ampliación de los contratos 4600103285 y 4600102909, obra e interventoría respectivamente, por un plazo adicional de noventa y dos (92) días para el contrato de obra y cientos seis (106) días adicionales y recursos adicionales por $338.584.394 para el contrato de interventoría.

Gracias por su atención

Cordialmente

Mario A. Pérez L.

Mario Alfonso Pérez Linares
Profesional Especializado
Unidad de circulación
Secretaría de Movilidad