ACTA DE CORTE N.3 FINAL DE INTERVENTORIA

OC 022-2023	INGENISS SAS	

ACTA N° 3 **De Pago N°** 3 **INTERVENTORÍA** ☑

Pago del periodo ☑

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO **DEL 01 DE MARZO 2024 AL 30 DE MAYO 2024**

CONTRATO No OC 022 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA Y/O VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

CONTRATISTA **INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** NIT 900386501

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 5 DE JUNIO DE 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 7 MESES

FECHA DE TERMINACION N.1 5 DE ENERO DE 2024

PRORROGA N.1 2 MESES

PRORROGA N.2 3 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN N.2 10 DE JUNIO DE 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 139.349.262,60

ADICIÓN N.1 $ 24.419.293,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 163.768.555,60

VALOR DEL PAGO DE PRECIOS UNITARIOS

Valor Acta sin iva	$36.176.737	$36.176.737,01
Valor IVA	19,00%	$6.873.580,03
Valor total presente acta		$43.050.317

Precio(s) unitario(s) a pagar:

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F CANT ACTA N.1	G TOTAL PARCIAL N.1 (E * F)	H CANT ACTA N.2	I TOTAL VR ACTA N.2 (H*I)	J CANT ACTA N.3 FINAL	K TOTAL VR ACTA N.3 FINAL (J*K)	L CANT ACUMULADA	M VR ACUMULADO
1	**PERSONAL**													
1,1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**													
1.1.1	Director de Interventoría	$ 4.500.000	1	59%	**200%**	5.350.321,00	2,0	10.700.642,00	5,00	26.751.605,00	2,50	13.375.802,50	9,50	50.828.049,50
1.1.2	Ingeniero Civil Residente de Interventoría	$ 3.000.000	1	100%	**200%**	5.999.900,00	2,0	11.999.800,00	5,00	29.999.500,00	3,00	17.999.700,00	10,00	59.999.000,00
1.2	**PERSONAL DE APOYO**				**200%**								0,00	0,00
1.2.2	Topografo	$ -	1	50,0%	**200%**	2.799.953,33	2,0	5.599.907,00					2,00	5.599.906,67
1.2.3	Cadenero 1	$ -	1	50,0%	**200%**	1.507.984,87	2,0	3.015.970,00					2,00	3.015.969,73
1.2.4	ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA	$ 1.920.000	1	50,0%		960.000,00	2,0	1.920.000,00					2,00	1.920.000,00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		**33.236.319,00**		**56.751.105,00**		**31.375.502,50**		**121.362.925,90**
	OTROS COSTOS DIRECTOS													
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**		**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**CANT PR**	**VALOR TOTAL**						
2.1	Papelería y copias	un		1		$ 600.411,50	**2,00**	1.200.823,00			3,00	1.801.234,51	5,00	3.002.057,51
2.2	Arriendo Oficinas (amoblada)	mes		6		$ 1.000.000,00	**2,00**	2.000.000,00	5,00	5.000.000,00	3,00	3.000.000,00	10,00	10.000.000,00
2.3	Computadores	un		6		$ 300.000,00	**2,00**	600.000,00					2,00	600.000,00
2.4	Ensayos Control de Calidad	un		100		$ 90.000,00	**21,00**	1.890.000,00					21,00	1.890.000,00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**5.690.823,00**		**5.000.000,00**		**4.801.234,51**		**15.492.057,51**
	RESUMEN GENERAL													
						COSTO TOTAL (1 + 2)		**38.927.142**		**61.751.105**		**36.176.737**		**136.854.983**
						IVA (19%)		**7.396.157**		**11.732.710**		**6.873.580**		**26.002.447**
						VALOR TOTAL		**46.323.299**		**73.483.815**		**43.050.317**		**162.857.430**

VALOR PRESETE ACTA FINAL N.3: CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

ACTA DE CORTE N.3 FINAL DE INTERVENTORIA

OC 022-2023	INGENISS SAS	

ACTA N° 3 **De Pago N°** 3 **INTERVENTORÍA** ☑

Pago del periodo ☑

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO **DEL 01 DE MARZO 2024 AL 30 DE MAYO 2024**

RESUMEN VALORES A PAGAR

Valor base global	$36.176.737,01
Valor IVA pago global	$6.873.580,03
Valor total a pagar presente acta	$43.050.317,04
Valor facturado actas anteriores	$119.807.113,93
Valor acumulado	$162.857.430,97

En San Vicente Ferrer ; a los VEINTISIETE 27 días del mes NOVIEMBRE de 2024

acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para pago del contrato de acuerdo con la cláusula Clausula primera establecida en el contrato mencionado.

DANIELA GUARIN CARDONA
SUPERVISION EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA
REP LEGAL CONTRATISTA INVENTORIA INGENISS SAS

FORMATO ACTA DE PAGO INTERVENTORIA		
CODIGO OC 022-2023	**INGENISS SAS**	**VERSIÓN** 1.0

MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA N° 3 **De Pago N°** 3 **INTERVENTORÍA** ☑ **CONSULTORÍA** ☐

Pago del periodo ☑ **Pago de Ajustes** ☐

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO DEL 01 DE MARZO 2024 AL 30 DE MAYO 2024

CONTRATO No OC 022 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)


OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA Y/O VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

No.Ítem	Descripción	Cantidad	% dedicación	No. Meses
0	**PERSONAL**			
1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**			
110%	Director de interventoría Sergio Amaury Durango	1,00	59,00%	2,50

No.Ítem	Descripción	Cantidad	% dedicación	No. Meses
0	**PERSONAL**			
100%	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**			
1.1.1	Residente de interventoría Dayana Melisa Camacho Marin	1,00	100,00%	3,00





MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA N° 3 **De Pago N°** 3 **INTERVENTORÍA** ☑ **CONSULTORÍA** ☐

Pago del periodo ☑ **Pago de Ajustes** ☐

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO DEL 01 DE MARZO 2024 AL 30 DE MAYO 2024

AVANCE DE OBRA










No.Ítem	Descripción	Cantidad	% dedicación	No. Meses
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**			
2.1	Papelería y copias	1,00		3,00

No.Ítem	Descripción	Cantidad	% dedicación	No. Meses
OTROS COSTOS	**OTROS COSTOS DIRECTOS**			
2..2	Arriendo oficinas (amobladas)	1,00		3,00

(Nombre) SERGIO AMAURY DURANGO
Director de interventoria

Melisa Camacho

(Nombre) DAYANA MELISA CAMACHO MARIN
Residente de Interventoría