Bogotá, 27 de febrero de 2025

CVBA2023-CE- 05 - 25

Señores
CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
Atn; Ing. Rafael Villar.
Representante Legal.
Calle 9 #10-05 Barrio Centenario.
Santander de Quilichao Cauca.

CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
NIT 901.666.013-2
RADICADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO 0176-2023 SOLO PARA VERIFICAR
No. 224 FECHA: 27-Feb-25 HORA: 11:30 am
RECIBIDO POR: Correo Electronico

Referencia: Contrato 2223 - 2022 "Pavimentación de tramos de la vía 25cc24-1 La Balsa - Buenos Aires - Honduras - Asnazú, sector Buenos Aires - Asnazú, en el Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Asunto: Solicitud de Prorroga

Respetados Ingeniero:

Debido a la magnitud de las Actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras construidas, terminar la ejecución de las obras complementarias, así como también la culminación del trámite de aprobación y legalización del Contrato Adicional requerido para el cumplimiento de las metas físicas del contrato nos permitimos solicitar una prórroga de dos (2) meses del contrato en comento a partir de su vencimiento.

Agradeciendo la atención a la presente.

Jaime Alberto Marín Morales
Representante Legal

C.C Ing. Edwin Lasso Zapata
Secretario De Infraestructura

Ing. Andrés Arturo Mejía
Supervisor del Contrato