MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	000-578 DE 2023
OBJETO.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS EJES DE MOVILIDAD EN LA CARRERA 24 Y CALLE 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
CONTRATISTA.	CONSULTORES & CONSTRUCTORES HCP SAS R/L HUGO ARMANDO ARIAS R.
SUPERVISOR.	ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ SEGÚN RESOLUCION 156 DEL 07 DE MARZO DEL 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS CON 00/100 M/CTE ($150.000.000,00)
PLAZO INICIAL.	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No.1	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE LA PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1	13 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE LA PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1	VEINTINUEVE (29) DÍAS
REINICIO No.1	14 DE MARZO DE 2025
NUEVA FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Arauca a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, se reunieron HUGO ARMANDO ARIAS RINCON, en calidad de contratista y representante de CONSULTORES &

CONSTRUCTORES HCP SAS y la **ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ** profesional universitario SIM, en calidad de Supervisora del contrato de interventoría 000-578 del 2023 mediante resolución No 156 del 07 de marzo del 2024, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No.1.

PRIMERO: Que el día catorce (14) días del mes de marzo de 2025, se allega por parte del contratista de obra un oficio en el cual solicita el reinicio No. 1, ya que a la fecha se subsanaron todos los inconvenientes al cual se le dio la suspensión No. 01

FECHAS PACTADAS

FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO	14 DE MARZO DE 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2025

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025.

CONSULTORES & CONSTRUCTORES HCP SAS
R/L HUGO ARMANDO ARIAS R.
Interventor Externo – Cto No. 578 de 2023

ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitario SIM
Supervisor Según Resolución 156 del 07 de marzo del 2024