BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20255820004513
Fecha: 12-03-2025
20255820004513

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: Viabilidad a la solicitud de suscribir ampliación 4 de la suspensión No. 6 al contrato de obra pública COP 815-2022 cuyo objeto es: *"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY."*

Cordial saludo,

En mi calidad de ordenadora del gasto y con fundamento en el concepto técnico del profesional de apoyo a la supervisión, me permito otorgar viabilidad para que se inicie el trámite correspondiente a la ampliación 04 de la suspensión No. 6 del Contrato de Obra COP-815-2022, por un término de tres (03) meses, comprendidos entre el 14 de marzo de 2025 y el 13 de junio de 2025 con fecha de reinicio el 14 de junio de 2025 y nueva fecha de terminación del contrato el 07 de agosto de 2025.

Atentamente,

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual

Elaboró: Andrea Catalina León Quintero – Contratista Infraestructura FDLK

Revisó y Aprobó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK
Rosmery Poveda Orduña – Profesional Transversal de Infraestructura – FDLK

Revisó: Saira Marcela Arteaga Silva– Profesional jurídico - Infraestructura FDLK