ADICIONAL EN PLAZO N°. 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 4594 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN SEDE URBANO MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente adicional se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **YENNY LUZNEY GONZALEZ SUAREZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 23.731.310 DE MARIPI, actuando en nombre y representación legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI**, con **NIT. 901.119.446-2**, debidamente autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente documento se denominará la J.A.C., hemos acordado celebrar **ADICIONAL EN PLAZO N°. 01** del Convenio N°. **4594 DE 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1.–** Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, el departamento suscribió Convenio N°. **4594** de 2024, con la J.A.C.**,** cuyo objeto es: **CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN SEDE URBANO MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA. 2. -** Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del Convenio N°. **4594** de 2024, el valor se estableció en la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($43,543,314.84). 3. -** Que, Según la cláusula quinta del mencionado convenio el plazo de ejecución se estableció a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024. **4.-** Que, el día 20 de diciembre de 2024, el supervisor y la J.A.C. suscribieron la respectiva acta de inicio del Convenio N°.**4594** de 2024. **5.-** Que, el día veintisiete (27) de diciembre de 2024 se suscribió Acta de Suspensión N°. 1., **6.-** Que el día trece (13) de marzo de 2025 se reinició Convenio N°. **4594** de 2024. **7.-** Que, mediante solicitud presentada por **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA,** Asesora para Infraestructura Educativa de la Gobernación de Boyacá, como supervisora del Convenio N°.**4594** de 2024 solicita adelantar el trámite prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **A.-** Que la Supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por la Junta de Acción Comunal Central del municipio de Maripi por la cual se establece una prórroga de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. Por ello y lo anteriormente expuesto, y con la responsabilidad de atender la necesidad de la población educativa del municipio afectado y cumplir con el objeto y alcance proyectado dejando y entregando las obras funcionales, de manera respetuosa, me permito solicitar a ustedes comedidamente, PRORROGA AL CONVENIO SOLIDARIO No 4594 DE 2024, POR UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. **8.-** Que el convenio se encuentra actualmente en ejecución y es viable jurídicamente la celebración de su adicional en tiempo. **9.-** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente **ADICIONAL EN PLAZO N°**. **01** al Convenio **N°**. **4594 de 2024**, de conformidad con las siguientes

cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN DEL PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del Convenio N°. **4594 de 2024** en **cuarenta y cinco (45) días** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. –** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del convenio será de **CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Convenio N°. **4594 de 2024,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los

14-03-2025

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación

JAC VEREDA CENTRAL
MUNICIPIO DE MARIPI
R./L. **YENNY LUZNEY GONZALEZ SUAREZ**

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUÍO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyecto: Andrés Ruiz Alba
Profesional E.

Revisó: Camilo Ortiz S. Profesional C.

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 14/03/2025