Outlook

[Draft] APROBACION FINANCIERA Y JURIDICA MOD.2 CONTRATO 4600102909

Desde

Borrador guardado Vie 14/03/2025 15:06

Para Mario Alfonso Perez Linares <marioa.perez@medellin.gov.co>; Agustin Eduardo Rodriguez Cortes <agustin.rodriguez@medellin.gov.co>

CC Jaime Andres Duque Tamayo <jaime.duque@medellin.gov.co>

Buenas tardes Supervisor Mario

En la plataforma ARANDA se encuentra cargado el Anexo de modificación No. 2 del contrato 4600102909 , consistente en

AMPLIACIÓN No. 02: Ampliar el plazo de ejecución contractual por el término de CIENTO SEIS (106) DÍAS, contados a partir del diecisiete (17) de marzo hasta el treinta (30) de junio de 2025, ambas fechas inclusive.

ADICIÓN No. 01: Valor. Adicionar recursos por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($338.584.394), incluido IVA. Este monto equivale a 237,85 SMMLV de 2025 y representa el 104,32% del valor original del contrato expresado en SMMLV.

Este anexo se encuentra revisado y aprobado por los apoyos profesionales FINANCIERO y JURIDICO, Jaime Andrés Duque Tamayo y Clara Isabel Bohorquez Ortiz.

Agradecemos una vez cargado en SECOP con la documentación que hace parte de esta modificación, nos lo haga saber para estar pendientes de los flujos de aprobación.