GP CONSTRUCCIONES E IINVERSIONES S.A.S

Cartagena, 06 de marzo de 2025

Arquitecto:

SADIEL DAVID GAMEZ MENDOZA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Correo: obraspublicas@turbaco-bolivar.gov.co
Turbaco-Bolívar.

Referencia: Contrato de Interventoría **MC-025-2024**, OBJETO: **INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DISTRITO DE POLICÍA TURBACO BOLIVAR.**

Asunto: Solicitud Otro Sí N.001 al Contrato de Interventoría MC-025-2024

Cordial saludo:

Por medio de la presente, yo **ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ LEMUS** actuando en calidad de interventor del contrato de la referencia, me dirijo a usted para solicitar formalmente una adición en tiempo y recursos al mencionado contrato.

Consideraciones:

1. El Contrato de Obra No. **LIC-007-2024**, objeto de nuestra interventoría, el cual se ha tramitado una adición en tiempo de **TREINTA (30) DÍAS** y en recursos por valor de **DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES MONEDA CORRIENTE ($250.000.000,00 M/CTE)**.
2. Esta adición al contrato de obra implica un aumento en las responsabilidades y el tiempo requerido para la adecuada ejecución de nuestras labores de interventoría, incluyendo, pero no limitándose a:
   - ✓ Supervisión y control de las actividades adicionales de obra.
   - ✓ Revisión y aprobación de los nuevos cronogramas y presupuestos.
   - ✓ Elaboración de informes de seguimiento y control actualizados.
   - ✓ Participación en reuniones y comités adicionales.
3. En consecuencia, se hace necesario ajustar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. **MC-025-2024** en **TREINTA (30) DÍAS**, así como incrementar el valor del contrato recursos para la Interventoría, para cubrir los costos adicionales asociados a estas nuevas actividades.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

- Aprobar la adición en tiempo de **TREINTA (30) DÍAS** al Contrato de Interventoría No. **MC-025-2024.**

- Aprobar la adición en recursos por valor de **VEINTE Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 27.825.541,52 M/CTE)** para un valor actualizado de **OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 83.476.624,56 M/CTE)**
- La pronta elaboración del **Otro Sí No. 001** correspondiente para la adición en tiempo y recursos del contrato de interventoría.

Adjunto a la presente, el análisis detallado de los costos adicionales requeridos para la interventoría.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que considere necesaria.

Atentamente

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ LEMUS
RL GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S