CRONOGRAMA PRODUCCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA

2024

TEC | PRLOG | TADM | PRLOG

octubre 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju
Selección Producción Artistica																															
Estructuración Anexos																															
Asignación proveedor																															
Visitas Técnica																															
Consolidación Fichas Técnicas																															
Solicitud Plaza de Bolívar																															
Visto Bueno Ministerio de Cultura																															
Solicitud Palacio de Justicia																															
Solicitud Anden Catedral																															
Solicitud Galeria Alcaldía																															
Solicitud Congreso																															
Solicitud IDU																															
Permiso desmontaje Astas																															
Montaje estructural																															
Montaje video																															
Montaje Sonido																															
Montaje Iluminación																															
Calibración																															
Pruebas																															
Show																															
Desmontaje																															

noviembre 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
Selección Producción Artistica																														
Estructuración Anexos																														
Visitas Técnica																														
Inicio de montaje																														
Consolidación Planimetría																														
Consolidación Información Artistica																														
Trámite PULEP																														
Gestión Sayco y Acinpro																														
Consolidación Documentos Estruct.																														
Radicación SUGA																														
Montaje estructural																														
Montaje video																														
Montaje Sonido																														
Montaje Iluminación																														
Calibración																														
Pruebas																														
Show																														
Desmontaje																														

diciembre 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	lu	Ma
Montaje Protección																															
Montaje Oficinas																															
Montaje Campo																															
Ensayo General																															
Resolución de Aprobación - SEC GOB																															
Montaje estructural																															
Montaje video																															
Montaje Sonido																															
Montaje Iluminación																															
Calibración/iluminación Sonido																															
Pruebas Ensayos																															
Desfile inagural																															
Show																															
Producción Logística Show																															
Desmontaje																															
Desmontaje Vestimentas																															
Desmontaje Cerramientos																															
Desmontaje Generadores																															
Desmontaje Oficinas																															
Desmontaje Protección																															
Aseo Final																															