
PROYECTO "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024"
LÍNEA DE TIEMPO HITOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 654 DE 2024

HITO	LÍNEA DE TIEMPO		
N°	ACTIVIDAD / HITO	DIA	RESPONSABLE DE REPORTE
1	Contratación equipo administrativo y productores	3-16 de octubre	COORDINACIÓN
2	Selección Directores artísticos	17 - 21 de octubre	COORDINACIÓN
3	Contratación directores artísticos	22 - 25 de octubre	ADMINISTRATIVA
4	Laboratorio de creación	22 - 25 de octubre	COORDINACIÓN
5	Definición de fichas técnicas	23 - 25 de octubre	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, TÉNICA Y LOGÍSTICA
6	Contratación producción técnica	25 de octubre al 20 de noviembre	ADMINISTRATIVA
7	Contratación producción logística	30 de octubre al 27 de noviembre	ADMINISTRATIVA
8	Convocatoria artística	24 -30 de octubre	COORDINACIÓN
9	Publicación artistas habilitados	5 de noviembre	COORDINACIÓN
10	Permisos SUGA	15-20 de noviembre	PRODUCCIÓN LOGÍSTICA
11	Audiciones	7 - 9 de noviembre	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
12	Selección de artistas	11-12 de noviembre	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
13	Contratación artistas	13-15 de noviembre	COORDINACIÓN
14	Ensayos	18 nov - 10 dic	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
15	Montaje	2-13 de diciembre	PRODUCCIÓN TÉCNICA
16	Ensayo general	11 de diciembre	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, TÉNICA Y LOGÍSTICA
17	Funciones	14 de diciembre	COORDINACIÓN



***HITO**

AVANCE: Actividades realizadas o terminadas / actividades planeadas
Terminada a 21 octubre: contratación equipo