Outlook

Fwd: Solicitud de prorroga N°2

Desde BLANCA CASTRO <consuintersas2011@gmail.com>
Fecha Vie 14/02/2025 4:35 PM
Para Jenny Andrea Sanchez Mendoza <jasanchezme@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA N° 1 SUMINISTROS (2).pdf; cominicado entrega.pdf; RETRASO EN LA ENTREGA.pdf; Registro fotografico de los productos adisposicion.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **BLANCA CASTRO** <consuintersas2011@gmail.com>
Date: vie, 14 feb 2025 a las 15:21
Subject: Solicitud de prorroga N°2
To: <jasanchezme@sena.edu.co>

Buenas tardes

Envió solicitud de prórroga y documentos soporte justificación del contrato de suministros N° CO1.PCCNTR.7067546 DEL 2024. Objeto: Contratar la compra de materiales de forma industrial - FIC para la formación titulada, complementarias y programas especiales del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca.

--



NIT. 900448417-6
CARRERA 24 # 22 - 17 B. 7 DE AGOSTO
CEL. 3112149484

Por favor, antes de imprimir este documento considere la necesidad de hacerlo.
Si es inevitable, hágalo preferiblemente en papel reciclado. ¡Gracias!
Cuidar nuestra tierra es responsabilidad de todos.

--



NIT. 900448417-6
CARRERA 24 # 22 - 17 B. 7 DE AGOSTO
CEL. 3112149484

Por favor, antes de imprimir este documento considere la necesidad de hacerlo.
Si es inevitable, hágalo preferiblemente en papel reciclado. ¡Gracias!
Cuidar nuestra tierra es responsabilidad de todos.

Imposeg INDUSTRIAL S.A.S.

Bogotá, febrero 14 de 2025

Señores:
CONSORCIO SUMINISTROS 2024
NIT. 901892815
La Ciudad

Asunto: Notificación sobre disponibilidad de productos

Por medio de la presente, me permito informarles, de manera respetuosa, que en relación con su solicitud de adquisición de los **Arneses para rescate bicolor en H**, con 6 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales y 2 hombros), fabricados en reatas de poliéster y certificados con la norma ANSI, de referencia **WCOHAA26FLGT**, lamentablemente no hemos podido cumplir con la entrega de las 12 unidades solicitadas en este momento.

Esto se debe a que nuestros proveedores nos han comunicado que, debido a ajustes en inventario e importación, las entregas se encuentran programadas para un plazo aproximado de 15 días, contados a partir de la fecha actual.

Agradecemos su comprensión y la oportunidad que nos brindan de ser su proveedor en esta compra.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud adicional.

Cordialmente,

Rafael A. Cita Rueda
Director Comercial Bogotá
3148809371

CONSORCIO SUMINISTRO 2024

Arauca, 14 de febrero de 2025

Señora:
JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA
Supervisora Cto. No. CO1.PCCNTR.7067546
DE 2024

Arauca

REFERENCIA: Contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024

ASUNTO: Solicitud De Prorroga A La Suspensión Contrato No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024
Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN INDUSTRIA - FIC PARA LA FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA.

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para comunicarles que en marco de la ejecución del contrato de la referencia, se adelantaron las diligencias de compra de los productos contratados, proceso en el que hemos enfrentado dificultades en la recepción de la totalidad de los mismos debido a retrasos logísticos con proveedores tanto dentro como fuera de la ciudad; adicionalmente, algunos de los productos son de origen importado y actualmente nos encontramos a la espera de su arribo al país. Por lo anterior se han generado demoras en los tiempos de entrega. Dado que los proveedores han informado que las entregas se podrán realizar hasta inicios del mes de marzo del presente año 2025, solicitamos su aprobación para extender el plazo de la suspensión a fin de cumplir con la totalidad del suministro en los términos contractuales.

Soportado en lo anterior se solicita se estudie la posibilidad de hacer una prórroga de veinte (20) días a la suspensión N°2 del Contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7067546 de 2024, suscrito a nombre del Consorcio Suministros 2024, identificado con NIT 901892815-0.

Aclaramos que nos comprometemos a mantener vigentes las pólizas del presente contrato y cumplir todos los requisitos para continuar la ejecución y efectuar el proceso de liquidación.

Agradecemos su comprensión y gestión frente a esta solicitud. Quedamos atentos a su respuesta y a cualquier información adicional que se requiera.



BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA
CC. 68.296.585 de Arauca
Representante Legal CONSORCIO SUMINISTROS 2024 identificada con NIT. 901892815-0
consuintersas2011@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PRODUCTOS DEL SUMINISTRO DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024















Cineleco s.a.s
consorcio de ingenieros eléctricos
Suministro e instalación de materiales eléctricos y cableado estructurado
Calle 14 No.12-65 L. 129
Teléfonos: 560 5472
Movil: 320 2701640
cinelecosas@hotmail.com
VIAKON CENTELSA Procables SIEMENS legrand OSRAM
900.440.242-8

Bogotá D.C, 14 de febrero del 2024

Señores:
Consorcio suministros
Ciudad

ASUNTO: Entrega de material

Me pongo en contacto para informarle sobre una situación que ha afectado la entrega de su pedido y ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.

Debido a retrasos imprevistos en el proceso de importación, nos hemos visto imposibilitados de cumplir con la fecha de entrega inicialmente acordada. Estos contratiempos en la cadena de suministro han sido ajenos a nuestro control y han afectado la disponibilidad de los materiales solicitados.

Nos complace informarle que hemos resuelto los problemas logísticos y que su pedido está programado para ser entregado el próximo jueves, 20 de febrero de 2025.

Estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar que no haya más demoras y que reciba su material en óptimas condiciones. Para prevenir futuros retrasos, hemos implementado las siguientes acciones:

- Revisión y mejora de nuestros procesos de importación para identificar y mitigar posibles puntos de fallo.

- Establecimiento de canales de comunicación más directos con nuestros proveedores internacionales para una coordinación más efectiva.

- Incremento de nuestros niveles de inventario de seguridad para garantizar la disponibilidad de productos en caso de retrasos imprevistos.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita asistencia adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarle y asegurarnos de que su experiencia con nosotros sea lo más satisfactoria posible.

Una vez más, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por este inconveniente. Valoramos su confianza en nosotros y estamos comprometidos a brindarle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente,

Martin Angulo
Jefe de despachos
Cineleco SAS
5082212