	DIRECCION TÉCNICA	DIRECCIONAMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL	
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811038324-4	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		
	Código: CP-000.00	Versión: 00	Página 1

Medellín, 08 de noviembre de 2024.

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que de acuerdo con la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el contratista Guardacuencas **CLAUDIA ELENA MAZO VILLA**, identificado con Cedula de ciudadanía **N° 1.013.536.295,** presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

NRO. DE CONTRATO	CPS-1005-2024		
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES, 18 DÍAS	FECHA DE INICIO 13/06/2024	FECHA DE TERMINACIÓN 30/12/2024
VALOR CONTRATO Hasta:	AVANCE/PERIODO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
$ 17.622.084	$ 3.628.065	$ 6.392.305	$ 11.229.779
Honorarios hasta:			
$ 13.707.365	$ 2.822.106	$ 5.931.757	$ 7.775.608
Gastos de viaje hasta:			
$ 3.914.719	$ 805.959	$ 1.535.160	$ 2.379.559

La supervisión da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo según saldo en contrato, contratista cumplió con las actividades del objetocontractual, con el pago de la seguridad social (salud y pensión); la entrega de sus reportes y el informe mensual.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	FACTURA No. 04	PERIODO	del 18 de octubre al 30 de octubre de 2024
		VISITAS/RECORRIDOS	21
VALOR A COBRAR (LETRAS)	Tres millone seiscientos veintiocho mil sesenta y cinco pesos m/l. $ 3.628.065		
AMORTIZACION/ANTICIPO	N/A		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiera o el coordinador administrativo por falta de revisión; por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas.

Cordialmente,

CESAR MORA.
Supervisor del contrato Asignado CPS.
R/ Cesar Mora – Supervisor Asignado Cps.
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla de seguridad social-cuenta de cobro
Declaración juramentada RIA-certificación bancaria
Certificado SST-Acta de inicio-Certificado informe
Copia: Carpeta del contrato **CPS-1005-2024.**

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA NIT 811058424-6	CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Código: FT-SST-06
		Versión: 00
		Fecha de Aprobación Día/mes/año
		Página 1 de 1

SG-SST

PERIODO / OCTUBRE - 2024			
Contratista:	Claudia Elena Mazo Villa		
Documento de identidad:	1013536295		
Numero Contrato	CPS-1005-2024		
PRESTAR LOS SERVICIOS, COMO GUARDACUENCAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C.I. 4600016986 DE 2024. CELEBRADO ENTRE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA–SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.			
Periodo o servicio facturado	• DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024 • GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024		
Numero de factura	4		
EPS	NUEVA EPS		
Fondo de pensiones	PORVENIR		
Nombre de la ARL	SURA		
Tarifa de riesgo del afiliado	1,300,000		
Tarifa de riesgo paga	13,600		
Porcentaje de riesgo	1,044		
Periodo pagado seguridad social	SEPTIEMBRE DE 2024		
Periodo de servicio	SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de pago de la Planilla	10/18/2024		
Numero de planilla	4568929891		
Soporte de pago	NO PRESENTA		
Fecha y hora en que se verifico con el operador	06/11/2024 - 2:38.PM		
Operador		**Radicado #**	

Observaciones: El contratista debe presentar la planilla paga el día 16 de noviembre en caso contrario la supervisión deberá suspender toda actividad laboral

Juan Felipe morales hoyos.
Profesional en SST
Reforestadora Integral de Antioquia