CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 23000848 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S NIT 901.598.072-5
OBJETO	33600C1174 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO
VALOR INICIAL	$78.822.400 SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS
VALOR TOTAL EJECUTADO	$78.822.400 SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS
PLAZO	DOS (02) MESES
PRORROGA 1	HASTA 24/11/2023
CDP	14823 – 21/06/2023
RP	35123 – 01/08/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA – AUXILIAR 1

En la ciudad de paz de ariporo, el día 04/12/2023, se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato No. 23000848 H4 DE 2023, cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO, el señor HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO representante legal de INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E S.A.S NIT. 901598072-5, en calidad de contratista y la funcionaria MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA, auxiliar 1, identificada con la C.c 23.791.073, obrando en calidad de Supervisora del contrato por parte de la Entidad Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil NIT: 899999059-3.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08 de agosto de 2023

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N. 1: HASTA 24/11/2023.

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 24 de noviembre de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 78.822.400
Setenta y ocho millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos pesos.

FORMA DE PAGO:

Se pagará la totalidad del contrato a la entrega y recibo a satisfacción del servicio prestado, bien

Adquirido o producto, previa certificación suscrita por el supervisor.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado $ 78.822.400
Valor pendiente pago $ 78.822.400

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 78.822.400		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 78.822.400	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 78.822.400
VALOR NO COBRADO			$ 0
TOTALES	$78.822.400	$ 78.822.400	$ 78.822.400

.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el recibo final.

GARANTÍAS: El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Representante Legal
INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E
Contratista

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisor

Vo Bo DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
Director Regional Oriente
Ordenador del gasto