ACTA PARCIAL 4 Contrato No 2106 de 08 de JULIO de 2024 SECOP II CO1.PCCNTR 6493732 – ASOCIACION DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira, en la secretaria de Desarrollo Agropecuario se reunieron OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ en calidad de Supervisora y el señor Sergio Andrés Flórez Holguín, en representación de la Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO, en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta del Contrato 2106 del 8 de Julio de 2024. Conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PDEA A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO.
NIT DE LA ENTIDAD	900.236.826 – 5
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA	Sergio Andrés Flórez Holguín
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.940.125 de Quinchía, Risaralda
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.2.02.02.008 – Fondo – 20 Disponibilidad No 1845 del 26 de abril de 2024 Registro No 3651 del 10 de julio de 2024 Registro No. 5781del 09 de octubre de 2024 - Adición
PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIÓN	45 DIAS
FECHA DE INICIACION	10 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	09 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 de noviembre de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 59.900.000

ACTA PARCIAL 4 Contrato No 2106 de 08 de JULIO de 2024 SECOP II CO1.PCCNTR 6493732 – ASOCIACION DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO

VALOR ADICIÓN	$29.950.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$89.850.000
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Dos actas parciales mensuales vencidas cada una por valor de $19.964.670 y un acta final por valor de $19.970.660; y el valor de la adición se cancelará mediante un acta parcial por valor de $20.000.000 y un acta final por valor de $9.950.000
FECHA DE ELABORACIÓN:	23 de noviembre de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			**$ 59.900.000**
Valor Adición			**$ 29.950.000**
Valor total de actas pagadas	$	59.900.000	
Valor presente acta	**$**	20.000.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	9.950.000	
SUMAS IGUALES	$	**89.850.000**	**$ 89.850.000**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 20.000.000

OBSERVACIONES: El contratista hace entrega del Informe Parcial técnico del contrato de prestación de servicios No. 2106 del 08 de julio en el cual relaciona las actividades ejecutadas del 10 de octubre al 09 de noviembre de 2024, con un porcentaje de avance del 88%

En resumen, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

1. Elaborar el cronograma de formulación y/o actualización del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA Risaralda.

AVANCE: En el desarrollo del presente alcance se realizaron las siguientes actividades

Se elaboro y presentó el cronograma de formulación y/o actualización del PDEA

ACTA PARCIAL 4 Contrato No 2106 de 08 de JULIO de 2024 SECOP II CO1.PCCNTR 6493732 – ASOCIACION DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO

Avance 100%

2. Elaborar el cronograma para la realización de las mesas de consenso municipal en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR.

AVANCE: En el desarrollo del presente alcance se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboro y presentó el cronograma para la realización de las mesas municipales.

- Se elaboro y presento el cronograma para la realización de las mesas municipales de socialización de las herramientas que quedaron establecidas en el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA Risaralda, enmarcadas en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.

Avance actividad 100%

3. Contratar con el equipo interdisciplinario necesario y relacionado para llevar a cabo las actividades requeridas en el objeto de la presente convocatoria.

AVANCE: Se realizó la contratación del equipo:
1 profesional Especializado
1 profesional Universitario y
1 técnico

Se realizó adición de los contratos del equipo:
1 profesional Especializado
1 profesional Universitario y
1 técnico

Avance actividad 100%

4. Recopilar y consolidar la información requerida para ser entregada a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, al líder del proceso de planeación como insumo para la elaboración del documento del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA Risaralda.

ACTA PARCIAL 4 Contrato No 2106 de 08 de JULIO de 2024 SECOP II CO1.PCCNTR 6493732 – ASOCIACION DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO

AVANCE: - Se recopilo y consolido la información de diagnóstico territorial, priorización de cadenas productivas, diagnostico por enfoque municipal y la información de contexto productivo generado en las diferentes mesas municipales y departamentales, como insumo para la determinación de las actividades a desarrollar con el servicio de extensión agropecuaria, construcción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria.

De igual forma se consolido la información suministrada por la secretaria en lo relacionado al contexto territorial, estadísticas actualizadas, análisis poblacional, mapeo de actores, determinantes ambientales, las cuales se incorporarán al documento del plan departamental de extensión agropecuaria.

Se recopilo la información suministrada por la secretaria de Desarrollo Agropecuario, frente a las herramientas que se van a implementar para la prestación del servicio de extensión agropecuaria, con lo cual se elaboró la presentación.

Avance actividad 100%

5. Contar con los medios necesario para desarrollar las mesas de consenso municipal en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR, tales como: fotocopias, video vean, portátil, almuerzos y/o refrigerios, acorde al cronograma establecido para su realización.

AVANCE: - Se llevaron a cabo la realización de 14 mesas en los municipales y 3 mesas departamentales.

Donde se realizó la orientación de los talleres mediante la implementación de la herramienta entregada por la secretaria de Desarrollo Agropecuario para realizar el levantamiento de la información requerida en el proceso de actualización del PDEA, la cual contiene los siguientes aspectos:

- Contexto municipal
- Diagnostico territorial
- Priorización de cadenas productivas
- Diagnostico por aspecto del enfoque municipal.
- Determinación de las actividades de extensión agropecuaria a desarrollar En el Municipio como prioridad por aspecto y componentes en la línea de tiempo.

y se realizaron 2 mesas departamentales con grupos étnicos y con los secretarios de desarrollo rural de los municipios, realizando la misma metodología establecida en los talleres municipales.

Avance actividad 100%

- Se realizaron 5 mesas municipales de socialización de las herramientas para el servicio público de extensión agropecuaria, en los municipios de:

- Quinchía
- Mistrató
- Belén de Umbría
- Balboa
- La Celia

Avance actividad 36%

Observación: en el presente oficio se soporta que se coordinó el trabajo de campo para validar la información levantada en las sesiones de las mesas municipales y departamentales que se constituyen en la información de soporte para la actualización del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA Risaralda 2024 – 2027 y de socialización de las herramientas establecidas en el mismo.


NOTA:

El suscrito interventor hace constar que el contratista Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO, cumplió parcialmente con el objeto contractual **“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PDEA A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.”**. El porcentaje de avance en ejecución es del 88%.

ACTA PARCIAL 4 Contrato No 2106 de 08 de JULIO de 2024 SECOP II CO1.PCCNTR 6493732 – ASOCIACION DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO

El contratista Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (N.A.).

Observación: Por ser una Entidad sin Ánimo de Lucro, no están obligados a presentar planilla de pago detallada, presentan los certificados parafiscales firmados por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.



SERGIO ANDRES FLOREZ HOLGUÍN
Contratista



OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ
Supervisora del Departamento

Nombre de quien elaboró: Olga Lucia Duarte González