Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., MARZO DE 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	
CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA					

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	6055 DE 2024	
6. NOMBRE CONTRATISTA	SUPLEMEDICOS S.A.S	
7. NIT/CEDULA	900399132-1	
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."	
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	**$ 73.000.000**	**SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CT**
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	**1 MES**	
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	Está solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención de los pacientes de las distintas unidades de la Subred integrada de servicios en salud Sur Occidente E.S.E, como Kennedy, Bosa, Tintal y Fontibon mediante el suministro material de osteosintesis en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirurgico en las diferentes especialidades con el suministro de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una **Adición y prórroga** al Contrato No. **6055 de 2024**, la ejecución del contrato es de un **63%** con un valor ejecutado de **$105,783,979** millones de pesos y vence el **16 de MARZO de 2025** con un valor inicial de **$60.000.000** millones de pesos,con un promedio mensual de consumo de $ 70.000.000 millones de pesos y un saldo por ejecutar de **$61,216,021** millones de pesos, el cual se encuentra parcialmente comprometido.	
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN		

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.763.842
Instrumentadora Quirúrgica

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
15. Nombre del Director o Jefe de Oficina
(Según Corresponda)

14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

JESUS VIZCAINO BEJARANO
16. Nombre Director Financiero (E)
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: _____ (_) folios.

VALE 16 Mar/2025

Material Medico Quirurgico
$ 28'749.350.782

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. ____6055 DE 2024____	FECHA DEL INFORME :	03 MARZO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S	NIT O C.C	811041784 - 3	Valor Inicial:	$60.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	MANUEL MESA RESTREPO	Cedula Representante	8.355.354	Adición:1	$27.000.000	Prorroga: 1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición:2	$30.000.000	Prorroga: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	$50.000.000	Prorroga: 3	17/01/2025	16/02/2025
						Prorroga: 4	17/02/2025	16/03/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Valor Total:	$167.000.000	Fecha Terminación actual		16/03/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			16/03/2025					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	020-41998	18-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 8.472.105	8.472.105	158.527.895	5%	
2	020-41999	18-10-2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.632.431	10.104.536	156.895.464	6%	
3	020-42310	18-11-2024	NOVIEMBRE	20-11-2024	$ 1.017.742	11.122.278	155.877.722	7%	
4	020-42581	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 5.289.568	16.411.846	150.588.154	10%	
5	020-42580	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 4.036.133	20.447.979	146.552.021	12%	
6	020-42579	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	21.880.837	145.119.163	13%	
7	020-42578	4/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.432.858	23.313.695	143.686.305	14%	
8	020-42954	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.966.831	31.280.526	135.719.474	19%	
9	020-42955	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 10.173.288	41.453.814	125.546.186	25%	
10	020-42952	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 16.014.188	57.468.002	109.531.998	34%	
11	020-42953	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 7.565.487	65.033.489	101.966.511	39%	
12	020-42951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 9.499.846	74.533.335	92.466.665	45%	
13	020-42950	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 982.674	75.516.009	91.483.991	45%	
14	020-43089	20/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 12.052.623	87.568.632	79.431.368	52%	
15	020-43120	22/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 5.874.712	93.443.344	73.556.656	56%	
16	020-43135	23/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 4.773.136	98.216.480	68.783.520	59%	
17	020-43308	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 286.571	98.503.051	68.496.949	59%	
18	020-43309	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 4.348.260	102.851.311	64.148.689	62%	
19	020-43316	5/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 1.499.810	104.351.121	62.648.879	62%	
20	020-43512	20/02/2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 1.432.858	105.783.979	61.216.021	63%	
	TOTAL				105.783.979	105.783.979	61.216.021	63%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO			
EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOSOCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CT	$	105.783.979
Saldo por ejecutar	SESENTA Y UN MILLONES DOSIENTOS DIECISEIS MIL CERO VEINTIUN PESOS M/CT	$	61.216.021
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.432.858		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		
020-43512* *	FEBRERO DE 2025		
VALOR A PAGAR	$ 1.432.858		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:			
ANEXOS:			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES		
C.C. No.	52768842		
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA		
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY		

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768842
Instrumentadora Quirúrgica

614

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Marzo de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 4 y prórroga No. 5, al contrato 6055-2024, suscrito con SUPLEMEDICOS S.A.S., Suministro material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
4. VALOR SOLICITADO	$ 73.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Setenta y Tres Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Subgerente Corporativo (E)

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 0614

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 73.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 73.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6055-2024 PRORROGA 5 ADICION 4 SUSCRITO CON SUPLEMEDICOS S.A.S. PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Se expide a solicitud de MARIN SALAZAR TATIANA EUGENIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 01/03/2025

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: viernes, 7 de marzo de 2025 16:04
Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381