FECHA:	11/03/2025		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN		
NUMERO DE CONTRATO:	IUD2024796		
CONTRATISTA:	MERIDIANO COMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S / NIT: 900.586.377-0		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de Servicios de apoyo logístico bajo su propio riesgo, autonomía e independencia para apoyar las actividades operativas, logísticas y asistenciales para el desarrollo de actividades relacionadas con contratos y/o convenios donde la Institución actúe como ejecutor.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses y 15 días, contados a partir de la aprobación de la garantía única, sin superar el 31 de diciembre de 2024.		
FECHA DE INICIO:	15/10/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** **FECHA DE EJECUCIÓN** (hasta cuándo, para los casos de terminación bilateral)	30/03/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.0000) / CDP No. 2024-1793 del 03 de octubre de 2024.		
SUPERVISOR:	JUAN JOSÉ TORRES RAMÍREZ		

TIPO DE SOLICITUD:

Modificación No. 02 al Contrato No. IUD2024796

El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad.

Datos de la modificación		**Modificación No. 02**	
Adición	**Prórroga***	**Suspensión**	**Reinicio**
Valor a adicionar: *N/A*	Plazo de la prórroga: **Noventa días (90) días**	Fecha inicio de la suspensión: N/A	Fecha del reinicio: N/A
		Plazo de la suspensión: N/A	Fecha prevista para la terminación en virtud del reinicio: N/A
CDP No.N/A			
		Fecha terminación de la suspensión: N/A	
Valor total del contrato: N/A	Fecha prevista para la terminación en virtud de la prórroga: **30/06/2025.**	Fecha prevista para la terminación en virtud de la suspensión: N/A	

Cesión	**Terminación anticipada**	
Nombre del cesionario: N/A	Fecha de la terminación: N/A	Terminación unilateral: N/A Terminación bilateral: N/A

	Fecha inicio de la cesión: N/A		

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

La necesidad de la prórroga se realiza teniendo en cuenta las dificultades asociadas a las temporadas de lluvia y al orden público en algunas zonas objeto de intervención, que a su vez han dificultado en poder avanzar en las diferentes actividades operativas, logísticas y asistenciales en cumplimiento del Objeto contractual y con el debido acompañamiento desde la Vicerrectoría de Extensión. Lo anterior con el objetivo de no afectar la conveniencia del contrato y de esta forma poder culminar cada una de las actividades de cierre de proyectos, cuyos recursos logísticos están asociados a este contrato y que, por diversas circunstancias, se requiere extender nuevamente el plazo de ejecución del mismo.


Además, se identifican compromisos que van a iniciar su ejecución aproximadamente el 15 de marzo del presente año, sobre lo cual ya se ha realizado coordinación con otros actores involucrados, motivo por el cual se hace necesario prorrogar por 90 días más dicho contrato, para cumplir con las metas trazadas.

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud: (este listado es enunciativo, para algunos casos no aplican todos los documentos y para otros en concreto pueden aplicar otros documentos). Ver lista de chequeo.

1. Formato autorización consulta y descargas antecedentes.
2. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, descargados desde contratación).
3. Certificado REDAM actualizado
4. Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado a la fecha de la solicitud.
5. Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
6. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR DEL CONTRATO *(Cargo y nombre)*	JUAN JOSE TORRES RAMIREZ **VICERRECTOR DE EXTENSIÓN**
FIRMA	

Acción	Nombre	Fecha
Proyectó y Elaboró	Sindy Vanessa Naranjo Sanchez	24/02/2025
Revisó y Aprobó	Juan José Torres Ramírez	24/02/2025
Revisó y Ajustó	Alexander Mejía Román	11/03/2025
Revisó y Aprobó	Diana Carolina Bedoya Giraldo	11/03/2025
Revisó y Aprobó	Camilo Alexander Hurtado Castaño	11/03/2025
Revisó y Aprobó	Jessica Andrea Agudelo Vélez	11/03/2025
Los arriba referenciados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		